

Հ Ա Մ Ա Չ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր Թ Ի Վ 01

ԱՄԱՀ- ԱԿԳ-ԳՀԱՇՁԲ- 25/54 ԾԱԾԿԱԳՐԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

գ. Գայ

10 մարտի 2026թ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ղազար Ղազարյանի, որը գործում է Արաքսի համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ Պատվիրատու, մի կողմից և <<ՄԻՔՇԻՆ-Մ>> ՍՊԸ և <<ՎԱՆԴԱԺԻ>> ՍՊԸ ԿՈՆՍՈՐՑԻՈՒՄԸ, ի դեմս տնօրեններ Է. Ղազարյանի և Տ. Վիրաբյանի, որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրության և կոնսորցիումի պայմանագրի հիման վրա, այսուհետ՝ Կապալառու, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 2025թ հոկտեմբերի 03-ին կնքված ԱՄԱՀ-ԱԿԳ-ԳՀԱՇՁԲ- 25/54 պայմանագրի 8,5 կետը և ՀՀ կառավարության 2026թ փետրվարի 12-ի 142-Ա որոշումը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

Համաձայնագրի առարկան

Հաշվի առվելով ՀՀ կառավարության 12,02,2026 թվականի թիվ 142-Ա որոշումը՝ շինարարական աշխատանքների կատարման ժամկետները երկարացնելու վերաբերյալ, աշխատանքների կատարման ավարտ սահմանել 2026թ ապրիլի 09-ը: Կողմերը որոշեցին.

- 1.1 Հաստատել ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ակնաշեն գյուղի Թումանյան և Ա. Օզանյան փողոցների գազատարների կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով ԱՄԱՀ-ԱԿԳ-ԳՀԱՇՁԲ-25/54 ծածկագրով պայմանագրի հավելված 2-ի փոփոխությունը համաձայն հավելված 1-ի:
 - 1.2 Սույն համաձայնագրում չնշված, բայց ԱՄԱՀ-ԱԿԳ-ԳՀԱՇՁԲ- 25/54 ծածկագրով գնման պայմանագրով նախատեսված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:
 - 1.3 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Կողմերի միջև կնքված ԱՄԱՀ-ԱԿԳ-ԳՀԱՇՁԲ- 25/54 ծածկագրով գնման պայմանագրի անբաժանելի մասը:
 - 1.4 Սույն համաձայնագիրը կնքված է հայերեն լեզվով. երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկ օրինակ:
 - 1.5 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է ստորագրման պահից:
1. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արմավիրի մարզ

Արաքսի համայնքապետարան

Արմավիրի մարզ.գ.Գայ

Ա. Խաչատրյան թիվ 1

Հ/Հ 900322002834

ՀՀ ֆն գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ 04440435

Ստորագրություն/ Կ.Տ. Է. Ղազարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ՄԻՔՇԻՆ-Մ>> ՍՊԸ

ՀՀ ք.Երևան, Մալաթիա-Մեքաստիա,

Հ/Ա Բ2թաղ, շ 137, բն 30

ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ

h/h 220250128356000

ՀՎՀՀ 01349257

Ստորագրություն/ Կ.Տ. Է. Ղազարյան



<<ՎԱՆԴԱԺԻ>> ՍՊԸ

ՀՀ ք.Արտաշատ, Աթարբեկյան 133

Արդշինբանկ ՓԲԸ

h/h 22479901670060000

ՀՎՀՀ 04221665

Ստորագրություն/ Կ.Տ. Տ. Վիրաբյան



Հավելված թիվ 1
 «10» մարտի 2026թ. կնքված
 ԱՄԱՀ-ԱԿԳ-ԳՀԱՇՁԲ- 25/54 ծածկագրով համաձայնագրի
 Հավելված թիվ 2
 «03» հոկտեմբերի 2025թ. կնքված
 ԱՄԱՀ-ԱԿԳ-ԳՀԱՇՁԲ- 25/54 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՏԻԿ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ակնաշեն գյուղի Թումանյան և Ա. Օզանյան փողոցների գազատարների կառուցման աշխատանքներ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ակնաշեն գյուղի Թումանյան և Ա. Օզանյան փողոցների գազատարների կառուցման աշխատանքներ	03.10.2025թ	09.04.2026թ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արմավիրի մարզ
 Արաքսի համայնքապետարան
 Արմավիրի մարզ.գ.Գայ
 Ա. Խաչատրյան թիվ 1
 Հ/Հ 900322002834
 ՀՀ ֆն գործառնական վարչություն
 ՀՎՀՀ 04440435

Ղ. Ղազարյան
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ՄԻՔՇԻՆ-Մ>> ՍՊԸ
 ՀՀ ք.Երևան, Մալաթիա-Մեքաստիա,
 Հ/Ա Բ2թաղ, շ 137, բն 30
 ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ
 հ/հ 220250128356000
 ՀՎՀՀ 01349257

Է. Ղազարյան
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ

<<ՎԱՆՂԱԺԻ>> ՍՊԸ
 ՀՀ ք.Արտաշատ, Աթարբեկյան 133
 Արդշինբանկ ՓԲԸ
 հ/հ 22479901670060000
 ՀՎՀՀ 04221665



Տ. Վիրաբյան
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է Արաքս համայնքի Ակնաշեն գյուղի Թումանյան և Ա. Օզանյան փողոցների գազափարսների կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով 2025 թվականի հոկտեմբերի 03-ին կնքված N ԱՄԱՀ-ԱԿԳ-ԳՀԱՇՁԲ-25/54 ծածկագրով պայմանագրում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունները պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության պատճառ՝ Պայմանագրի կատարման համար ժամկետի երկարացում ՀՀ կառավարության որոշմամբ:

Փոփոխության նկարագրություն՝ 2026 թվականի մարտի 10-ին կնքված թիվ 01 համաձայնագրով ժամկետի երկարացում մինչև ս/թ ապրիլի 09-ը:

Փոփոխության հիմնավորում՝ 2025 թվականի հոկտեմբերի 03-ին կնքված ԱՄԱՀ-ԱԿԳ-ԳՀԱՇՁԲ-25/54 պայմանագրի 8,5 կետը և ՀՀ կառավարության 2026 թվականի փետրվարի 12-ի 142-Ա որոշումը:

Պատվիրատու՝ ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարան

ЗАЯВЛЕНИЕ:

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Муниципалитет Аракс Армавирского марза РА представляет ниже краткую информацию об изменениях, внесенных в договор ЦУЦ-Ц49-ԳՀԱՇՁԲ-25/54 подписанный 03 октября 2025 года, с целью приобретения работ по строительству газопроводов по улицам Туманян и Озанян в селе Акнашен общины Аракс, Армавирского марза РА и копию двустороннего согласованного документа, содержащего внесенные изменения.

Причина возникновения изменения: Продление срока исполнения договора.

Описание изменения: Продление срока действия Соглашения №01, подписанного 10 марта 2026 года до 09 апреля.

Обоснование изменения: Пункт 8.5 контракта ЦУЦ-Ц49-ԳՀԱՇՁԲ-25/54, подписанного 03 октября 2025 года, и Постановление 142-А Правительства Республики Армения от 12 февраля 2026 года.

Заказчик: Муниципалитет Аракс Армавирского марза РА.