

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Ալավերդի համայնքի Շամլուղ բնակավայրի ոռոգման համակարգի բարելավման, ոռոգման ջրագծերի վերանորոգման աշխատանքների ձեռք բերման նպատակով կազմակերպված **ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/37** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 08.01.2026թ կնքված **ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/37** պայմանագրում 2026 թվականի 03.10-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1- Հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2017թ. Մայիսի 4-ի N-526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետով սահմանված 4-րդ ենթակետը և պատասխանատու ստորաբաժանման եզրակացությունը ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/37-ով գնման պայմանագիրում, փոխադարձ համաձայնությամբ որոշվեց ավելացնել աշխատանքների կատարման ժամկետը մինչև 30 օրացուցային օր :

Փոփոխության նկարագրություն – Սահմանվում է նոր ժամկետ՝ վերջնաժամկետ է սահմանվել համաձայնագրի կնքման պահից մինչև 16/04/2026թ.:

Փոփոխության հիմնավորում - Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ Կառավարության 2017թ. Մայիսի 4-ի N-526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին:

Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան

Ք. Ալավերդի

10.03.2026թ

Ալավերդու համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Դ.Ղումաշյան, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և « Աշուտ և Հայկ եղբայրներ» ՍՊԸ-ը, ի դեմս տնօրեն Լ.Հարապետյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկա

1.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետը՝ համաձայնագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին ավելացնել ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/37 ծածկագրով պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման Ժամկետը մինչև 30 օրացուցային օր :

1.2 Աշխատանքների կատարման նոր վերջնաժամկետ սահմանել 16.04.2026թ.:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագրի մեկնաբանման, իրագործման կամ կիրառման ժամանակ ծագած տարաձայնությունները, ինչպես նաև համաձայնագրից բխող բոլոր հարցերը լուծվում են երկկողմ բանակցությունների ճանապարհով, համաձայնության չգալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

2.2 Սույն համաձայնագիրը գործողության մեջ է մտնում ստորագրման պահից, հանդիսանում է ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/37 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը :

2.3 Պայմանագրի՝ սույն համաձայնագրում չնշված կետերը մնում են անփոփոխ

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից, հայերեն լեզվով, երկու հավասարազոր օրինակից յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Ձորավար Անդրանիկի 8/1

Ալավերդու համայնքապետարան

ՀՀ ֆինանսների նախարարության Գործառնական

Վարչություն

ՀՎՀՀ 06967886

Հ/Հ 900262000905

Համայնքի ղեկավար Դ.Ղումաշյան

(Signature)
/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՇՈՏ ՈՎ ՀԱՅԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ

Ք. Չարենցավան, 4-րդ թաղ. 9-րդ շ, բն 5

ՀՀՀՀ՝ 03021795

Բանկը՝ «Տասրթ Բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ՝ 2623575139991001

Տնօրեն՝ Լ. Հարապետյան



ՕՐԱՅՈՒԹԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

Ալավերդի համայնքի Շամլուղ բնակավայրի ոռոգման համակարգի բարելավման, ոռոգման ջրագծերի վերանարոգման աշխատանքների ձեռք բերման » ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Ալավերդի համայնքի Շամլուղ բնակավայրի ոռոգման համակարգի բարելավման, ոռոգման ջրագծերի վերանարոգման աշխատանքների ձեռք բերման	Պայմանագրի կնքման օրից	16/04/2026թ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ա Տ ՈՒ

Ջորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության Գործառնական
Վարչություն
ՀՎՀՀ 06967886
Հ/Կ 900262000905

Համայնքի ղեկավար՝ Գ. Դուրյան



/ստորագրություն/
ԿՏ

ԿԱՊԱՆԱԾՈՒ

«ԱՇՈՏ ՈՎ ՀԱՅԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ
Ք. Չարենցավան, 4-րդ թաղ. 9-րդ շ. բն 5
ՀՎՀՀ՝ 03021795
Բանկը՝ «Ֆապր Բանկ» ՓԲԸ
Հ/Կ՝ 2623575139991001
Տնօրեն՝ Լ. Հարությունյան

