

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

<<Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան>> հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **լաբորատոր մասնաշենքի միահարկ հատվածամասերի վրա վերնահարկի ավելացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **<<ԳՀԱՇՁԲ-2020/1-ԵՊԲՀ>>** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **2020 թվականի մայիսի 19-ին** կնքված N **<<ԳՀԱՇՁԲ-2020/1-ԵՊԲՀ>>** պայմանագրում **2020 թվականի հուլիսի 17-ին** կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթերի պատճենները:

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Պայմանագրով սահմանվել է, որ աշխատանքների կատարումն իրականացվելու է մինչև 2020 թվականի հուլիսի 18-ը, սակայն Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանված արտակարգ դրությամբ և COVID-19 առունը ստացած համավարակով պայմանավորված խնդիրներ են առաջացել աշխատանքների կատարման հետ և անհրաժեշտություն է առաջացել պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգել:

Փոփոխության նկարագրություն: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգվել է և կողմերի միջև կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում: ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետի 4)-րդ ենթակետ, 19.05.2020թ. կնքված N <<ԳՀԱՇՁԲ-2020/1-ԵՊԲՀ>> գնման պայմանագրի 7.5-րդ, 7.6-րդ կետեր:

Պատվիրատու՝ **<<Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան>> հիմնադրամ**

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Об изменениях, внесенных в заключенный договор

Фонд «Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци» ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 17-го Июля 2020 года в договоре № «ԳՀԱՇՁԲ-2020/1-ԵՊԲՀ», заключенного 19-го Мая 2020 года в результате процедуры закупки под кодом «ԳՀԱՇՁԲ-2020/1-ԵՊԲՀ», организованной с целью приобретения работ по составлению проектно-сметной документации по надстройке верхнего этажа на одноэтажных участках лабораторного корпус для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: Договором установлено, что выполнение работ будет осуществлена до 18-го Июля 2020 года, однако в Армении возникли проблемы с выполнением работ, обусловленные чрезвычайным положением и пандемией, получившей название COVID-19, и возникла необходимость продлить срок выполнения работ, предусмотренные договором

Описание изменения: Срок выполнения работ, предусмотренных договором, продлен, и между сторонами заключено соответствующее соглашение

Обоснование изменения: Подпункт 4) пункта 56 порядка об «Организации процесса закупок» решения N 526-Н, утвержденного Правительством РА от 04 Мая 2017г, пункты 7.5, 7.6 договора о закупках N «ԳՀԱՇՁԲ-2020/1-ԵՊԲՀ», заключенного 19.05.2020г.

Заказчик: Фонд «Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци»