

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

Ախթալա բնակավայրում մարզահրապարակի/հանգստի գոտու կառուցման աշխատանքների ձեռք բերման նպատակով կազմակերպված **ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/12** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 03.09.2025թ կնքված **ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/12** պայմանագրում 2026 թվականի 03.30-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1- Հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2017թ. Մայիսի 4-ի N-526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետով սահմանված 3-րդ ենթակետը և պատասխանատու ստորաբաժանման մասնագիտական եզրակացությունը, որոշվեց պայմանագրով նախատեսված մի աշխատանքը փոխարինել մեկ այլ աշխատանքով, որը կհանգեցնի պայմանագրի արդյունավետ իրականացմանը: ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/12 ծածկագրով գնման պայմանագրում կատարվել է աշխատանքների ծավալներում փոփոխություններ, որը չի գերազանցում պայմանագրի գնի 15 տոկոսը:

Փոփոխության նկարագրություն –Նախատեսված կատարվելիք աշխատանքների ծավալներում կատարվել է փոփոխություն, որը չի գերազանցում պայմանագրի գնի 15 տոկոսը՝ 3.739.435/երեք միլիոն յոթ հարյուր երեսունհինգ հազար չորս հարյուր երեսունհինգ / դրամ:

Փոփոխության հիմնավորում - Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ Կառավարության 2017թ. Մայիսի 4-ի N-526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին:

Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան

Ք. Ալավերդի

30.03.2026թ

Ալավերդու համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Դ.Ղուսաշյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, «Բիոնիկ» ՍՊԸ-ն ի դեմս տնօրեն Լ. Եթիմյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), և «Հ. Պողոսյան» ՍՊԸ-ն ի դեմս տնօրեն Հ. Պողոսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկա

1Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 56-րդ կետի 3-րդ ենթակետը և Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման մասնագիտական եզրակացությունն այն մասին, որ կա անհրաժեշտություն պայմանագրով նախատեսված մի աշխատանքը փոխարինել մեկ այլ աշխատանքով, որը կհանգեցնի պայմանագրի արդյունավետ իրականացմանը՝ համաձայնագրի կողմերը փոխարարձ համաձայնությամբ որոշեցին ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/12 ծածկագրով պայմանագրով նախատեսված էատարվելիք աշխատանքների ծավալներում կատարել հետևյալ փոփոխությունները, որը չի գերազանցում պայմանագրի գնի 15 տոկոսը՝ 3.739.435/երեք միլիոն յոթ հարյուր երեսունհինգ հազար չորս հարյուր երեսունհինգ/ դրամ:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագրի մեկնաբանման, իրագործման կամ կիրառման ժամանակ ծագած տարաձայնությունները, ինչպես նաև համաձայնագրից բխող բոլոր հարցերը լուծվում են երկկողմ բանակցությունների ճանապարհով, համաձայնության չգալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

2.2 Սույն համաձայնագիրը գործողության մեջ է մտնում ստորագրման պահից, հանդիսանում է ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/12 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.3 Պայմանագրի՝ սույն համաձայնագրում չնշված կետերը մնում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից, հայերեն լեզվով, երկու հավասարազոր օրինակից յուրաքանչյուր կադմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ-1

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ-2

Ձորավար Անդրանիկի 8/1  
Ալավերդու համայնքապետարան  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
Գործառնական Վարչություն  
ՀՎՀՀ 06967886  
Հ/Հ 900262000442

Լոռու մարզ, գ. Դարպաս  
«Բիոնիկ» ՍՊԸ  
«ԱԿԲԱ» Բանկ ԲԲԸ  
ՀՎՀՀ-06934589  
Հ/Հ-220053334250000  
Տնօրեն՝ Լ. Եթիմյան

Լոռու մարզ, գ. Գուգարք, 5/35  
«Հ. Պողոսյան» ՍՊԸ  
«ԱԿԲԱ» Բանկ ԲԲԸ  
ՀՎՀՀ-06938057  
Հ/Հ-220053335067000  
Տնօրեն՝ Հ. Պողոսյան

Համայնքի ղեկավար Դ.Ղուսաշյան

  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ.  


  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ.  


  
/ստորագրություն/  


ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ – ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Գ/Գ	Աշխատանքների անվանումը	Չ/Ս	Նախատեսված քանակ	միավորի գինը հազ. դր.	Ընդամենը	Փոփոխված քանակ	Տարբերությունը	Միավորի գինը հազ. դր.	Ընդամենը	Ավելացում հազ. դրամ	Պակասեցում հազ. դր.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Բարեկարգման աշխատանքներ										
23	Ռետինե հասակների իրականացում սպորտհրապարակում և խաղահրապարակում 40մ հաստ. Գունավոր /նարբերֆայեր կամ համարժեք/	մ <sup>2</sup>	90,5	9,669	875,07	0	90,5	9,669	875,07		875,065
23	Ինքնահարթեցվող ռետինե ծածկույթի պատրաստում 20մ հաստ.	մ <sup>2</sup>	0	8,074	0,00	90,5	90,5	8,074	730,7	730,696	
42	Բակային մարզասարք 1	հատ	2	33,764	67,53	1	1	33,764	33,764		33,764
45	Բակային մարզասարք 4	հատ	2	30,318	60,64	1	1	60,640	60,64		60,64
	գրունտի բարձում ա/ինքնաբաթի մեքենաների վրա և տեղափոխում 20 կմ -ից	տն	0	5,291	0,00	115,7837	115,7837	5,291	612,59	612,594	
	ԱՍՏԻՃԱՆ-1										
5	Վ-15 բետոնով սատիճանների պատրաստում	մ <sup>2</sup>	2	51,644	103,29	3	0,9	51,644	46,480	46,480	
	ԴԴ Լոռու մարզի Այվալերի համայնքի Այվալա բնակավայրում Շահումյան և Զյենքի բակի մարզահրապարակ /հանգստի գոտու կառուցում										
7	Բակային մարզասարք 1	հատ	2	222,300	444,60	1	1	222,300	222,300		222,300
	Բակային մարզասարք 4	հատ	2	198,000	396,00	1	1	198,000	198,000		198,000
	Ընդամենը									1389,769	1389,769
	20% ԱԱՀ									277,954	277,954
	Ընդամենը									1667,723	1667,723

