

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի գ. Ն. Գետաշենի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի (նոր մասնաշենքերի) կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/48 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի մայիսի 21-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/48 պայմանագրում 2020 թվականի սեպտեմբերի 17-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ	Կատարողի առաջարկության և պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից ներկայացված եզրակացության հիման վրա աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում:
------------------------------	---

Փոփոխության նկարագրություն	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի գ. Ն. Գետաշենի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի (նոր մասնաշենքերի) կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/48 պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում:
----------------------------	---

Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 7.5 և 7.6 կետեր:
-------------------------	-----------------------------

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան

«17» սեպտեմբերի 2020թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<ԱՐՈՍԱ>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Վ. Աղամյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի գ. Ն. Գետաշենի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի (նոր մասնաշենքերի) կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 21.05.2020թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/48 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.6 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

ա) Պայմանագրի N 1 հավելվածի ամբողջ տեքստում աշխատանքների կատարման ժամկետին վերաբերող <<119>> թիվը փոխարինել <<149>> թվով:

բ) Պայմանագրի N 1.1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 2 (երկու) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011019164

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

(ստորագրություն)



ԿԱՏԱՐՈՂ՝

<<ԱՐՈՍԱ>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Կ. Ուլնեցու 31/4
<<Հայէկոնոմբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 163078301542
ՀՎՀՀ 00803381

Տնօրեն՝



Handwritten signatures and marks at the bottom left of the page.

Handwritten signature at the bottom right of the page.

Հավելված
21.05.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/48 պայմանագրի
17.09.2020 թ. Կնքված N 1 համաձայնագրի

<<Հավելված N 1.1
21.05.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/48 պայմանագրի

Օրացուցային գրաֆիկ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի գ. Ն. Գետաշենի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի (նոր մասնաշենքերի) կառուցման նախագծման նախահաշվային
փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների

Հ.հ	ՆՆՓ մշակման աշխատանքի գործընթացները և փուլերը	Նախագծման քանակը (ընդամենը 149 օրացուցային օր)																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Ելակետային նյութերի հավաքագրում																						
2	Հողատարածքների գերդեղիական աշխատանքների իրականացում և հանույթների պատրաստում																						
3	Նախագծման առաջարկների հիման վրա շենքերի ծավալահատակագծային մանրամասն լուծումների իրականացում և համաձայնեցում պատվիրատուի հետ, այդ թվում շինությունների եռաչափ մոդելավորումը																						
4	Համաձայնեցված հատակագծային լուծումների հիման վրա ՀՀԱ ստանալու դիմումի համար անհրաժեշտ էքսիային առաջարկի նյութերի լրակազմի պատրաստում՝ ներառյալ էլեկտրամատակարարման, ջրամատակարարման, գազամատակարարման, հորեռաշինման և կոյուրու հաշվարկային հզորությունների տրամադրում																						
5	Անհրաժեշտության դեպքում ստացված ՀՀԱ-ին ճարտարապետաշինարարական լուծումների համապատասխանեցում																						
6	Ներքին ինժեներական ենթակառուցվածքների նախագծային լուծումների մշակում և համաձայնեցում պատվիրատուի հետ																						



