

2582

Հ Վ Մ Վ Ձ Վ Յ Ե Վ Պ Ի Բ N 4/4

Հայաստանի սարածոբային զարգացման հիմնադրամի և «ՇՎՀՎԲՏ» ՍՊԸ և «ԲԼԵՄԿ» ՍՊԸ Կոնսորցիումի միջև 19.06.2025 թվականին կնքված N ՀՏՁԳ-ՎԲՄ-ՎՇՁԲ-2025/2 պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

Ր. Երևան « 17 » 06 2026թ.

Հայաստանի սարածոբային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս հիմնադրամի գործադիր սնօրեն Սարգիս Բաղինյանի (այսուհետ՝ Պասվիրասու), մի կողմից, և «ՇՎՀՎԲՏ» ՍՊԸ և «ԲԼԵՄԿ» ՍՊԸ Կոնսորցիումն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս «ՇՎՀՎԲՏ» ՍՊԸ-ի սնօրեն՝ Գ. Մկրտչյանի, ով գործում է «ՇՎՀՎԲՏ» ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա, ի դեմս «ԲԼԵՄԿ» ՍՊԸ-ի սնօրեն՝ Վ. Մարտիրոսյանի, ով գործում է «ԲԼԵՄԿ» ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, միասին՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 19.06.2025թ. կնքված ՀՀ Վրարասի մարզի «Գիմիսրովի ՎՎՊԿ» ՊՈՎԿ-ի, ՀՀ Վրարասի մարզի «Վյգեսանի ՎՎՊԿ» ՊՈՎԿ-ի, ՀՀ Վրարասի մարզի «Գվինի ՎՎՊԿ» ՊՈՎԿ-ի կառուցման աշխատանքների կատարման N ՀՏՁԳ-ՎԲՄ-ՎՇՁԲ-2025/2 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագիրը լրացնել նոր՝ Հավելված թիվ 6-ով՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:
2. Պայմանագրի «3.1 Պասվիրասուն իրավունք ունի» ենթաբաժինը լրացնել նոր 3.1.10, 3.1.11 և 3.1.12 կետերով հետևյալ բովանդակությամբ.
  - «3.1.10 Վնհապաղ կատարել շինարարական աշխատանքները կամ դրանց մի մասը, եթե արձանագրված խախտումը (այդ թվում՝ Հավելված 6-ով սահմանված) վսանգ է ներկայացնում մարդկանց կյանքին, առողջությանը կամ շրջակա միջավայրին:
  - 3.1.11 Սույն կետի հիմքով աշխատանքների կատարման ամբողջ ժամանակահատվածը չի հանդիսանում շինարարության կատարման ժամկետների երկարաժամանակ հիմք, և այդ ընթացքում առաջացած բոլոր լրացուցիչ ծախսերն ու վնասները կրում է բացառապես Կապալառուն:
  - 3.1.12 Պասվիրասուն իրավունք ունի միակողմանիորեն, առանց դատարան դիմելու, լուծել պայմանագիրը, եթե առկա է հետևյալ իրավիճակներից որևէ մեկը.
- Կապալառուի նկատմամբ սույն Պայմանագրով և Հավելված 6-ով սահմանված կարգով 2 (երկու) անգամից ավելի կիրառվել է տուգանք (կամ նախազուլաացում)՝ անկախ տուգանքի նմանափոխությունից, կրկնակիությունից, միաժամանակյա առկայությունից կամ բացակայությունից, տուգանքի կիրառումը որևէ եղանակով վիճարկելիս լինելու կամ չլինելու հանգամանքից և այլ ցանկացած իրավիճակից:

- Կապալառուին տուգանքի կամ խախտման մասին ծանուցմամբ սահմանված ժամկետում չի վերացրել խախտումը և/կամ դրա հետևանքով կիրառված կրկնապատիկ տուգանքից հետո էլ ծանուցմամբ սահմանված ողջամիտ ժամկետում շարունակել է անգործությունը (խախտումը չվերացնելը):
  - Կապալառուին թույլ է տվել այնպիսի խախտում, որն առաջացրել է կամ կարող էր առաջացնել մարդկային զոհեր, խոշոր նյութական վնաս կամ բնապահպանական աղետ:
  - Կապալառուին չի ենթարկվել Պասվիրասուի կամ Տեխնիկական հսկողի՝ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ հրահանգին և շարունակել է շինարարական աշխատանքները:»:
3. Պայմանագրի «3.4 Կապալառուին պարտավոր է» ենթաբաժինը լրացնել նոր 3.4.15, 3.4.16 և 3.4.17 կետերով հետևյալ բովանդակությամբ.
- «3.4.15 Շինարարական աշխատանքների մեկնարկից մինչև դրանց ավարտն ու Պասվիրասուի կողմից ընդունումը պահպանել սույն Պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Հավելված 6-ով սահմանված բոլոր նորմերն ու կանոնները:
- 3.4.16 Շինարարության կազմակերպման, անվանագրության տեխնիկայի և բնապահպանական նորմերի խախտման հետևանքով երրորդ անձանց (ներառյալ անցորդներին, հարակից գույքի սեփականատերերին) պատճառված ցանկացած գույքային, նյութական կամ ֆիզիկական (առողջությանը պատճառված) վնասի համար կրել ամբողջական պատասխանատվություն:
- 3.4.17 Պասվիրասուի առաջին պահանջով, ամբողջությամբ փոխհատուցել Պասվիրասուի նկատմամբ վարչական մարմինների կողմից նշանակված այն վարչական տույժերի ու տուգանքների և պատժամիջոցների գումարները, որոնք առաջացել են Կապալառուի մեղքով կամ վերջինիս կողմից նորմերի խախտման հետևանքով:»:
4. Պայմանագրի 8-րդ «ՎՅԼ ՊՎՅՍՎՆԵՐ» բաժնի 8.14 կետի երկրորդ նախադասությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ հետևյալ բովանդակությամբ՝ «Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 1.2, N 1.3, N 2, N 3, N 4, N 4.1, N 5, N 6 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:»:
5. Պայմանագրի 6.5.1 կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ հետևյալ բովանդակությամբ. «Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում բաղաբաշխական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատճառ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվանագրության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման

շուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ՝ Հավելված 6-  
 նոյ սահմանված կարգով, կիրառվում են նախատեսված պատասխանատվության  
 միջոցները:»:

6. Պայմանագրի 8-րդ «ՎՅԼ ՊՎՅՄԱՆՆԵՐ» բաժինը լրացնել 8.18 և 8.19 կետերով  
 հետևյալ բովանդակությամբ՝  
 «8.18 Սույն պայմանագրի շրջանակներում սրվող բոլոր ծանուցումները  
 Պատվիրատուի կողմից ուղարկվում են էլեկտրոնային եղանակով՝ Կապալառուի  
 հետևյալ էլեկտրոնային փոստի հասցեով՝ shahartllc@mail.ru:  
 8.19 էլեկտրոնային փոստով ուղարկված ծանուցումը համարվում է պատշաճ  
 հանձնված Կապալառուին այն ուղարկելու օրվան հաջորդող աշխատանքային  
 օրվանից:»:
7. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով սահմանած իրավունքները  
 և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
8. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, և դրա  
 դրույթները սարածվում են Կողմերի միջև Պայմանագրի կնքման պահից ի վեր  
 ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:
9. Համաձայնագիրը կազմված է 8 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 3  
 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին  
 սրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

**ՊՎՅՄԱՆՆԵՐ**  
 Հայաստանի տարածքային  
 զարգացման հիմնադրամ  
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան,  
 Կ.Ուլենցու 31  
 ՀՎՀՀ՝ 00846441  
 Քաղաքաժին 1  
 Հ/Հ՝ 900011058758  
 Քաղաքաժին 2  
 Հ/Հ՝ 900011058766  
 Քաղաքաժին 3  
 Հ/Հ՝ 900011058774  
 Կենտրոնական  
 գանձապետարան

**ԿՎՊԼԼՈՒԻ**  
**«ՇՎՀՎՐՏ» ՍՊԸ**  
 Հասցե՝ ՀՀ, ք. Արտաշատ,  
 Երևան-Երասխ մայրուղի 40  
 ՀՎՀՀ՝ 04210867  
 Հ/Հ՝ 220013332816000  
 Բանկ՝ «ՎԿԲՎ ԲՎԵԿ» ԲԲԸ,  
 Արարատ մ/Տ

**ԿՎՊԼԼՈՒԻ**  
**«ԲԼԵՄԿ» ՍՊԸ**  
 Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան,  
 Վառաձայն 24/12  
 ՀՎՀՀ՝ 00447068  
 Հ/Հ՝ 220250123753000  
 Բանկ՝ «ՎԿԲՎ ԲՎԵԿ» ԲԲԸ  
 Սալաթիա մ/Տ

Գործադիր տնօրեն  
 Ս. Բաղինյան  
  
 /ստորագրություն/  
 ՎՏ

Տնօրեն  
 Գ. Մկրտչյան  
  
  
 /ստորագրություն/  
 ՎՏ

Տնօրեն  
 Վ. Մարտիրոսյան  
  
  
 /ստորագրություն/  
 ՎՏ

Հավելված  
 19.06.2025թ. կնքված  
 ՂՏԶԳ-ՎԲՄ-ՎՇՁԲ-2025/2 ծածկագրով  
 աշխատանքների գնման պայմանագրի  
 « 17 » 06 2026թ.  
 կնքված Համաձայնագրի  
 «Հավելված 6  
 19.06.2025թ. կնքված  
 ՂՏԶԳ-ՎԲՄ-ՎՇՁԲ-2025/2 ծածկագրով պայմանագրի

**1. խախտումներ և պատասխանատվության միջոցներ**

Գ/Գ	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	<p>Կապալառուին չի կազմակերպել օբյեկտի        նախապատրաստումը, այդ թվում՝        ինժեներատեխնիկական անձնակազմի կողմից        նախագծային փաստաթղթերի (ներառյալ        գոյություն ունեցող օբյեկտի        վերակառուցման դեպքում կոնստրուկցիաների        տեխնիկական հեսազննության արդյունքների)        ուսումնասիրություն, շինարարության        պայմաններին մանրագնին ծանոթություն,        արտահրապարակային ու ներհրապարակային        նախապատրաստական աշխատանքներ՝ հաշվի        չառնելով շրջակա միջավայրի        անվտանգության պահանջները:</p>	
2	<p>Հասուկ, կարևորագույն և եզակի        օբյեկտների շինարարության        նախապատրաստումը չի ընդգրկել անհրաժեշտ        երկրաշարժաչափական, ջրաերկրաբանական,        ջրաբանական, երկրափոփական,        երկրաբաշխական, մարկշեյդերյան,        օդերևութաբանական, լարումաչափական և այլ        դիտարկումների կազմակերպումը,        փորձարարական հարթակների կամ չափողական        կայանքների ստեղծումը: Հետագոսական        աշխատանքները կամ փորձարկումները չեն        իրականացվել ՍՕՇ-ին և ՍՍՄ-ին        համապատասխան, կամ ՍՍՄ-ն չի        համաձայնեցվել պատվիրատուի և նախագծային        կազմակերպության հետ:</p>	<p>1. Նախագույնացումից հետո խախտումը        չվերացնելու կամ նույն խախտումը        կրկնվելու դեպքում Կապալառուի        նկատմամբ կիրառվում է միանվագ        տուգանք՝ սվյալ բյուջեային տարում        հասկացված գումարի (կնքված        համաձայնագրերի կամ Պայմանագրի)        ընդհանուր արժեքի 0.5%-ի (գրոտ ամբողջ        հինգ տասնորդական տոկոս) չափով:        2. Տուգանքի կիրառումից հետո        ծանուցմամբ սահմանված ողջամիտ        ժամկետում արձանագրված խախտումը        Կապալառուի կողմից չվերացվելու կամ        նույն խախտումը դարձյալ կրկնվելու        դեպքում, վերջինիս նկատմամբ        կիրառվում է տուգանք՝ խախտման համար        սահմանված հիմնական        պատասխանատվության միջոցի (տուգանքի)        կրկնապատիկի չափով:</p>
3	<p>Շինարարական հրապարակը սահմանված կարգով        չի ցանկապատվել (պահպանական,        պաշտպանական կամ ազդանշանային սարքերի        կիրառմամբ), չի ստեղծվել երկրաբաշխական        նշահարման հիմք, չեն կառուցվել մոնեթրման        ֆանապարհներ, պահեստային ճնշություն        կամ ՍՕՇ-ով նախատեսված ժամանակավոր        ինժեներական ենթակառուցվածքներ (ջուր,        կոյուղի, էլեկտրականություն, գազ):</p>	
4	<p>Շինհրապարակի ցանկապատի կամ տեսանելի        տեղամասում չի տեղադրվել հասուկ        վահանակ՝ պատվիրատուի և կապալառուի        սվյալներով, ծրագրի անվանմամբ,        ժամկետներով, թույլտվությունների        պատճեններով և (պետական միջոցների</p>	

	դեպքում) նախահաշվային արժեքի վերաբերյալ սեղեկասվությամբ, կամ այն չի պահպանվել մինչև շինարարության ավարտը:
5	Ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմի համար չեն նախատեսվել կենցաղային սպասարկման անհրաժեշտ շինություններ (սանհանգույց, բուժկետ, աշխատանքային և հանգստի սենյակ և այլն):
6	Չի մշակվել կամ չի պահպանվել շինանյութերի, կոնստրուկցիաների և սարքավորումների մասնակարարման ենթակառուցվածքների և մեթենամեխանիզմների սեղաբաշխման սխեման, խախտվել է շահագործման և մասնակարարման ժամանակացույցը՝ ըստ ՈՕС-ի և ՍՍՔ-ի:
7	Գոյություն ունեցող կառուցապատման պայմաններում աշխատանքներն իրականացվել են հարակից օբյեկտների կենսապահովման համակարգերի (էլեկտրա-, գազա-, ջրամատակարարում, կապ, կոյուղի) կամ հանապարհների ու մայրերի անվտանգ շահագործման խաթարմամբ՝ հակասելով ՈՕС-ի պահանջներին:
8	Վզատ սարածքներում կամ հողային աշխատանքների հատվածներում չի իրականացվել բուսական զրունսի հանում, սեղափոխում կամ քմբապատում, կամ չի ապահովվել ժամանակավոր մակերեսային ջրահեռացումը արհեստական կառուցվածքների միջոցով:
9	Կանաչապատ սարածքներում չի իրականացվել պահպանման ենթակա սնկիների, ծառերի կամ բուսական զրունսի առանձնացում, կամ չի կատարվել ծառերի և թփերի անհրաժեշտ սեղափոխումը այլ սարածքներ:
10	Շինարարության սարածքում չի իրականացվել բուսական ծածկույթի բների հանում, մաքրում, կամ պահպանման ոչ ենթակա բուսական շերտի ու արմատների հեռացում:
11	Ծառահասման և սեղափոխման ոչ ենթակա կանաչ սնկիները չեն ցանկապատվել (ցանցապատվել), առանձին կանգնած ծառերի բները չեն պաշտպանվել ասղձափայտով, կամ պիտանի սնկիները չեն վերահանվել հատուկ պահպանական գոտում:
12	Իրականացվել է բուսականության հատում կամ աճող ծառերի բների հողալցում այն դեպքերում, որոնք նախատեսված չեն եղել նախագծային փաստաթղթերով:
13	Վնձնակազմի համար չեն ստեղծվել անվտանգ ու սանհիսարահիգիենիկ պայմաններ, չեն սրամադրվել անհատական պաշտպանական միջոցներ (արտահագուստ, սաղավարտ, կոշիկ), կամ տեխնիկական հսկողի կողմից չի կատարվել անվտանգության տեխնիկայի

	հրահանգավորում:	
14	Ջի լրացվել աշխատանքների վարման մասյանը, չեն կազմվել ծածկված աշխատանքների փաստագրման, կոնսրուկցիաների ընդունման կամ փորձարկման ակտերը և այլ անհրաժեշտ կասարողական փաստաթղթերը:	
15	Խախտվել են օդի փոշոսվածության և զագոսվածության կանխարգելման պահանջները (բացակայում է անթափանց թաղանթը, չի կասարվում ջրում, սորուն գյուլները պահվում են բաց տարածքում, մեքենաների անվադողերը չեն լվացվում կամ բեռները չեն ծածկվում հասուկ պաստոսով):	
16	Աշխատանքների ավարտից հետո չեն վերականգնվել/կառուցվել հարակից մայթերը, փողոցները, չի իրականացվել բուսական գրունտի փռում, ծառերի սնկում կամ սիգամարգերի ցանում և դրանց խնամքի ապահովում՝ նախագծին համապատասխան:	
17	Ջի ապահովվել շինարարական աղբի տեղափոխումը հասկացված վայրեր սահմանված երթուղով՝ համայնքի կողմից տրված պայմանների խախտմամբ:	
18	Բարեկարգման տարրերի և միջոցառումների ընտրության ժամանակ հաշվի չեն առնվել աշխարհագրական դիրքի, կլիմայական պայմանների և միկրոկլիմայի պահանջները, ինչպես նաև կլիմայի փոփոխության կանխարգելիչ միջոցառումները:	
19	70.0 մլն դրամը գերազանցող ծրագրերի դեպքում շինարարական ողջ ընթացքում համալրված չի եղել տեսախցիկներով:	
20	Շինարարության կազմակերպման ժամանակ չեն պահպանվել հաստատված նախագծային փաստաթղթերի, «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» օրենքի, N 718-Ն որոշման և սույն կետում նշված այլ իրավական ակտերի ու ՀՀՇՆ-ների պահանջները:	

**2. Խախտումների արձանագրման կարգը.**

Յուրաքանչյուր խախտում արձանագրվում է Պասվիրատի կամ Տեխնիկական հսկողի կողմից կազմված երկկողմ կամ եռակողմ ակտով, կամ շինարարության վարման մասյանում համապատասխան գրառում կասարելով:

Եթե Կապալառուն (կամ նրա լիազոր ներկայացուցիչը) հրաժարվում կամ խուսափում է ակտը ստորագրելուց, ապա ակտը կազմվում և ստորագրվում է միակողմանի՝ Պասվիրատի կամ Տեխնիկական հսկողի կողմից, ինչի մասին ակտում կասարվում է նշում ստորագրելուց հրաժարվելու/խուսափելու մասին:

Միակողմանի ակտին կցվում են խախտումը հիմնավորող լուսանկարներ, տեսանյութեր կամ փաստը հավաստող այլ ապացույցներ, որոնք հանդիսանում են տուգանքի հաշվարկման, նշանակման և զանձան անվերապահ ու բավարար հիմք:

**3. Պատասխանատվության միջոցները կիրառման հաջորդականությունը.**

Սույն Հավելվածով նախատեսված խախտումների համար պատասխանատվության միջոցները կիրառվում են հետևյալ հաջորդականությամբ.

Վրաջին անգամ արձանագրվելիս. Կապալառուին սրվում է գրավոր նախազգուշացում և սահմանվում է խախտման վերացման ողջամիտ ժամկետ:

Նախազգուշացումից հետո խախտումը չվերացնելու կամ նույն խախտումը կրկնվելու դեպքում Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է միանվագ տուգանք՝ սվյալ բյուջեային տարում հասկացված գումարի (կնքված համաձայնագրերի կամ Պայմանագրի) ընդհանուր արժեքի 0.5%-ի (գրո ամբողջ հինգ տասնորդական տոկոս) չափով:

Տուգանքի կիրառումից հետո ծանուցմամբ սահմանված ողջամիտ ժամկետում արձանագրված խախտումը Կապալառուի կողմից չվերացվելու կամ նույն խախտումը դարձյալ կրկնվելու դեպքում, վերջինիս նկատմամբ կիրառվում է տուգանք՝ սվյալ խախտման համար սույն Հավելվածով սահմանված հիմնական պատասխանատվության միջոցի (տուգանքի) կրկնապատկի չափով:

3. Վնվսանգության տեխնիկային, աշխատանքի պաշտպանությանը և շրջակա միջավայրի պահպանությանը վերաբերող խախտումները ենթակա են վերացման անհապաղ, սակայն ոչ ուշ, քան արձանագրման պահից 24 ժամվա ընթացքում:

4. Պատվիրատուն, ելնելով խախտման բնույթից, իր հայեցողությամբ կարող է ծանուցմամբ սահմանել նշված ժամկետից տարբերվող այլ ժամկետ:

5. Խախտումը վերացնելուց հետո, հետագայում նույնատիպ խախտման նոր դեպք արձանագրվելիս, այն համարվում է հերթական (նոր) խախտում և առաջացնում է նոր միանվագ պատասխանատվություն (տուգանք): Խախտումը համարվում է նույնը, նույնատիպ և/կամ համանման, եթե այն նախատեսված է Հավելված 1-ի աղյուսակի միևնույն տողով՝ անկախ դրսևորման ժամանակից, վայրից, ծավալից, զնից (արժեքից) կամ որևէ այլ հասկանալից:

6. Կապալառուին պարտավորվում է յուրաքանչյուր խախտման դեպքի համար վճարել սույն Հավելվածով սահմանված չափով միանվագ տուգանք: Տուգանքը հաշվարկվում և գանձվում է Պատվիրատուի կողմից ուղարկված գրավոր ծանուցման հիման վրա, ինչպես նաև հաշվանցվում է Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

7. Վյն դեպքում, երբ վճարվելիք գումարը բավարար չէ տուգանքը մարելու համար, Պատվիրատուն իրավունք ունի գանձումն իրականացնել Պայմանագրի կատարման ապահովման երաշխիքից կամ օրենքով սահմանված այլ եղանակով:

8. Տուգանքի վճարումը Կապալառուին չի ազատում սույն պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների կատարումից և թույլ տրված խախտումների վերացման պարտականությունից:

9. Էլեկտրոնային փոստով ուղարկված ծանուցումը համարվում է պատշաճ հանձնված Կապալառուին այն ուղարկելու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից, և խախտումը վերացնելու կամ տուգանքը վճարելու ժամկետների հաշվարկը սկսվում է այդ պահից:



## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Արարապի մարզի «Դիմիտրովի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արարապի մարզի «Այգեստանի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արարապի մարզի «Դվինի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ի կառուցման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված № ՀՏՂՀ-ԱՐՄ-ԱՇՁԲ-2025/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 19.06.2025 թ. կնքված № ՀՏՂՀ-ԱՐՄ-ԱՇՁԲ-2025/2 պայմանագրում 17.06.2026թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Պայմանագրի կետի և նոր հավելվածի ավելացման հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Պայմանագրի կետի և նոր հավելվածի ավելացում

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

**Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ**

## ОБЪЯВЛЕНИЕ

### об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 17.06.2026 года в договор № ՀՏՂՀ-ԱՐՄ-ԱՇՁԲ-2025/2 заключенный 19.06.2025 года в результате процедуры закупки под кодом № ՀՏՂՀ-ԱՐՄ-ԱՇՁԲ-2025/2 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основания для добавления нового пункта и приложения к договору

Описание изменения:

Добавление нового пункта и приложения к договору

Обоснование изменения:

Пункт 8.5 договора

**Заказчик: Армянский фонд территориального развития**