

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արագածոտնի մարզի Լուսակն համայնքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի օգոստոսի 7-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/2 պայմանագրում 2022 թվականի հուլիսի 4-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

Օրացուցային գրաֆիկի փոփոխություն

Փոփոխության նկարագրություն

Օրացուցային գրաֆիկը հաստատվել է նոր խմբագրությամբ:

Փոփոխության հիմնավորում

Պատասխանատու ստորաբաժանման եզրակացություն, Պայմանագրի 8.5 կետ

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 6

07.08.2020թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/2 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

04.07 . 2022թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Գրիգորյան Շին» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն՝ Գ. Գրիգորյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ Արագածոտնի մարզի Լուսակն համայնքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 07.08.2020թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/2 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ 2022 թվականին նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և հավելվածը բաղկացած են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011035772, ՀՎՀՀ 02565827


ԿԱՏԱՐՈՂ՝


«Գրիգորյան Շին» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան Էրեբունի, Մուշական 8փ, տ92
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150014101961942
ՀՎՀՀ 00481595

Գլխավոր քարտուղար՝

Տնօրեն՝


Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.


Գ. Գրիգորյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



Հավելված
07.08.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/2 գնման պայմանագրի
04.07.2022թ. կնքված N 6 համաձայնագրի

« Հավելված N 2
07.08.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/2 պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Լուսակն համայնքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման 2022թ վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ

ՀՀ դրամ		
N	Գումար	Կատարվելիք աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
1	81 841 228*	Համաձայն Պայմանագրի 07.09.2021թ. կնքված N 4 համաձայնագրով նախատեսված օրացուցային գրաֆիկի
2	489 023 397	10.12.2022թ.

»:

*Որից սույն համաձայնագրի կնքման պահին 05.10.2021թ. վճարված կանխավճարի մնացորդ՝ 64 150 836 ՀՀ դրամ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011035772, ՀՎՀՀ 02565827


ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Գրիգորյան Շին» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան Էրեբունի, Մուշակյան 8փ, տ92
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150014101961942
ՀՎՀՀ 00481595

Գլխավոր քարտուղար՝


Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Տնօրեն՝


Գ. Գրիգորյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

