

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ № 3/1

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Դելտա-Ինտեգրալ» ՍՊԸ-ի միջև 2025թ. հունիսի 4-ին կնքված № ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/3/3 ծածկագրով Պետության կարիքների համար Կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

« 11 » 02 2026 թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Դելտա-Ինտեգրալ» ՍՊԸ-ն ի դեմս տնօրեն Գ.Գոքոյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՁՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության զեկուցագիրը, կապալառու կազմակերպության գրությունը և Կողմերի միջև 2025թ. հունիսի 4-ին կնքված «ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևանի թիվ 4 դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների պետական գնման կնքված № ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/3/3 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի 1.3 կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ հետևյալ կերպ. «Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետի սկիզբը սահմանվում է պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը, իսկ կատարման ժամկետի ավարտը սահմանվում է 2026 թվականի մայիսի 31-ը:»
2. Պայմանագրի Հավելված 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:
3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:
4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

5. Համաձայնագիրը կազմված է 3 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածը հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900011058642
Կենտրոնական
գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղինյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Դելտա-Ինտեգրալ»
ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Գավառ,
Ազատության 49/27
ՀՎՀՀ՝ 08416387
Հ/Հ՝ 1570012099880200
Բանկ՝
«Ամերիա Բանկ» ՓԲԸ
Տնօրեն
Գ.Գորոյան



Հավելված

2025թ. հունիսի 4-ի
N° ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/3/3 ծածկագրով
պետական գնման պայմանագրի
« 11 » 02 2026 թ.
կնքված N° 311 համաձայնագրի

«Հավելված 2

2025թ. հունիսի 4-ի
N° ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/3/3 ծածկագրով
պետական գնման պայմանագրի

ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևանի թիվ 4 դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների պետական գնման
N° ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/3/3 պայմանագրի
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևանի թիվ 4 դպրոցի վերանորոգում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու ամսաթվից	31.05.2026թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900011058642

Կենտրոնական
գանձապահության
Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղդասարյան

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Դելտա-Ինտեգրալ»
ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Գավառ,
Ազատության 49/27
ՀՎՀՀ՝ 08416387
Հ/Հ՝ 1570012099880200

Բանկ՝
«Ամերիա Բանկ» ՓԲԸ
Տնօրեն
Գ. Գրիգորյան



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է «ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևանի թիվ 4 դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/3/3 ծածկագրով ընթացակարգի արդյունքում 04.06.2025թ. կնքված N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/3/3 պայմանագրում 11.02.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ կողմերի հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Պայմանագրի ժամկետի երկարաձգման հիմքի առկայությունը

Փոփոխության նկարագրություն՝

Երկարաձգվել է պայմանագրի ժամկետը

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 11.02.2026 года в договор N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/3/3 заключенный 04.06.2025 года в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/3/3 организованной с целью приобретения Строительные работы для своих нужд и копия утвержденного сторонами документа, в котором содержится внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основания для продления сроков действия договора

Описание изменения:

Срок действия договора был продлен

Обоснование изменения:

Пункт 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития