

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Ծաղկաձորի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ճանապարհների փոսային նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԾԲ-ԳՀԱՇՁԲ-19/11 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի մայիսի 24-ին կնքված N ԾԲ-ԳՀԱՇՁԲ-19/11 պայմանագրում 2019 թվականի հունիսի 24-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ - Անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել լրացուցիչ աշխատանքներ, որի համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ:

Փոփոխության նկարագրություն - Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին պայմանագրի հավելված թիվ 1-ում Ծավալաթերթ-նախահաշիվը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ պայմանագրի գինը սահմանելով 1098900 /մեկ միլիոն իննսունութ հազար ինը հարյուր/ ՀՀ դրամ՝ ավելացնելով 99900 /իննսունինը հազար ինը հարյուր/ ՀՀ դրամ՝ համաձայն համադրման ակտի:

Փոփոխության հիմնավորում - ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետ և Պայմանագրի 8.5 կետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Արփինե Ավետիսյանին:

Հեռախոս՝ 0223-6-04-02:

Էլ. փոստ՝ meria@tsakhkadzor.am



Պատվիրատու՝ Ծաղկաձորի համայնքապետարան

24 ՄԱՅԻՍԻ 2019Թ. ԿՆՔՎԱԾ N «ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/11» ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ք. Ծաղկաձոր

«24» հունիս 2019թ.

Ծաղկաձորի համայնքապետարանը, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», ի դեմս համայնքի ղեկավար Ա. Զարությունյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ԱԴԻԲԵԿ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ.Հովհաննիսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, ցուցաբերելով երկկողմանի կամահայտնություն, կնքեցին սույն համաձայնագիրը 24 մայիսի 2019թ. կնքված N «ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/11» ծածկագրով գնման պայմանագրում հետևյալ փոփոխությունները կատարելու վերաբերյալ.

1. Պայմանագրի առարկան
  - 1.1 Կողմերը համաձայնում են Գնման պայմանագրում 2019 թվականի հունիսի 24-ին կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
  - 1.2 Պայմանագրի հավելված թիվ 1-ում Ծավալաթերթ-նախահաշիվը շարադրել նոր խմբագրությամբ. (Հավելված թիվ 1)՝ հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետը:
  - 1.3 Սույն պայմանագրում չնշված Գնման պայմանագրով նախատեսված դրույթները թողնվում են անփոփոխ:
  - 1.4 Սույն պայմանագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով, 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ծաղկաձորի համայնքապետարան  
ք.Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9  
Կենտրոնական գանձապետարան  
ՀՎՀՀ 03001885  
Հ/Հ 900122002240

Համայնքի ղեկավար

Ա.Հարությունյան

*[Handwritten signature]*

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱԴԻԲԵԿ» ՍՊԸ  
Հասցե՝ Արմավիրի մարզ, գ.Մերձավան  
«ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
ՀՎՀՀ 04720372  
Հ/Հ 2474200598230010

Տնօրեն

Հ.Հովհաննիսյան

*[Handwritten signature]*

/ստորագրություն/



Շինարարության անվանումը և հասցեն՝ «ԾԱՂԿԱԶՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ»-ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝  
 «ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄ

Պատվիրատու՝ Ծաղկաձորի համայնքապետարան  
 Կապալառու՝ <<ԱԴԻԲԵԿ>> ՍՊԸ  
 Պայմանագիր՝ N<<ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/11>>

**Ծավալաթերթ նախահաշիվ**

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Միավորի արժեք /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./
1	Ա/բ ծածկույթի վերամշակում մեխանիզմով/«ֆրեզ»/	100մ <sup>2</sup>	1,65	43,817	72,298
2	Մանրահատկի ա/բ շերտի իրականացում 4 սմ (ՈՒՄՈՒ 9128-97) «Ա» տիպի վերին շերտ	100մ <sup>2</sup>	2,64	355,475	938,454
3	Շին.աղբի հավաքում,բարձում ինքնաթափ ա/մեքենա և տեղափոխում	տն	13,2	1,232	16,262
ԸնդամենըՇահույթ 7 %					1027,014
					71,886
Ընդամենը					1098,900

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Ծաղկաձորի համայնքապետարան

Հասցե՝ ք.Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9

ՀՀ ՖՆ ԳՎ

ՀՎՀՀ 03001885

Հ/Հ 900122002356

Համայնքի ղեկավար  
 Ա.Հարությունյան

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

<<ԱԴԻԲԵԿ>> ՍՊԸ

Հասցե՝ Արմավիրի մարզ,գ.Մերձավան

<<ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ>> ՓԲԸ

ՀՎՀՀ 04720372

Հ/Հ 2474200598230010

Տնօրեն,  Հ.Հովհաննիսյան

