

ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԵՎ ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆ ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ ՍՊԸ ԵՎ ԲԻԴԵՔ ՍՊԸ ՀԳ -Ի ՄԻՋԵՎ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 15-ԻՆ ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/05 -1 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՆԱԶՈՒՑ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N ՀԱՄԱԶԱՅՆԱԳԻՐ 02

p. Արտաշատ

29 հունիս 2026թ

«Արտաշատի համայնքապետարան», ի դեմս համայնքի ղեկավար Կառլեն Մկրտչյան -ի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆ ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ» ՍՊԸ և «ԲԻԴԵՔ» ՍՊԸ ՀԳ և , ի դեմս տնօրեն՝ Հ. Կարապետյանի (անձնագիր՝ AX0500077 տրված՝ 03.10.2024թ. 009-ի կողմից), որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, , հիմք ընդունելով 2025 թվականի ապրիլի 10ին կնքված թիվ ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/05-1 ծածկագրով պայմանագրի /այսուհետ Պայմանագիր/ 8.5 , 8.15 կետերը, 03 հունիս 2026թ կնքված սուրվենցիայի տրամադրման թիվ 1 պայմանագրի, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱԶԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Արտաշատի համայնքապետարանի կարիքների համար ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/05 ծածկագրով գնման ընթացակարգը իրականացվել է Գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետով ոչ առկա ֆինանսական միջոցներով: Տվյալ գնման պայմանագրի համար /Արտաշատ համայնքի Կանաչուտ վարչական բնակավայրում մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքներ/ նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ՝ 93002900 /ինստուներեք միլիոն երկու հազար ինը հարյուր / ՀՀ դրամի չափով:

1.2 Հիմք ընդունելով ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/05 1 ծածկագրով պահանագրի 8.5 և 8.15 կետերը՝ հաստատել ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/05-1 գրաֆիկը ըստ հավելված 1-ի , վճարման ժամանակացույցը ըստ հավելված 2-ի:

1.3 Աշխատանքի վճարումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության, կատարողական ակտերի հիման վրա :

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում կնքման պահից ,որը գործում է մինչև կողմերի կողմից պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ավարտը և հանդիսանում է պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի կողմից պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփափոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից , համաձայնագրի հավելվածը 1 կազմված է 1 էջից, հավելված 2 ը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից ,որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ :

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտաշատի համայնքապետարան
Ք. Արտաշատ Օգոստոսի 23/62
ՀՎՀՀ 04240737
ՀՀ ՖՆ ԳՈՐԾ ՎԱՐԾ
Հ/հ 900412151418
Համայնքի ղեկավար Կ. Մկրտչյան

/ստորագրություն



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆ ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ>> ՍՊԸ
p.Երևան Սասունցի Դավթի փ. 79
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 15700097330100
Հ/Հ 00494982

Տնօրեն Հ. Կարապետյան

/ստորագրություն



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՆԱԶՈՒՏ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Քանի որ պայմանագրով սահմանված թիվ 1 չափաբաժնի ամբողջական աշխատանքների համար ըստ օրացուցային գրաֆիկի 132 861 338 (մեկ հարյուր երեսուներկու միլիոն ութ հարյուր վաթսունմեկ հազար երեք հարյուր երեսունուրթ) ՀՀ դրամ չափով նախատեսված է եղել աշխատանքների կատարման ժամկետ ` 270 օրացուցային օր, սակայն ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել 93002900 /իննսուներեք միլիոն երկու հազար ինը հարյուր / ՀՀ դրամի չափով, ապա նախատեսված 93002900 /իննսուներեք միլիոն երկու հազար ինը հարյուր / ՀՀ դրամի չափով աշխատանքները իրականացնել համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված ըստ գումարի չափի համամասնորեն 189 օրացուցային օր:

Աշխատանքները կատարել ըստ պայմանագրով հաստատված օրացուցային գրաֆիկի: Կապալառուն աշխատանքները իրականացնում է « 15 » ապրիլ 2025 թ. կնքված ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/05-1 ծածկագրով պայմանագրով սահմանված օրացուցային գրաֆիկի հաշվի առնելով պայմանագրին կցված ծավալաթերթ-նախահաշիվը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտաշատի համայնքապետարան
Ք. Արտաշատ Օգոստոսի 23/62
ՀՎՀՀ 04240737
ՀՀ ՖՆ ԳՈՐԾ ՎԱՐՉ
Հ/հ 900412151418

Համայնքի ղեկավար Կ. Մկրտչյան

/ստորագրություն
Կ Ս



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆ ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ>> ՍՊԸ
թ.Երևան Սասունցի Դավթի փ. 79
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570070943430100

Տնօրեն Ն. Կարամանյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի

Քանակը նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագրեր՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
2	4521122 8/504	Շինարարական աշխատանքներ մանկապարտեզների համար	%	%	%	%	%	93002900	93002900	93002900	93002900	93002900	93002900	93002900	93002900	93002900

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտաշատի համայնքապետարան
 ք. Արտաշատ Օգոստոսի 23/62
 ՀՎՀՀ 04240737
 ՀՀ ՖՆ ԳՈՐԾ ՎԱՐԶ
 Հ/հ 900412151418
 Համայնքի ղեկավար Կ. Մկրտչյան

(Signature)
 /ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆ ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ>> ՍՊԸ
 ք. Երևան Սասունցի Դավթի փ. 79
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1570070943430100

