

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ \_\_\_\_\_  
02.08.2021թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/19Շ կապալային աշխատանքների կատարման պետական  
գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 06 » « 05 » 2022թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Արթուր Երիցյան, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Լեոպոլդ և ընկերներ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Բադալյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 02.08.2021թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/19Շ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.13 կետերը և ՀՀ կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 2094-Ն որոշումը, և ՀՀ կառավարության 2022 թվականի մարտի 3-ի N 236-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

### 1. Համաձայնագրի առարկան

- 1.1 Հաստատել Համաձայնագրի նոր 2022թ. Օրացուցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 1-ի:
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի նոր 2022թ. Վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելված 2-ի:

### 2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

### 3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և  
ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
ՀՀ 900011025823  
ՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Արթուր Երիցյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



#### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ


«Լեոպոլդ և ընկերներ» ՍՊԸ  
ՀՀ, Երևան, 0037, Արաբկիր 39/1ա  
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ  
ՀՀ 2470074677530000  
ՀՎՀՀ 00106947

Տնօրեն

Ա. Բադալյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ





Հաստատված է  
N ՏԿԵՆ-ՀՐԱՇՈՒՄ-2021/19Շ գնման պայմանագրի  
« 06 » « 05 » 2022թ. կնքված  
Թիվ 4 Համաձայնագրով  
Հավելված 1

**ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 1**  
**ՕՐԱՏՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

Մ-3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության  
ավտոճանապարհի կմ154+000-կմ176+900 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների  
(2022թ. իրականացվելիք)

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 135 օր հետո
1	Հողային աշխատանքներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 50 օր հետո
2	Կողային առուների իրականացում և ամրացում	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 47 օր հետո
3	Երթևեկելի մաս	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 128 օր հետո
4	Կողնակներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 128 օր հետո
5	Իջատեղեր և մուտքեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 128 օր հետո
6	Ջրընդունիչի կառուցում կմ154+380-կմ154+555 (175գծմ), կմ172+200-կմ172+397 (197գծմ)	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 50 օր հետո
7	Ջրընդունիչ (երթևեկային մաս)	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 50 օր հետո
8	Դիտահորեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 57 օր հետո
9	Մայրեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 101 օր հետո
10	Հավաքովի ե/բ 30x34սմ վաքեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 57 օր հետո
11	Ջրահեռացում երթևեկելի մասից	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 74 օր հետո
12	Գոյություն ունեցող հենապատերի նորոգում	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 54 օր հետո







Հաստատված է  
N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/19Շ գնման պայմանագրի  
« 06 » « 05 » 2022 թ. կնքված  
Թիվ 4 Համաձայնագրով  
Հավելված 2

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

Մ-3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության  
ավտոճանապարհի կմ154+000-կմ176+900 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների  
(2022 թվականին իրականացվելիք)


իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**									
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր
1	45231177	Մ-3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա- Վանաձոր-Տաշիր- Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ154+000-կմ176+900 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ				128 967 000	128 967 000	128 967 000	2 192 438 800	2 192 438 800	2 192 438 800	2 579 339 739
												2 579 339 739
												2 579 339 739
												2 579 339 739
												2 579 339 739

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և  
ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
ՀՀ 900011025823  
ՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար  
Արթուր Երիցյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Լեոպոլդ և ընկերներ» ՍՊԸ  
ՀՀ, Երևան, 0037, Արաբկիր 39/1ա  
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ  
ՀՀ 2470074677530000  
ՀՀ 00106947  
Տնօրեն  
Ա. Բադալյան

/ստորագրություն/

