

## ОБЪЯВЛЕНИЕ

### об изменениях, внесенных в заключенный договор

Мецаморский муниципалитет ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 28 апреля 2026 года договор № ՀՀՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/87, заключенный 6 сентября 2024 года в результате процедуры закупки под кодом ՀՀՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/87-2 организованной с целью приобретения Работы по газификации улиц поселков Аразап, Маргара, Джанфида, Пшатаван, Беркашат общины Мецамор Армавирского марза для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

**Причина возникновения изменения:** На основании полученного от Подрядчика письма и о соответствующего отчета ответственного подразделения о необходимости продления срока договор № ՀՀՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/87-2, подписанного 6 сентября 2024 года между Мецаморский муниципалитета ООО «Матеса».

**Описание изменения:** Договор N ՀՀՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/87-2 подписан 6 сентября 2024 года между Муниципалитетом Мецамора и ООО «Матеса».

Срок выполнения работ, указанный в столбце «Срок\*» «ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК - ГРАФИК ЗАКУПКИ\*», приведенном в Приложении 1 к Договору, должен быть изменен и представлен в новой формулировке для 3-го платежа следующим образом: «...с даты вступления Договора в силу до 1 мая 2026 года».

В «ГРАФИКЕ», приведенном в Приложении № 2 к Договору и Приложении № 1 к Соглашению 3, заключенному 09.10.2025, в столбце «Завершение» таблицы «Срок выполнения работ» для 3-го платежа слова «С начала работ до 15 ноября 2025 года» заменяются словами «С начала работ до 1 мая 2026 года».

**Обоснование изменения:** Согласно пунктов 1.1, 8.5 и 8.8 Соглашения, принимая во внимание тот факт, что требование о покупке не было отменено, а также на основании Постановления Правительства Республики Армения № 142-А от 12 февраля 2026 года..

Заказчик: **Мецаморский муниципалитет**

*\*В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдаётся варианту на армянском языке.*