

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների
մասին

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ԵՊՀ մասնաշենքերում թեքահարթակների և ուղղահայաց բարձրացող հարթակների պատրաստման և տեղադրման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/27 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2023 թվականի հունիսի 19-ին կնքված N ԵՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/2 պայմանագրում 2023 թվականի դեկտեմբերի 19-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

1.1 **Փոփոխության առաջացման պատճառ:** Հիմք ընդունելով պայմանագրի 7.5 և 7.6 կետերը և ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետը

1.2 **Փոփոխության նկարագրություն:** Հիմք ընդունելով 4 մայիսի 2017 թվականի 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետը Կողմերը համաձայնեցին ապրանքների մատակարարման ժամկետը երկարաձգել 30 (երեսուն) օրացուցային օրով:

Փոփոխության հիմնավորում: ԵՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/27 պայմանագրի պայմանագրի 7.5 և 7.6 կետերը և ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետը

Պատվիրատու՝ «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

Заявление

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Ниже фонд "Ереванский государственный университет" представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 19 декабря 2023г. в договор ԵՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/27, заключенный 19 июня 2023г. в результате процедуры закупки под кодом ԵՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/27, и копию двустороннего документа, содержащего внесенные изменения.

1.1 На основании пункт 7.5 и 7.6 договора Подпункты ԵՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/27, подпункт 4 пункта 56 Постановления Правительства РА 526-Н от 4 мая 2017г..

1.2 Описание изменения. На основании пункта 7.5 и 7.6 договора Подпункты ԵՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/27, подпункта 4 пункта 56 Постановления Правительства РА 526-Н от 4 мая 2017г. Стороны договорились продлить срок поставки на 30 (тридцать) календарных дней .

Обоснование изменения. пункт 7.5 и 7.6 договора Подпункты ԵՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/27, подпункт 4 пункта 56 Постановления Правительства РА 526-Н от 4 мая 2017г..

Заказчик: Фонд " Ереванский государственный университет»

ք. Երևան

«19» «դեկտեմբերի» 2023թ.

«Երևանի Պետական Համալսարան» հիմնադրամը՝ ի դեմս պրոռեկտոր Ա. Գ. Մալխասյանի, որը գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու) մի կողմից և «ՔայլՏեք» ՓԲ ընկերությունը՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Դ.Արսենյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 2023թ հունիսի 19-ին կնքված N ԵՊՀ-ԳՀԱՇԶԲ-23/27 գնման պայմանագիրը (այսուհետև՝ Պայմանագիր), ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետով հաստատված կարգի (այսուհետև՝ Կարգ) 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Հիմք ընդունելով Կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետը, Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին ապրանքների մատակարարման ժամկետը երկարաձգել 30 օրացույցային օրով:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները, ծառայությունների հանձնման-ընդունման հետ կապված և այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.4 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ և ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

«Երևանի Պետական Համալսարան» հիմնադրամ

Ք. Երևան, Ալեք Մնուկյան 1

Հեռ.՝ +37460/ 710012

Էլ. Հասցե՝ gnumner.eph@mail.ru

01506928

«ՔայլՏեք» ՓԲԸ

010000906

Բ. Գ. Մալխասյան

Կատարող

«ՔայլՏեք» ՓԲԸ

Հասցե՝ ք. Ջերմուկ, Գնդեվազ 20փ., տ. 3

ՀՎՀՀ՝ 08916097

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Հ/Հ՝ 220593332160000

