

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արարատի մարզի Բարձրաշենի միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/26 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 01.12.2023թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/26 գնման պայմանագրում 09.07.2024թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

Պայմանագրի հավելված N2-ի փոփոխություն:

Փոփոխության նկարագրություն

Պայմանագրի հավելված N2-ի փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5, 8.7 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

01.12.2023թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/26 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

09.07.2024թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները կատարող Կ. Անտոնյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Թիվ 1 Շինվարչություն» ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Հ. Մնացականյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Արարատի մարզի Բարձրաշենի միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 01.12.2023թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/26 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.7 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի N 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, Համաձայնագրի հավելվածը կազմված է 3 (երեք) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Կ 900011047702
ՀՎՀՀ 02565827

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝

«Թիվ 1 Շինվարչություն» ԲԲԸ
ք. Գավառ, Անդրանիկի 5
«Արմավիսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Կ 2500010066920100
ՀՎՀՀ 08404037


Գլխավոր քարտուղարի
պարտականությունները կատարող՝

Տնօրեն՝



Կ. Անտոնյան

Կ.Տ



Հ. Մնացականյան

(ստորագրություն)

Հավելված
01.12.2023թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/26 գնման պայմանագրի
09 . 07 . 2024թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

<<Հավելված
01.12.2023թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/26 գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*
ՀՀ Արարատի մարզի Բարձրաշենի միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքների

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը
1	Դպրոցի գոյություն ունեցող 1-ին, տաք-անցում, սպորտդահլիճի մասնաշենքերի քանդում, ապամոնտաժում	ոչ ուշ քան 105-րդ օրացուցային օրը
2	Դպրոցի նոր շենքի A մասնաշենքի կառուցում	ոչ ուշ քան 375-րդ օրացուցային օրը
3	Դպրոցի գոյություն ունեցող՝ 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ մասնաշենքերի քանդում, ապամոնտաժում	ոչ ուշ քան 460-րդ օրացուցային օրը
4	Դպրոցի նոր շենքի B, C, D մասնաշենքերի կառուցում	ոչ ուշ քան 900-րդ օրացուցային օրը
	Ընդամենը	930 օրացուցային օր

Այդ թվում.

A մասնաշենք

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը
1	Նախապատրաստական աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 20-րդ օրացուցային օրը
2	Հողային աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 20-րդ օրացուցային օրը
3	Ե/բ մոնոլիտ հիմքերի իրականացում	ոչ ուշ քան 45-րդ օրացուցային օրը
4	Ե/բ մոնոլիտ սյուների և հեծանների իրականացում	ոչ ուշ քան 120-րդ օրացուցային օրը
5	Ե/բ մոնոլիտ ծածկի իրականացում	ոչ ուշ քան 135-րդ օրացուցային օրը
6	Ե/բ մոնոլիտ աստիճանավանդակների իրականացում	ոչ ուշ քան 135-րդ օրացուցային օրը
7	Պատերի իրականացում	ոչ ուշ քան 120-րդ օրացուցային օրը
8	Միջնորմների իրականացում	ոչ ուշ քան 195-րդ օրացուցային օրը
9	Տանիքային աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 180-րդ օրացուցային օրը
10	Հատակների իրականացում	ոչ ուշ քան 240-րդ օրացուցային օրը
11	Պատուհանների և դռների տեղադրում	ոչ ուշ քան 225-րդ օրացուցային օրը
12	Հարկերի և արձեղանների տեղադրում	ոչ ուշ քան 280-րդ օրացուցային օրը

13	Էլ. աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 280-րդ օրացուցային օրը
14	Սան. տեխ. աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 260-րդ օրացուցային օրը
15	Անվտանգության համակարգերի մոնտաժում	ոչ ուշ քան 260-րդ օրացուցային օրը
16	Հրդեհամարման համակարգի մոնտաժում	ոչ ուշ քան 255-րդ օրացուցային օրը
17	Արտաքին ինժեներական ցանցերի կառուցում և բարեկարգման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 280-րդ օրացուցային օրը
	Ընդամենը	280 օրացուցային օր

B, C, D մասնաշենքեր

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը
1	Նախապատրաստական աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 20-րդ օրացուցային օրը
2	Հողային աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 20-րդ օրացուցային օրը
3	Ե/բ մոնոլիտ հիմքերի իրականացում	ոչ ուշ քան 70-րդ օրացուցային օրը
4	Ե/բ մոնոլիտ սյուների և հեծանների իրականացում	ոչ ուշ քան 165-րդ օրացուցային օրը
5	Ե/բ մոնոլիտ ծածկի իրականացում	ոչ ուշ քան 180-րդ օրացուցային օրը
6	Ֆերմաների մոնտաժում	ոչ ուշ քան 210-րդ օրացուցային օրը
7	Պատերի իրականացում	ոչ ուշ քան 220-րդ օրացուցային օրը
8	Միջնորմների իրականացում	ոչ ուշ քան 260-րդ օրացուցային օրը
9	Տանիքային աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 240-րդ օրացուցային օրը
10	Հատակների իրականացում	ոչ ուշ քան 315-րդ օրացուցային օրը
11	Պատուհանների և դռների տեղադրում	ոչ ուշ քան 360-րդ օրացուցային օրը
12	Հարդարման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 450-րդ օրացուցային օրը
13	Էլ. աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 420-րդ օրացուցային օրը
14	Սան. տեխ. աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 440-րդ օրացուցային օրը
15	Անվտանգության համակարգերի մոնտաժում	ոչ ուշ քան 440-րդ օրացուցային օրը
16	Հրդեհամարման համակարգի մոնտաժում	ոչ ուշ քան 435-րդ օրացուցային օրը
17	Արտաքին ինժեներական ցանցերի կառուցում և բարեկարգման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 470-րդ օրացուցային օրը
	Ընդամենը	470 օրացուցային օր

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

2023թ. վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ

N	Գումարը (<< դրամ) աճողական	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը
1	200 000 000	30.07.2024թ.

* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությանն առնչվող բոլոր փոփոխություններն անհրաժեշտ է նախօրոք համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

Աշխատանքների սկիզբը համարվում է կապալառուին օբյեկտը հանձնելու վերաբերյալ գրության հաջորդող աշխատանքային օրը՝ պայմանով, որ առկա են տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման համապատասխան պայմանագրերը /համաձայնագրերը/ և շինարարության թույլտվությունը:>>:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

<< քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
<< ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
</< 900011047702
<ՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղարի
պարտականությունները կատարող՝




Կ. Աստոնյան
Կ.Տ

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝

«Թիվ 1 Շինվարչություն» ԲԲԸ
ք. Գավառ, Անդրանիկի 5
«Արմավիսթանկ» ՓԲԸ
</< 2500010066920100
<ՎՀՀ 08404037

Տնօրեն՝



Հ. Մնացականյան