

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Լնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Դատական դեպարտամենտը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-23/05» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին կնքված N «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-23/05-1» պայմանագրում (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 2024 թվականի հունիսի 07-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունները պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխությունների առաջացման պատճառ՝

Պայմանագրի շրջանակում 18.03.2024թ. կնքված N 1 համաձայնագրի N 1 հավելվածով՝ «ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՎ», նախատեսված որոշ աշխատանքների ձեռքբերման կարիքը վերացել է, ինչպես նաև անհրաժեշտություն է առաջացել ձեռքբերելու Պայմանագրի N 1 հավելվածով՝ «ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՎ», նախատեսված որոշ աշխատանքներ:

Փոփոխությունների նկարագրություն՝

Հաշվի առնելով «ԹՈՐԳ» ՍՊԸ-ի համաձայնությունը՝ Պայմանագրի շրջանակում 18.03.2024թ. կնքված N 1 համաձայնագրի N 1 հավելվածով՝ «ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՎ», նախատեսված որոշ աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման, Պայմանագրի գնի փոփոխության (նվազեցման), Պայմանագիրը մասնակի լուծելու վերաբերյալ, ինչպես նաև Պայմանագրի N 1 հավելվածով՝ «ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՎ», նախատեսված որոշ աշխատանքների կատարման անհրաժեշտությունը՝

1.1. Պայմանագրի 5.1 կետում 57 936 264 (հիսունյոթ միլիոն ինը հարյուր երեսունվեց հազար երկու հարյուր վաթսուհյուրս) ՀՀ դրամ, որից 9 656 044 (ինը միլիոն վեց հարյուր հիսունվեց հազար քառասուհյուրս) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն բառերը փոխարինվել են 51 655 099,25 (հիսունմեկ միլիոն վեց հարյուր հիսունհինգ հազար ինսուսինը ՀՀ դրամ քսանհինգ ՀՀ լումա) ՀՀ դրամ, որից 8 609 183,21 (ութ միլիոն վեց հարյուր ինը հազար մեկ հարյուր ութսուներեք ՀՀ դրամ քսանմեկ ՀՀ լումա) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն բառերով,

1.2. Պայմանագրի շրջանակում 18.03.2024թ. կնքված N 1 համաձայնագրի 1.1. կետում 11 887 994,47 (տասնմեկ միլիոն ութ հարյուր ութսույոթ հազար ինը հարյուր ինսուսինյուրս ՀՀ դրամ քառասույոթ ՀՀ լումա) բառերը փոխարինվել են 6 317 776,92 (վեց միլիոն երեք հարյուր տասնյոթ հազար յոթ հարյուր յոթանասուսուսուսուս ՀՀ դրամ ինսուսներկու ՀՀ լումա) բառերով,

1.3. Պայմանագրի «ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՎ» վերտառությամբ Հավելված N 1-ը հաստատվել է նոր խմբագրությամբ,

1.4. Պայմանագրի շրջանակում 18.03.2024թ. կնքված N 1 համաձայնագրի «ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՎ» վերտառությամբ Հավելված N 1-ը հաստատվել է նոր խմբագրությամբ,

1.5. Պայմանագրի շրջանակում 18.03.2024թ. կնքված N 1 համաձայնագրի «ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ» վերտառությամբ Հավելված N 2-ը հաստատվել է նոր խմբագրությամբ:

Փոփոխությունների հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 և 8.8 կետեր:

Պատվիրատու՝ **Դատական դեպարտամենտ**

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
19.09.2023թ. N «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-23/05-1» ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ  
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

« 07 » հունիսի 2024թ.

Դատական դեպարտամենտը, ի դեմս ղեկավարի պարտականությունները կատարող Ն. Գալստյանի, որը գործում է Դատական դեպարտամենտի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԹՈՐԳ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Թ. Սողյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, պահպանելով գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պայմանները և հիմք ընդունելով 19.09.2023թ. կնքված N «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-23/05-1» գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.8 կետերը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր)՝ հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Հաշվի առնելով «ԹՈՐԳ» ՍՊԸ-ի համաձայնությունը՝ Պայմանագրի շրջանակում 18.03.2024թ. կնքված N 1 համաձայնագրի N 1 հավելվածով՝ «ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՎ», նախատեսված որոշ աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման, Պայմանագրի գնի փոփոխության (նվազեցման), Պայմանագիրը մասնակի լուծելու վերաբերյալ, ինչպես նաև Պայմանագրի N 1 հավելվածով՝ «ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՎ», նախատեսված որոշ աշխատանքների կատարման անհրաժեշտությունը՝ Կողմերը որոշեցին.

1.1. Պայմանագրի 5.1 կետում 57 936 264 (հիսունյոթ միլիոն ինը հարյուր երեսունվեց հազար երկու հարյուր վաթսունչորս) ՀՀ դրամ, որից 9 656 044 (ինը միլիոն վեց հարյուր հիսունվեց հազար քառասունչորս) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն բառերը փոխարինել 51 655 099,25 (հիսունմեկ միլիոն վեց հարյուր հիսունհինգ հազար իննսունինը ՀՀ դրամ քսանհինգ ՀՀ լումա) ՀՀ դրամ, որից 8 609 183,21 (ութ միլիոն վեց հարյուր ինը հազար մեկ հարյուր ութսուներեք ՀՀ դրամ քսանմեկ ՀՀ լումա) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն բառերով,

1.2. Պայմանագրի շրջանակում 18.03.2024թ. կնքված N 1 համաձայնագրի 1.1. կետում 11 887 994,47 (տասնմեկ միլիոն ութ հարյուր ութսունյոթ հազար ինը հարյուր իննսունչորս ՀՀ դրամ քառասունյոթ ՀՀ լումա) բառերը փոխարինել 6 317 776,92 (վեց միլիոն երեք հարյուր տասնյոթ հազար յոթ հարյուր յոթանասունվեց ՀՀ դրամ իննսուներկու ՀՀ լումա) բառերով,

1.3. Պայմանագրի «ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՎ» վերտառությամբ Հավելված N 1-ը հաստատել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 1-ի,

1.4. Պայմանագրի շրջանակում 18.03.2024թ. կնքված N 1 համաձայնագրի «ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՎ» վերտառությամբ Հավելված N 1-ը հաստատել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 2-ի,

1.5. Պայմանագրի շրջանակում 18.03.2024թ. կնքված N 1 համաձայնագրի «ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ» վերտառությամբ Հավելված N 2-ը հաստատել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 3-ի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1. Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2. Համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են 03.04.2024թ.-ից կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ: Ընդ որում, Պայմանագիրը կնքելուց հետո մինչև դրա հիման վրա Համաձայնագիրը կնքելը Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքների դիմաց վճարումն իրականացվում է Համաձայնագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու դեպքում:

2.3. Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4. Համաձայնագիրը կազմված է 11 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, և յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Համաձայնագրի հավելված N 1-ը, հավելված N 2-ը և հավելված N 3-ը հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

### 3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

**Դադական դեպարտամենտ**  
Հասցե՝ ք. Երևան, Կորյունի 15/1

ՀՎՀՀ՝ 02583241

Հ/Հ՝ 900011192151

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Ղեկավարի պարտականությունները  
կատարող՝ Ն. Գալստյան



#### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

**«ԹՈՐԳ» ՍՊԸ**

Հասցե՝ Գեղարքունիքի մարզ,  
գ. Լանջաղբյուր, Մաշտոցի փ. 6

ՀՎՀՀ՝ 08418358

Հ/Հ՝ 220083336135000

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Տնօրեն՝ Թ. Եղոյան





(Հավելված N 1  
« 19 » սեպտեմբերի 2023թ. կնքված  
« ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-23/05-1 » ծածկագրով պայմանագրի)

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

**ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՅԻՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

**Չափաբաժին 1.** Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ /ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի՝ ք. Երևան, Գարեգին Նժդեհի 23 հասցեում տեղակայված վարչական շենքի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ/

Գ<sub>աշխ</sub> = 2,1973

Գ<sub>մեք</sub> = 3,0026

Գ<sub>սյուբ</sub> = 1,1323

Հ/հ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը* /ՀՀ դրամ/	Ընդամենը /ՀՀ դրամ/
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</b>						
<b>1. ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿ</b>						
1	46-99	Հատակների հարթեցնող շերտի քանդում՝ միջինը 30մմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	11,442	19000,00	217398,00
2	46-99 Կիրառ.	Խրանկարային հատակների քանդում	մ <sup>3</sup>	13,655	19000,00	259445,00
3	46-109	Կերամիկական սալիկներից հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	65,50	400,00	26200,00
4	46-109	Բազալտե սալիկներից հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	42,80	400,00	17120,00
5	15-285	Պատերի ներկի քերում և գաջե սվաղի ծվատում	մ <sup>2</sup>	733,50	400,00	293400,00
6	15-286	Առաստաղի ներկի քերում և գաջե սվաղի ծվատում	մ <sup>2</sup>	896,10	400,00	358440,00
<b>Ընդամենը</b>						<b>1172003,00</b>
<b>2. ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿ</b>						
1	46-99	Հատակների հարթեցնող շերտի քանդում՝ միջինը 30մմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	6,318	19000,00	120042,00
2	46-109	Կերամիկական սալիկներից հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	210,60	400,00	84240,00
3	15-285	Պատերի ներկի քերում և գաջե սվաղի ծվատում	մ <sup>2</sup>	402,70	400,00	161080,00
4	15-286	Առաստաղի ներկի քերում և գաջե սվաղի ծվատում	մ <sup>2</sup>	210,60	400,00	84240,00
<b>Ընդամենը</b>						<b>449602,00</b>
<b>3. ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿ</b>						
1	46-99	Հատակների հարթեցնող շերտի քանդում՝ միջինը 30մմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	0,500	19000,00	9500,00
2	46-109	Կերամիկական սալիկներից հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	37,00	400,00	14800,00
3	15-285	Պատերի ներկի քերում և գաջե սվաղի ծվատում	մ <sup>2</sup>	395,50	400,00	158200,00
4	15-286	Առաստաղի ներկի քերում և գաջե սվաղի ծվատում	մ <sup>2</sup>	4,50	400,00	1800,00

5	Ռ13-5	Պատերի կերամիկական սալիկների քանդում	մ <sup>2</sup>	113,00	400,00	45200,00
<b>Ընդամենը</b>						229500,00

**4. ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿ**

1	46-99	Հատակների հարթեցնող շերտի քանդում՝ միջինը 30մմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	0,250	19000,00	4750,00
2	46-109	Կերամիկական սալիկներից հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	15,00	400,00	6000,00
3	15-285	Պատերի ներկի քերում և գաջե սվաղի ծվատում	մ <sup>2</sup>	271,90	400,00	108760,00
4	15-286	Առաստաղի ներկի քերում և գաջե սվաղի ծվատում	մ <sup>2</sup>	4,30	400,00	1720,00
5	Ռ13-5	Պատերի կերամիկական սալիկների քանդում	մ <sup>2</sup>	62,30	400,00	24920,00
<b>Ընդամենը</b>						146150,00

**5. ՉՈՐՈՐԴ ՀԱՐԿ**

1	46-99	Հատակների հարթեցնող շերտի քանդում՝ միջինը 30մմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	0,250	19000,00	4750,00
2	46-109	Կերամիկական սալիկներից հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	15,50	400,00	6200,00
3	15-285	Պատերի ներկի քերում և գաջե սվաղի ծվատում	մ <sup>2</sup>	271,90	400,00	108760,00
4	15-286	Առաստաղի ներկի քերում և գաջե սվաղի ծվատում	մ <sup>2</sup>	4,30	400,00	1720,00
5	Ռ13-5	Պատերի կերամիկական սալիկների քանդում	մ <sup>2</sup>	62,30	400,00	24920,00
<b>Ընդամենը</b>						146350,00

**6. ԱՅԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ**

1	C310-15	Շինարարական աղբի բարձում և տեղափոխություն 15կմ հեռավորության վրա	տն	25,000	5000,00	125000,00
2	19-69	Լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	8	4000,00	32000,00
3	19-70	Զուգարանի ապամոնտաժում	հատ	12	4000,00	48000,00
<b>Ընդամենը</b>						205000,00
<b>Ընդհանուր՝ 1-6</b>						2348605,00

**II. ՀԱՄԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ**

**1. ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿ**

1	11-55 11-56	Հատակների ց/ավազե հարթեցնող շերտ՝ միջինը 40մմ հաստությամբ	100մ <sup>2</sup>	3,814	290000,00	1106060,00
2	8-27	Հատակների ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով	100մ <sup>2</sup>	3,814	30000,00	114420,00
3	11-134 Կիրառ.	Հատակների իրականացում պրեսգրանիտե սալիկներով	մ <sup>2</sup>	381,4	9000,00	3432600,00
4	15-82	Պրեսգրանիտե սալիկներից շրիշակների կառուցում h=10սմ	մ <sup>2</sup>	21,00	10000,00	210000,00
5	13-112 Կիրառ.	Պատերի բետոնե կոնտակտ	մ <sup>2</sup>	624,20	200,00	124840,00
6	15-242	Պատերի բարձորակ գաջի սվաղ	100մ <sup>2</sup>	6,242	290000,00	1810180,00
7	15-587	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի վրա	100մ <sup>2</sup>	6,242	200000,00	1248400,00
8	15-262	Պատերի սվաղում լավորակ ցեմենտավազային շաղախով	մ <sup>2</sup>	272,60	3000,00	817800,00
9	13-137	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով՝ ամրացված սոսնձով	մ <sup>2</sup>	272,60	8800,00	2398880,00
10	10-64 10-288	Առաստաղի երեսապատում գիպսաստվարաթղթով	մ <sup>2</sup>	338,60	5000,00	1693000,00
11	13-122 Կիրառ.	Առաստաղների մշակում նախաներկով	100մ <sup>2</sup>	3,386	15000,00	50790,00
12	11-55	Առաստաղների գաջե սվաղի իրականացում	100մ <sup>2</sup>	3,386	100000,00	338600,00
13	15-502	Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով՝ ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի վրա	100մ <sup>2</sup>	3,386	200000,00	677200,00
<b>Ընդամենը</b>						14022770,00

**2. ԱՈԱՋԻՆ ՀԱՐԿ**

1	11-55 11-56	Հատակների ց/ավազե հարթեցնող շերտ՝ միջինը 40մմ հաստությամբ	100մ <sup>2</sup>	2,106	290000,00	610740,00
2	11-134 Կիրառ	Հատակների իրականացում պրեսգրանիտ սալիկներով	մ <sup>2</sup>	210,6	8800,00	1853280,00
3	15-82	Պրեսգրանիտ սալիկներից շրիշակների կառուցում h=10սմ	մ <sup>2</sup>	10,04	10000,00	100400,00
4	13-112 Կիրառ.	Պատերի բետոնե կոնտակտ	մ <sup>2</sup>	402,70	200,00	80540,00
5	15-242	Պատերի բարձորակ գաջի սվաղ	100մ <sup>2</sup>	4,027	290000,00	1167830,00
6	15-587	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի վրա	100մ <sup>2</sup>	4,027	200000,00	805400,00
7	10-64 10-288	Առաստաղի երեսապատում գիպսաստվարաթղթով	մ <sup>2</sup>	210,60	5000,00	1053000,00
8	13-122 Կիրառ.	Առաստաղների մշակում նախաներկով	100մ <sup>2</sup>	2,106	10000,00	21060,00
9	11-55	Առաստաղների գաջե սվաղի իրականացում	100մ <sup>2</sup>	2,106	100000,00	210600,00
10	15-502	Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով՝ ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի վրա	100մ <sup>2</sup>	2,106	200000,00	421200,00
<b>Ընդամենը</b>						<b>6324050,00</b>

### 3. ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿ

1	11-55 11-56	Հատակների ց/ավազե հարթեցնող շերտ՝ միջինը 40մմ հաստությամբ	100մ <sup>2</sup>	1,781	290000,00	516490,00
2	11-134 Կիրառ	Հատակների իրականացում պրեսգրանիտ սալիկներով	մ <sup>2</sup>	198,6	8800,00	1747680,00
3	15-82	Պրեսգրանիտ սալիկներից շրիշակների կառուցում h=10սմ	մ <sup>2</sup>	10,63	10000,00	106300,00
4	13-112 Կիրառ.	Պատերի բետոնե կոնտակտ	մ <sup>2</sup>	395,50	200,00	79100,00
5	15-242	Պատերի բարձորակ գաջի սվաղ	100մ <sup>2</sup>	3,955	290000,00	1146950,00
6	15-587	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի վրա	100մ <sup>2</sup>	3,955	200000,00	791000,00
7	15-262	Պատերի սվաղում լավորակ ցեմենտավազային շաղախով	մ <sup>2</sup>	18,00	3000,00	54000,00
8	13-137	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով՝ ամրացված սոսնձով	մ <sup>2</sup>	113,00	8800,00	994400,00
9	10-64 10-288	Առաստաղի երեսապատում գիպսաստվարաթղթով	մ <sup>2</sup>	272,20	5000,00	1361000,00
10	13-122 Կիրառ.	Առաստաղների մշակում նախաներկով	100մ <sup>2</sup>	2,862	20000,00	57240,00
11	11-55	Առաստաղների գաջե սվաղի իրականացում	100մ <sup>2</sup>	2,862	100000,00	286200,00
12	15-502	Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով՝ ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի վրա	100մ <sup>2</sup>	2,862	200000,00	572400,00
<b>Ընդամենը</b>						<b>7712760,00</b>

### 4. ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿ

1	11-55 11-56	Հատակների ց/ավազե հարթեցնող շերտ՝ միջինը 40մմ հաստությամբ	100մ <sup>2</sup>	1,272	290000,00	368880,00
2	11-134 Կիրառ	Հատակների իրականացում պրեսգրանիտ սալիկներով	մ <sup>2</sup>	126,7	8800,00	1114960,00
3	15-82	Պրեսգրանիտ սալիկներից շրիշակների կառուցում h=10սմ	մ <sup>2</sup>	4,96	10000,00	49600,00
4	13-112 Կիրառ.	Պատերի բետոնե կոնտակտ	մ <sup>2</sup>	271,90	200,00	54380,00
5	15-242	Պատերի բարձորակ գաջի սվաղ	100մ <sup>2</sup>	2,719	290000,00	788510,00



6	15-587	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի վրա	100մ <sup>2</sup>	2,719	200000,00	543800,00
7	15-262	Պատերի սվաղում լավորակ ցեմենտավազային շաղախով	մ <sup>2</sup>	30,00	3000,00	90000,00
8	13-137	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով՝ ամրացված սոսնձով	մ <sup>2</sup>	62,30	8800,00	548240,00
9	10-64 10-288	Առաստաղի երեսապատում գիպսաստվարաթղթով	մ <sup>2</sup>	87,80	5000,00	439000,00
10	13-122 Կիրառ.	Առաստաղների մշակում նախաներկով	100մ <sup>2</sup>	1,312	20000,00	26240,00
11	11-55	Առաստաղների գաջե սվաղի իրականացում	100մ <sup>2</sup>	1,312	100000,00	131200,00
12	15-502	Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով՝ ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի վրա	100մ <sup>2</sup>	1,312	200000,00	262400,00
<b>Ընդամենը</b>						<b>4417210,00</b>

### 5. ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿ

1	11-55 11-56	Հատակների ց/ավազե հարթեցնող շերտ՝ միջինը 40մմ հաստությամբ	100մ <sup>2</sup>	1,309	300000,00	392700,00
2	11-134 Կիրառ.	Հատակների իրականացում պրեսգրանիտե սալիկներով	մ <sup>2</sup>	138,4	10000,00	1384000,00
3	15-82	Պրեսգրանիտե սալիկներից շրիշակների կառուցում h=10սմ	մ <sup>2</sup>	5,43	16791,252	91176,50
4	13-112 Կիրառ.	Պատերի բետոնե կոնտակտ	մ <sup>2</sup>	271,90	1000,00	271900,00
5	15-242	Պատերի բարձրակ գաջի սվաղ	100մ <sup>2</sup>	2,719	290000,00	788510,00
6	15-587	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի վրա	100մ <sup>2</sup>	2,719	300000,00	815700,00
7	15-262	Պատերի սվաղում լավորակ ցեմենտավազային շաղախով	մ <sup>2</sup>	32,00	3000,00	96000,00
8	13-137	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով՝ ամրացված սոսնձով	մ <sup>2</sup>	62,30	9000,00	560700,00
9	10-64 10-288	Առաստաղի երեսապատում գիպսաստվարաթղթով	մ <sup>2</sup>	99,50	5000,00	497500,00
10	13-122 Կիրառ.	Առաստաղների մշակում նախաներկով	100մ <sup>2</sup>	1,429	30000,00	42870,00
11	11-55	Առաստաղների գաջե սվաղի իրականացում	100մ <sup>2</sup>	1,429	200000,00	285800,00
12	15-502	Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով՝ ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի վրա	100մ <sup>2</sup>	1,429	300000,00	428700,00

### Ընդամենը

<b>Ընդհանուր՝ 1-5</b>	<b>5655556,50</b>
	<b>38132346,50</b>

### III. ԼՈՒՍԱՎՈՐՐՈՒԹՅՈՒՆ

1	8-149-1	Հաղորդալար պղնձե ,փակ լարանցման սվաղի տակ,խմբային գծերի համար հատվածքը 2x4մմ <sup>2</sup>	մ	524,0	700,00	366800,00
2	8-591-2	Միաստեղ էլ.անջատիչ տեղադրումը փակ, պատի մեջ 220Վ,6Ա	հատ	10,00	800,00	8000,00
3	8-591-7	Վարդակի տեղադրում՝ հողանցման հպակով՝ փակ պատի մեջ 220Վ,16Ա	հատ	19,00	800,00	15200,00
4	8-593-1	Լուսադիրոդային լուսատուի տեղադրում՝ առանց նյութի արժեքի	հատ	114	800,00	91200,00

### Ընդամենը

	<b>481200,00</b>
--	------------------

### IV. ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՍԵՆՔԵՐ

1	17-19 Շուկա	Լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	հատ	8,0	40000,00	320000,00
2	17-61	Զուգարանի տեղադրում	հատ	12,0	30000,00	360000,00

3	17-61	Ասիական թասերի տեղադրում	հատ	5,0	30000,00	150000,00
<b>Ընդամենը</b>						<b>830000,00</b>
<b>Ընդամենը՝ I-IV</b>						<b>41792151,50</b>
Չնախատեսված ծախսեր (3%)						1253764,54
<b>Ընդամենը</b>						<b>43045916,04</b>
ԱԱՀ (20%)						8609183,21
<b>Ընդամենը</b>						<b>51655099,25</b>

\*Միավորի արժեքն իր մեջ ներառում է նաև վերադիր ծախսեր (13.3%) և շահույթ:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

**Դատական դեպարտամենտ**  
Հասցե՝ ք. Երևան, Կորյունի 15/1

ՀՎՀՀ՝ 02583241

Հ/Հ՝ 900011192151

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

**«ԹՈՐԳ» ՍՊԸ**

Հասցե՝ Գեղարքունիքի մարզ,  
գ. Լանջաղբյուր, Մաշտոցի փ. 6

ՀՎՀՀ՝ 08418358

Հ/Հ՝ 220083336135000

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Ղեկավարի պարտականությունները  
կատարող՝ Ն. Գալստյան



Տնօրեն՝ Թ. Սողյան





**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

**ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

**Չափաբաժին 1.** Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ /ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի՝ ք. Երևան, Գարեգին Նժդեհի 23 հասցեում տեղակայված վարչական շենքի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ/

Գ<sub>աշխ</sub> = 2,1973

Գ<sub>մեք</sub> = 3,0026

Գ<sub>սյուբ</sub> = 1,1323

Հ/հ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը* /ՀՀ դրամ/	Ընդամենը /ՀՀ դրամ/
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</b>						
<b>3. ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿ</b>						
1	46-99	Հատակների հարթեցնող շերտի քանդում՝ միջինը 30մմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	0,500	19000,00	9500,00
2	46-109	Կերամիկական սալիկներից հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	37,00	400,00	14800,00
3	15-285	Պատերի ներկի քերում և գաջե սվաղի ծվատում	մ <sup>2</sup>	10,00	400,00	4000,00
4	15-286	Առաստաղի ներկի քերում և գաջե սվաղի ծվատում	մ <sup>2</sup>	4,50	400,00	1800,00
5	Ռ13-5	Պատերի կերամիկական սալիկների քանդում	մ <sup>2</sup>	113,00	400,00	45200,00
<b>Ընդամենը</b>						<b>75300,00</b>
<b>4. ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿ</b>						
1	46-99	Հատակների հարթեցնող շերտի քանդում՝ միջինը 30մմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	0,250	19000,00	4750,00
2	46-109	Կերամիկական սալիկներից հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	15,00	400,00	6000,00
4	15-286	Առաստաղի ներկի քերում և գաջե սվաղի ծվատում	մ <sup>2</sup>	4,30	400,00	1720,00
5	Ռ13-5	Պատերի կերամիկական սալիկների քանդում	մ <sup>2</sup>	62,30	400,00	24920,00
<b>Ընդամենը</b>						<b>37390,00</b>
<b>5. ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿ</b>						
1	46-99	Հատակների հարթեցնող շերտի քանդում՝ միջինը 30մմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	0,250	19000,00	4750,00
2	46-109	Կերամիկական սալիկներից հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	15,50	400,00	6200,00
4	15-286	Առաստաղի ներկի քերում և գաջե սվաղի ծվատում	մ <sup>2</sup>	4,30	400,00	1720,00
5	Ռ13-5	Պատերի կերամիկական սալիկների քանդում	մ <sup>2</sup>	62,30	400,00	24920,00
<b>Ընդամենը</b>						<b>37590,00</b>
<b>6. ԱՅԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</b>						

1	C310-15	Շինարարական աղբի բարձում և տեղափոխություն 15կմ հեռավորության վրա	տն	25,000	5000,00	125000,00
2	19-69	Լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	8	4000,00	32000,00
3	19-70	Զուգարանի ապամոնտաժում	հատ	12	4000,00	48000,00
<b>Ընդամենը</b>						<b>205000,00</b>
<b>Ընդհանուր՝ 3-6</b>						<b>355280,00</b>

## II. ՀԱՄԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

### 3. ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿ

1	11-55 11-56	Հատակների ց/ավազե հարթեցնող շերտ՝ միջինը 40մմ հաստությամբ	100մ <sup>2</sup>	0,165	290000,00	47850,00
2	11-134 Կիրառ	Հատակների իրականացում պրեսգրանիտե սալիկներով	մ <sup>2</sup>	37,0	8800,00	325600,00
3	15-82	Պրեսգրանիտե սալիկներից շրիշակների կառուցում h=10սմ	մ <sup>2</sup>	2,00	10000,00	20000,00
6	15-587	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի վրա	100մ <sup>2</sup>	1,100	200000,00	220000,00
7	15-262	Պատերի սվաղում լավորակ ցեմենտավազային շաղախով	մ <sup>2</sup>	18,00	3000,00	54000,00
8	13-137	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով՝ ամրացված սոսնձով	մ <sup>2</sup>	113,00	8800,00	994400,00
9	10-64 10-288	Առաստաղի երեսապատում գիպսաստվարաթղթով	մ <sup>2</sup>	22,00	5000,00	110000,00
<b>Ընդամենը</b>						<b>1771850,00</b>

### 4. ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿ

1	11-55 11-56	Հատակների ց/ավազե հարթեցնող շերտ՝ միջինը 40մմ հաստությամբ	100մ <sup>2</sup>	0,160	290000,00	46400,00
2	11-134 Կիրառ	Հատակների իրականացում պրեսգրանիտե սալիկներով	մ <sup>2</sup>	15,5	8800,00	136400,00
6	15-587	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի վրա	100մ <sup>2</sup>	0,410	200000,00	82000,00
7	15-262	Պատերի սվաղում լավորակ ցեմենտավազային շաղախով	մ <sup>2</sup>	30,00	3000,00	90000,00
8	13-137	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով՝ ամրացված սոսնձով	մ <sup>2</sup>	62,30	8800,00	548240,00
9	10-64 10-288	Առաստաղի երեսապատում գիպսաստվարաթղթով	մ <sup>2</sup>	18,90	5000,00	94500,00
12	15-502	Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով՝ ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի վրա	100մ <sup>2</sup>	0,460	200000,00	92000,00
<b>Ընդամենը</b>						<b>1089540,00</b>

### 5. ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿ

1	11-55 11-56	Հատակների ց/ավազե հարթեցնող շերտ՝ միջինը 40մմ հաստությամբ	100մ <sup>2</sup>	0,080	300000,00	24000,00
2	11-134 Կիրառ	Հատակների իրականացում պրեսգրանիտե սալիկներով	մ <sup>2</sup>	15,5	10000,00	155000,00
4	13-112 Կիրառ.	Պատերի բետոնե կոնտակտ	մ <sup>2</sup>	41,00	1000,00	41000,00
6	15-587	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի վրա	100մ <sup>2</sup>	0,410	300000,00	123000,00
7	15-262	Պատերի սվաղում լավորակ ցեմենտավազային շաղախով	մ <sup>2</sup>	32,00	3000,00	96000,00
8	13-137	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով՝ ամրացված սոսնձով	մ <sup>2</sup>	62,30	9000,00	560700,00
9	10-64 10-288	Առաստաղի երեսապատում գիպսաստվարաթղթով	մ <sup>2</sup>	18,90	5000,00	94500,00



10	13-122 Կիրառ.	Առաստաղների մշակում նախաներկով	100մ²	0,040	30000,00	1200,00
12	15-502	Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով՝ ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի վրա	100մ²	0,040	300000,00	12000,00
<b>Ընդամենը</b>						<b>1107400,00</b>
<b>Ընդհանուր՝ 3-5</b>						<b>3968790,00</b>

**III. ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ**

1	8-149-1	Հաղորդալար պղնձե ,փակ լարանցման սվաղի տակ,խմբային գծերի համար հատվածքը 2x4մմ²	մ	102,0	700,00	71400,00
2	8-591-2	Միաստեղ էլ.անջատիչ տեղադրումը փակ, պատի մեջ 220Վ,6Ա	հատ	10,00	800,00	8000,00
3	8-591-7	Վարդակի տեղադրում՝ հողանցման հպակով՝ փակ պատի մեջ 220Վ,16Ա	հատ	19,00	800,00	15200,00
4	8-593-1	Լուսադիփոխարկի լուսատուի տեղադրում՝ առանց նյութի արժեքի	հատ	16	800,00	12800,00
<b>Ընդամենը</b>						<b>107400,00</b>

**IV. ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՍԵՆՔԵՐ**

1	17-19 Շուկա	Լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	հատ	8,0	40000,00	320000,00
2	17-61	Զուգարանի տեղադրում	հատ	12,0	30000,00	360000,00
<b>Ընդամենը</b>						<b>680000,00</b>
<b>Ընդամենը՝ I-IV</b>						<b>5111470,00</b>
Չնախատեսված ծախսեր (3%)						153344,10
<b>Ընդամենը</b>						<b>5264814,10</b>
ՍԱՀ (20%)						1052962,82
<b>Ընդամենը</b>						<b>6317776,92</b>

\*Միավորի արժեքն իր մեջ ներառում է նաև վերադիր ծախսեր (13.3%) և շահույթ:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

**Դադարական դեպարտամենտ**  
Հասցե՝ ք. Երևան, Կոռյունի 15/1

ՀՎՀՀ՝ 02583241  
Հ/Հ՝ 900011192151  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Ղեկավարի պարտականությունները  
կատարող՝ Ն. Գալստյան




**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

**«ԹՈՐԳ» ՍՊԸ**

Հասցե՝ Գեղարքունիքի մարզ,  
գ. Լանջաղբյուր, Մաշտոցի փ. 6  
ՀՎՀՀ՝ 08418358  
Հ/Հ՝ 220083336135000  
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Տնօրեն՝ Թ. Սողյան





ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Պիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում							Ընդամենը	
			մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր		դեկտեմբեր
1	45461100/503	Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ /ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի՝ ք. Երևան, Գարեգին Նժդեհի 23 հասցեում տեղակայված վարչական շենքի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ/	5 120 508	6 317 776,92	6 317 776,92	6 317 776,92	6 317 776,92	6 317 776,92	6 317 776,92	6 317 776,92	6 317 776,92

\*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

**Դադարական դեպարտամենտ**  
Հասցե՝ ք. Երևան, Կորյունի 15/1

ՀՎՀՀ՝ 02583241

Հ/Հ՝ 900011192151

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Ղեկավարի պարտականությունները կատարող՝ Ն. Գալստյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

**«ԹՈՐԳ» ՍՊԸ**

Հասցե՝ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Լանջաղբյուր, Մաշտոցի փ. 6

ՀՎՀՀ՝ 08418358

Հ/Հ՝ 220083336135000

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Տնօրեն՝ Թ. Սիդյան

