

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ ԱՆ «Յոլյան» արյունաբանության և ուռուցքաբանության կենտրոն» ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար շինարարական նշանակության ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՅԱԿ-ԳՀԱՊԶԲ-24/49 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2024 թվականի հուլիսի 12-ին կնքված ՆՅԱԿ-ԳՀԱՊԶԲ-24/49-01 պայմանագրում (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 2024 թվականի դեկտեմբերի 30-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ եռակողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ. Պայմանագրերի 8.8 կետի համաձայն պայմանագրի կատարման ժամկետի երկարացումը:

Փոփոխության նկարագրություն. Պայմանագրերի կատարման ժամկետը երկարացվել է 30 օրացուցային օրով:

Փոփոխության հիմնավորում. ՀՀ կառավարության 2117 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետ և Պայմանագրի 8.8 կետ:

Պարվիրապու՝ ՀՀ ԱՆ «Յոլյան» արյունաբանության և ուռուցքաբանության կենտրոն» ՓԲԸ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

ЗАО «Центр гематологии и онкологии «Еолян»» Минздрава Армении представляет ниже договор YAK-GHAPDzB-24/49-01, заключенный 12.07.2024 года в результате процедуры закупки с кодом YAK-GHAPDzB-24/49, организованной с целью приобретения строительные изделия (далее – Соглашение), Краткая информация об изменениях, внесенных 30.12.2024 года, и копия трехсторонний заверенного документа, содержащего изменение.

Причина возникновения изменения предусмотрен финансовыми средствами в соответствии с пунктом 8.8 договора

Описание изменения Срок исполнения договора продлен на 30 календарных дней.

Обоснование изменения 56 пункт "Порядка организации процесса закупок", утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 526-N от 4 мая 2017 года и пункты 8.8 договора.

Заказчик: ЗАО «Центр гематологии и онкологии «Еолян»» Минздрава Армении

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

ՀՀ ԱՆ «ՅՈՒՆԱՆ» ԱՐՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ և ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ - Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ 12.07.2024թ. N ՅԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/49-01 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

«30» դեկտեմբեր 2024թ.

ՀՀ ԱՆ «Յոյան» արյունաբանության և ուռուցքաբանության կենտրոն» ՓԲԸ -ն, ի դեմս տնօրեն Հ. Գրիգորյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Գնորդ», մի կողմից, և «Պրոֆի Գրուպ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գրիգոր Բաղդասարյանի, որը գործում է «ՊՐՈՖԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Վաճառող» մյուս կողմից, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Հիմք ընդունելով 12.07.2024թ. թիվ ՅԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/49-01 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.8 կետերը, պայմանագրով սահմանված ապրանքների մատակարարման ժամկետը երկարացնել 30 օրացուցային օրով:
2. Պայմանագրի մյուս կետերը թողնել անփոփոխ:
3. Սույն համաձայնագիրը կազմված է 2 օրինակից, հայերեն լեզվով, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և հանդիսանում է Պայմանագրի բաղկացուցիչ մասը:
4. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ԳՆՈՐԴ

ՎԱՃԱՌՈՂ

ՀՀ ԱՆ «Յոյան» արյունաբանության և ուռուցքաբանության կենտրոն» ՓԲԸ
ք. Երևան, Հ. Ներսիսյան 7
«Կոնվերսանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1930030219151000
ՀՎՀՀ 00010235
Տնօրեն՝ Հ. Գրիգորյան

ՊՐՈՖԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, ք. Աշտարակ,
Երևանյան փ, 2 85/3
Բանկ՝ «ԻՆԵԿՈՐԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2051322094091001
ՀՎՀՀ 05028672
տնօրեն Գ. Բաղդասարյան

