

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Կապանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար հանգստի գոտիների կազմակերպման **աշխատանքների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ-ՍՄԿՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/09 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2022 թվականի սեպտեմբերի 26-ին կնքված N ՀՀ-ՍՄԿՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/09 ծածկագրով գնման պայմանագրում 2023 թվականի դեկտեմբերի 29-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 պայմանագրով սահմանված ժամկետում նախատեսված աշխատանքների չկատարում

Փոփոխության նկարագրություն Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում, համաձայնագրի կնքում

Փոփոխության հիմնավորում Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրություն, Կնքված պայմանագիր, ՀՀ կառավարության 28.12.2023թ., թիվ 2340-Ա որոշում

Պատվիրատու՝ Կապանի համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

Կապանի համայնքապետարանի կարիքների համար հանգստի գոտիների կազմակերպման /Կապան քաղաքի Սպանդարյան փողոցի թիվ 7 և 6 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի միջանկյալ հատվածում խաղահրապարակի և մարզադաշտի վերանորոգում ու հանգստյան գոտու կազմակերպում, Կապան քաղաքի Հալիծոր թաղամասի թիվ 6, թիվ 8, թիվ 15 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի հարևանությամբ խաղահրապարակի և մարզադաշտի վերանորոգում ու հանգստյան գոտու կազմակերպում/ աշխատանքների կատարման «26» սեպտեմբեր 2022թ. կնքված N «ՀՀ-ՍՄԿՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/09» ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Կապան

« 29 » դեկտեմբեր 2023թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Վիլաշին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վիլեն Հակոբյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, հաշվի առնելով կողմի առաջարկությունը, հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի թիվ 2340-Ա որոշումը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.


1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

- 1.1. Սույն Համաձայնագրի առարկա է հանդիսանում պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի փոփոխությունը:
- 1.2. Աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ է հանդիսանում 2024թ. նոյեմբերի 1-ը:
- 1.3. Պայմանագրի Օրացուցային գրաֆիկը /Հավելված 2/ համաձայն սույն Համաձայնագրով նախատեսված փոփոխության:
- 1.4. Պայմանագրի Վճարման ժամանակացույցը/Հավելված 3/ համաձայն սույն Համաձայնագրով նախատեսված փոփոխության:
- 1.5. Պայմանագրի մնացած դրույթները մնում են անփոփոխ:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ  
Կապանի համայնքապետարան  
Ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
ՀՀ 900312450050 համայնք 45%  
ՀՀ 900312000582 սուբվենցիա 55%  
ՀՎՀՀ 09426088

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ  
«Վիլաշին» ՍՊԸ  
Ք. Կապան, Ռ. Մինասյան 3/3  
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Կապան  
մասնաճյուղ  
ՀՀ 1570078112330100  
ՀՎՀՀ 09428738



(ստորագրություն)  
Կ.Տ.

(ստորագրություն)  
Կ.Տ.