

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է **ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Լեռնավան բնակավայրում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/23** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **10.11.2023թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/23** գնման պայմանագրում 2025 թվականի **օգոստոսի 7-ին** կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

Միջեռամայակային վերաբաշխում

Փոփոխության նկարագրություն

N **ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/23** պայմանագրի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը լրացնել նոր վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրվել է նոր խմբագրությամբ:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան

« 07 » « 08 » 2025թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Գ. Եղիազարյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ՊՐՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն՝ ի դեմս տնօրենի Ժամանակավոր պաշտոնակատար Ա. Մուրադյանի և «Բիլդինգ Կապիտալ» ՍՊԸ-ն՝ ի դեմս տնօրեն Ռ. Բիկյանի (այսուհետ՝ երկուսը միասին՝ Կապալառու), որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և միմյանց միջև 02.10.2023թ. կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Լեռնավան բնակավայրում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 10.11.2023թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/23 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2025 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:


2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011047314
ՀՎՀՀ 02565827


Գլխավոր քարտուղար՝


(ստորագրություն)
Գ. Եղիազարյան
Կ.Տ.

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝

Գործընկեր-1
«ՊՐՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Հրաչյա Քոչար փ. 2/1
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570074092930100
ՀՎՀՀ 02261135

Տնօրենի ժ/պ՝



(ստորագրություն)
Ա. Մուրադյան
Կ.Տ.



Գործընկեր-2

«Բիլդինգ Կապիտալ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Աջափնյակ, Գ-1 թաղամաս 41/25
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570036596280100
ՀՎՀՀ 00144692

Տնօրեն՝


(ստորագրություն)
Ռ. Բիկյան
Կ.Տ.



[illegible]