

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Լեռնական բնակավայրում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների կատարման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/23 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 10.11.2023թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/23 գնման պայմանագրում 11.06.2026թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ	Ձեկուցագիր
Փոփոխության նկարագրություն	N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/23 պայմանագրի 2026 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրվել է նոր խմբագրությամբ
Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 8.5 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան

« 11 » « 06 » 2026թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Վ. Հարությունյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ՊՐՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն՝ ի դեմս տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ա. Մուրադյանի և «Բիլդինգ Կապիտալ» ՍՊԸ-ն՝ ի դեմս տնօրեն Ռ. Բիլկյանի (այսուհետ՝ երկուսը միասին՝ Կապալառու), որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և միմյանց միջև 02.10.2023թ. կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Լեռնավան բնակավայրում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 10.11.2023թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/23 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի 2026 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի հավելվածը կազմված են մեկական էջից կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝


ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011047314

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար



Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝

Գործընկեր-1

«ՊՐՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Հրաչյա Քոչար փ. 2/1

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1570074092930100

ՀՎՀՀ 02261135

Տնօրենի ժ/պ՝


(ստորագրություն)



Գործընկեր-2

«Բիլդինգ Կապիտալ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Աջափնյակ, Գ-1 թաղամաս, 41/25

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1570036596280100

ՀՎՀՀ 00144692

Տնօրեն



Կ.Տ

Ռ. Բիլկյան

Հավելված
10.11.2023թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇԶԲ-23/23 գնման պայմանագրի
« 11 » « 06 » 2026 թ. կնքված N 12 համաձայնագրի
«Հավելված N 3
10.11.2023թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇԶԲ-23/23 գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
հրավերի նախատեսված չափաքանակի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Մինչև 2025թ. վճարված գումար	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում										
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
1	45221142/21	ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Լեռնավան բնակավայրում մոդուլային տիպի 144 տեղ	896 031 849	-	-	-	22 286 084.19	22 286 084.19	22 286 084.19	22 286 084.19	22 286 084.19	22 286 084.19	22 286 084.19	22 286 084.19
	45221142/21 **	հզորությամբ մետր- մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքներ		-	-	-	5 758 108	5 758 108	5 758 108	5 758 108	5 758 108	5 758 108	5 758 108	5 758 108
Ընդամենը			896 031 849	-	-	-	28 044 192.19	28 044 192.19	28 044 192.19	28 044 192.19	28 044 192.19	28 044 192.19	28 044 192.19	28 044 192.19

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

**45221142/ 21 - ծածկագիրը (CPV) տողի գումարից 5 758 108 ՀՀ դրամ գումարը 2026 թվականի կատարված աշխատանքների դիմաց վճարման ենթակա գումարն է (ԳԶԾ) »:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011047314

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Գ. Հարությունյան
(ստորագրություն)



Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝

Գործընկեր-1

«ՊՐՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Հրաչյա Քոչար փ. 2/1

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1570074092930100

ՀՎՀՀ 02261135

Տնօրենի ժ/պ՝

(ստորագրություն)



Գործընկեր-2

«Բիլդինգ Կապիտալ» ՍՊԸ

ք.Երևան, Աջափնյակ, Գ-1 թաղամաս, 41/25

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1570036596280100

ՀՎՀՀ 00144692

Տնօրեն՝

(ստորագրություն)



Կ.Տ