

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Կոտայքի մարզի <<Հրազդանի թիվ 10 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/26 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի հոկտեմբերի 14-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/26 պայմանագրում 2020 թվականի հունվարի 13-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

Աշխատանքների կատարման ժամկետի երկարաձգման անհրաժեշտություն:

Փոփոխության նկարագրություն

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնական ժամկետը երկարաձգվել է 30 օրացուցային օրով:

Փոփոխության հիմնավորում

Պատասխանատու ստորաբաժանման եզրակացություն և Պայմանագրի 7.5 և 7.7 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

14.10.2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/26 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

13.01.2020թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ-ն՝ ի դեմս տնօրեն Գ. Բաղդասարյանի և <<Էմ Զի դիզայն>> ՍՊԸ-ն՝ ի դեմս տնօրեն Գ. Ավագյանի (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կատարող), որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և միմյանց միջև 06.09.2019թ. կնքված համատեղ գործունեության համաձայնագրի հիման վրա, մյուս կողմից, (Պատվիրատուն և Կատարողը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ Կոտայքի մարզի <<Հրազդանի թիվ 10 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 14.10.2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/26 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.7 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին

ա) Պայմանագրի N 1 հավելվածում աշխատանքների կատարման ժամկետին վերաբերող բոլոր տեղերում <<91>> թիվը փոխարինել <<121>> թվով:

բ) Պայմանագրի N 1.1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 2 (երկու) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011027936

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



ԿԱՏԱՐՈՂ՝

<<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ

ՀՀ ք. Երևան, Հալաբյան փող. 11-36

<<Յունիբանկ>> ԲԲԸ

Հ/Հ 24144000617900

ՀՎՀՀ 01203702



Գ. Բաղդասարյան

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

<<Էմ Զի դիզայն>> ՍՊԸ


ՀՀ ք. Երևան, Բաղյան փող. 1-ին նրբ. 6/6

<<Հայէկոնոմբանկ>> ԲԲԸ

Հ/Հ 163518011545

ՀՎՀՀ 00883641

Տնօրեն



Գ. Ավագյան

Կ.Տ.

Հավելված
14.10.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/26 պայմանագրի
/3.01.2020թ. կնքված N1 համաձայնագրի

<<Հավելված N 1.1
14.10.2019թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/26 պայմանագրի

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Կոտայքի մարզի <<Հրազդանի թիվ 10 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի կառուցման
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման

Հ.հ	ՆՆՓ մշակման աշխատանքի գործընթացները և փուլերը	Շաբաթների քանակը (ընդամենը 121 օրացուցային օր)																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ելակետային նյութերի հավաքագրում																		
2	Հողատարածքների գեոդեզիական աշխատանքների իրականացում և հանույթների պատրաստում																		
3	Նախագծման առաջադրանքի հիման վրա շենքերի ծավալահատակագծային մանրամասն լուծումների իրականացում և համաձայնեցում պատվիրատուի հետ, այդ թվում շինությունների եռաչափ մոդելավորումը																		
4	Համաձայնեցված հատակագծային լուծումների հիման վրա ՃՀԱ ստանալու դիմումի համար անհրաժեշտ ԷՍՔԻՉԱՅԻՆ առաջարկի նյութերի լրակազմի պատրաստում՝ ներառյալ էլեկտրամատակարարման, ջրամատակարարման, գազամատակարարման, հրդեհաշիջման և կոյուղու հաշվարկային հզորությունների տրամադրում																		
5	Անհրաժեշտության դեպքում ստացված ՃՀԱ-ին ճարտարապետաշինարարական լուծումների համապատասխանեցում																		
6	Ներքին ինժեներական ենթակառուցվածքների նախագծային լուծումների մշակում և համաձայնեցում պատվիրատուի հետ																		
7	Արտաքին ինժեներական ենթակառուցվածքների մշակում ստացված տեխնիկական պայմանների հիման վրա և համաձայնեցում պատվիրատուի հետ																		

