

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Կառավարական տուն 3 շենքի 4-րդ հարկի սանհանգույցների ընթացիկ նորոգման աշխատանքների իրականացման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/47 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի դեկտեմբերի 30-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/47 պայմանագրում 2020 թվականի մարտի 30-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

1) Փոփոխության առաջացման պատճառ

Փոփոխության նկարագրություն

Փոփոխության հիմնավորում

Կատարողի առաջարկության և պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից ներկայացված եզրակացության հիման վրա աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում
ՀՀ Կառավարական տուն 3 շենքի 4-րդ հարկի սանհանգույցների ընթացիկ նորոգման աշխատանքների իրականացման նպատակով կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/47 պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում:
Պայմանագրի 8.5 և 8.6 կետեր:

2) Փոփոխության առաջացման պատճառ

Փոփոխության նկարագրություն

Փոփոխության հիմնավորում

ՀՀ կառավարության 2020 թվականի մարտի 19-ի թիվ 338-Ն որոշում:
ՀՀ Կառավարական տուն 3 շենքի 4-րդ հարկի սանհանգույցների ընթացիկ նորոգման աշխատանքների իրականացման նպատակով կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/47 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցի տրամադրում:
Պայմանագրի 8.5 և 8.13 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

30.12.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/47 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

30. 03.2020թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<ԱՐՏՇԻՆ-1>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Ա. Դավթյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 19.03.2020թ. N 338-Ն որոշումը և ՀՀ Կառավարական տուն 3 շենքի 4-րդ հարկի սանհանգույցների ընթացիկ նորոգման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 30.12.2019թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/47 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.6 և 8.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

- ա) Պայմանագրի 1.3 կետում և Հավելված N2-ում աշխատանքների կատարման ժամկետին վերաբերող <<90>> թիվը փոխարինել <<120>> թվով:
- բ) Հաստատել Պայմանագրի N 3 հավելվածը նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի՝ 14 900 000 (տասնչորս միլիոն ինը հարյուր հազար) ՀՀ դրամի չափով:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:
- 2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011724
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար

Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<ԱՐՏՇԻՆ-1>> ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Կարապետյան փ. 9
<<Այդի Բանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 11811006695800
ՀՎՀՀ 01277633

Տնօրեն՝

Ա. Դավթյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



Three handwritten signatures in blue ink at the bottom of the document.

Հավելված
30.12.2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/47 պայմանագրի
30.03.2020թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

<<Հավելված N 3
30.12.2019թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/47 պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ Կառավարական տուն 3 շենքի 4-րդ հարկի սանհանգույցների
ընթացիկ նորոգման աշխատանքների

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի													
հրավե րով նախա տեսվ ած չափա բաժնի համա րը	գնումների պլանով նախատեսվա ծ միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգմա ն (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝										
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
1	45461100/3	ՀՀ Կառավարական տուն 3 շենքի 4-րդ հարկի սանհանգույցների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ				14 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000
													Ընդամենը
													14 900 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: >>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
Կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Ը 900011011724
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝


(ստորագրություն)



ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ՝

<<ԱՐՏՇԻՆ-1>> ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Կարապետյան փ. 9
<<Այդի Բանկ>> ՓԲԸ
Հ/Ը 11811006695800
ՀՎՀՀ 01277633

Տնօրեն՝



Ա. Դավթյան

Կ.Տ.