

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Չարենցավանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **Չարենցավան քաղաքի <<Լուսաբաց>> մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի պատուհանների փոխարինման աշխատանքների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<**ԶՀ-ԳՀԱՇՁԲ-2020/4**>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **2020 թվականի մայիսի 22-ին** կնքված N <<**ԶՀ-ԳՀԱՇՁԲ-2020/4**>> պայմանագրում **2020 թվականի հուլիսի 10-ին** կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Աշխատանքների կատարման ժամանակ անհրաժեշտություն է առաջացել ավելացնել պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ծավալները:

Փոփոխության նկարագրություն: Աշխատանքների կատարումն իրականացնելու նպատակով կողմերի միջև կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում: ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետի 2)-րդ ենթակետ:

Պատվիրատու՝ **Չարենցավանի համայնքապետարան**

ОБЪЯВЛЕНИЕ:

об изменениях, внесенных в подписанный договор

Муниципалитет Чаренцавана подает ниже для своих нужд Детский сад "Лусабатс" города Чаренцавана с целью приобретения работ по замене окон НПО. Краткая информация об изменениях, внесенных в контракт <<2<-9<ЦЃ2P-2020/4>> от 10 июля 2020г. сору Копия взаимно утвержденного документа, содержащего поправку.

Причина изменения. При выполнении работ необходимо было увеличить объем работ, предусмотренных договором.

Описание изменений: Соответствующее соглашение было подписано между сторонами для выполнения работ.

Обоснование перемен. Правительство РА 04.05.2017 Подпункт 2) пункта 56 процедуры «Организация процесса закупок», утвержденной Решением N 526-N.

Клиент: Муниципалитет Чаренцавана