

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների կատարման ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/9 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2022 թվականի նոյեմբերի 3-ին կնքված N **ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/9** գնման պայմանագրում 2023 թվականի դեկտեմբերի 20-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

ՀՀ կառավարության 14.12.2023թ. N 2202-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

Վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցի և օրացուցային գրաֆիկի փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 և 8.8 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան

20.12.2023թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Վանի>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս տնօրեն Ղ. Գրիգորյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 14.12.2023թ. N 2202-Ն որոշումը և ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 03.11.2022թ. կնքված ՀՀՔԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-22/9 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.8 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2023 թվականի օրացուցային գրաֆիկը և վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածների:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011037638
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Վանի>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Արին-Բերդի 2/1
<<ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 2500010873120100
ՀՎՀՀ 00412375

Տնօրեն՝

Գրիգորյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Հավելված N 1
03.11.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/9 գնման պայմանագրի
20.12.2023թ. կնքված N 3 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2
03.11.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/9 գնման պայմանագրի

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի
կառուցման 2023թ. վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով
նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների ծավալը գումարային
արտահայտությամբ

N	Գումարը (ՀՀ դրամ) աճողական	Կատարվելիք աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
1	142 531 900	30.06.2023թ.
2	232 000 000	30.09.2023թ.
4	534 524 742	10.12.2023թ.

>>

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011037638
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Ա. Մկրտչյան


(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Վանի>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Արին-Բերդի 2/1
<<ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 2500010873120100
ՀՎՀՀ 00412375

Տնօրեն՝



Գրիգորյան

(ստորագրություն)

Հավելված N 2
03.11.2022թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/9 գնման պայմանագրի
20.12.2023թ. կնքված N 3 համաձայնագրի

<<Հավելված N 3
03.11.2022թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/9 գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

<< դրամ

				Աշխատանքի												
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	2022թ. վճարված գումար	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45221142/9	ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքներ	153 007 800	-	-	-	142 531 900	142 531 900	142 531 900	317 262 300	317 262 300	317 262 300	534 524 742	534 524 742	534 524 742	534 524 742

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:>>>

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011037638
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Վանի>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Արին-Բերդի 2/1
<<ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 2500010873120100
ՀՎՀՀ 00412375

Տնօրեն՝



Ղ. Գրիգորյան