

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Էջմիածնի համայնքապետարանի «Բարեկարգում» տնօրինությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Էջմիածին համայնքի Սբ. Մովսես Խորենացի և Բաղրամյան փողոցների ասֆալտբետոնե ծածկի հիմնանորոգման կապալային աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԱՄԷՀ ԲՏ ՀՐՄԱՇՁԲ 21/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի օգոստոսի 12-ին կնքված N ՀՀ ԱՄԷՀ ԲՏ ՀՐՄԱՇՁԲ 21/2 պայմանագրում 2021 թվականի նոյեմբերի 9-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պայրճառ N 1՝ Էջմիածնի համայնքապետարանի «Բարեկարգում» տնօրինության և «Երևանյան բազալտ» ՍՊԸ-ի միջև 12.08.2021 թ. կնքված N° ՀՀ ԱՄԷՀ ԲՏ ՀՐՄԱՇՁԲ 21/2 ծածկագրով գնման պայմանագրով սահմանված աշխատանքները կատարվել են օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված ժամկետից շուտ, և Պատվիրատուն աշխատանքների դիմաց վճարման ենթակա գումարը վճարում է վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետից շուտ:

Փոփոխության նկարագրություն՝ Էջմիածնի համայնքապետարանի «Բարեկարգում» տնօրինության և «Երևանյան բազալտ» ՍՊԸ-ի միջև 12.08.2021 թ. կնքված N° ՀՀ ԱՄԷՀ ԲՏ ՀՐՄԱՇՁԲ 21/2 ծածկագրով գնման պայմանագրի Հավելված N 3-ը շարադրվել է նոր խմբագրությամբ:

Փոփոխության հիմնավորում՝ Էջմիածնի համայնքապետարանի «Բարեկարգում» տնօրինության և «Երևանյան բազալտ» ՍՊԸ-ի միջև 12.08.2021 թ. կնքված N° ՀՀ ԱՄԷՀ ԲՏ ՀՐՄԱՇՁԲ 21/2 ծածկագրով գնման պայմանագրի 4.1, 5.1 և 8.5 կետեր:

Պատվիրատու՝ Էջմիածնի համայնքապետարանի «Բարեկարգում» տնօրինություն :

