

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Եր. Հ. Ղափլանյանի անվ. դրամատիկական թատրոն ՀՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար կապալային աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՀՂԱԴԹ-ԳՀԱՇՁԲ-21/10 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի հոկտեմբերի 1-ին կնքված N ԵՀՂԱԴԹ-ԳՀԱՇՁԲ-21/10 պայմանագրում 2021 թվականի նոյեմբերի 4-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1: Աշխատանքների ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել ծավալների համադրում ,որի արդյունքում ի հայտ են եկել ծավալաթերթ-նախահաշվով չնախատեսված լրացուցիչ աշխատանքներ և այդ աշխատանքների ծավալների կատարման ժամկետի փոփոխություն:

Փոփոխության նկարագրություն : Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրի ծավալաթերթ – նախահաշվում, օրացուցային գրաֆիկում և վճարման ժամանակացույցում կատարել փոփոխություն ըստ Հավելվածներ N 1-ի N 2-ի և N 3-ի:

Փոփոխության հիմնավորում: Սույն փոփոխությունը կատարվում է հիմք ընդունելով Պայմանագրի 8.5 և 8.8 կետը:

Պատվիրատու՝ Եր. Հ. Ղափլանյանի անվ. դրամատիկական թատրոն ՀՈԱԿ

ք. Երևան

04. նոյեմբեր 2021թ.

<<Եր. Հ. Ղափլանյանի անվ. դրամատիկական թատրոն>> ՀՈԱԿ-ը ի դեմս տնօրեն Ա. Խանդիկյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Պատվիրատու», մի կողմից, և <<Պրոֆվենտ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դ. Հարությունյանի, որը գործում է ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Կապալառու» մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետը և 01.հոկտեմբերի 2021թ. N ԵՀՂԱԴԹ-ԳՀԱՇՁԲ-21/10 գնման պայմանագրի 8.5 և 8.8 կետը փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը այսուհետ <<Համաձայնագիր>> հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

- Հետագա համագործակցության համար կողմերը որոշեցին
- 1.1 Ղեկավարվելով ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետով Պայմանագրի 5.1 կետում նշված 8 328 348(ուրբ միլիոն երեք հարյուր քսանուրբ հազար երեք հարյուր քառասունուրբ) ՀՀ դրամ բառերը փոխարինել 8 429 782(ուրբ միլիոն չորս հարյուր քսանինը հազար յոթ հարյուր ութսուներկու) ՀՀ դրամ:
- 1.2 Կապալառուն պարտավորվում է սույն համաձայնագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն համաձայնագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով աշխատանքները:
- 1.3 Սույն համաձայնագրով նախատեսված Աշխատանքների Պայմանագրի մնացած կետերը թողնում են անփոփոխ:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Սույն համաձայնագիրը համարվում է N ԵՀՂԱԴԹ-ԳՀԱՇՁԲ-21/10 գնման պայմանագրի անբաժանելի մաս:
- 2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:
- 2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 4 էջից, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածները, համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:
- 2.4 Ցուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկ օրինակ:

Պատվիրատու

Հ. Ղափլանյանի անվ. դրամատիկական
թատրոն ՀՈԱԿ
ք. Երևան, Իսահակյան 28
ՀՎՀՀ 01505451
<<Հայրիզնեսքանկ>> ՓԲԸ Կենտրոն մ/ճ
Հ/Հ 1150008915600100

Տնօրեն



Ա. Խանդիկյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Պրոֆվենտ>> ՍՊԸ
Երևան, Արշակունյաց 16/1
ՀՎՀՀ 01258071
<<Էվոկաբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1660015817000100

Տնօրեն



Դ. Հարությունյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված թիվ 1
<<ԵՀՂԱԴԹ-ԳՀԱՇՁԲ-21/10>> ծածկագրով պայմանագրի
04. նոյեմբերի 2021թ. կնքված
թիվ 1 Համաձայնագրի

«Եր. Հ. Ղափլանյանի անվ. դրամատիկական թատրոն» ՀՈԱԿ-ի դաշինքի օդափոխության համակարգի
անավարտ աշխատանքների կատարման և գործարկման

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

N/N	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Միավորի	Ընդհանուր արժեքը
				ընդհանուր արժեքը Հազ. դրամ	Հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6
1	Տանիքում օդատարների համար անցքերի բացում, ներառյալ տանիքի դետալների/կրող տարերի/ ավելացում, ամրացում, ցինկապատ թիթեղի պատում/տանիքի ջրահեռացման աշխատանքի անխափան ապահովման համար/	տեղ	2	70.00	140.00
2	Օդատարների ջերմամեկուսացում այլումինե փայլաթեղով պատած հանքաբամբակով	Մ²	240.0	2.12	508.80
3	Ուետինե ձկուն ներդիրներ օդատարների միացման մասերում	կգ	6.0	0.80	4.80
4	Օդատար ցինկապատ թիթեղից, 0.7մմ 700x500	Մ²	52.0	7.93	412.36
5	Օդատար ցինկապատ թիթեղից, 0.7մմ 700x400,	Մ²	13.0	7.93	103.09
6	Օդատար ցինկապատ թիթեղից, 0.7մմ 600x400,	Մ²	18.0	8.34	150.12
7	Օդատար ցինկապատ թիթեղից, 0.7մմ 600x500,	Մ²	30.0	7.93	237.90
8	Մետաղական տարրեր խողովակների ամրակապման համար	կգ	320.0	0.80	256.00
9	Օդափոխության համակարգի փորձարկում, գործարկում, կարգավորում հանձնում պատվիրատուին, /բացակայող դետալների վերականգնում, սարքավորումների ավելացում տեղադրված համակարգին համապատասխան/	Կոմպլ.	1	3930.234	3930.234
10	Էլեկտրական սարքավորումների կարգաբերում, հաղորդալարերի անցկացում, բացակայող դետալների և հաղորդալարերի միացում /համակարգի հանձնում պատվիրատուին/	հատ	1	1281.515	1281.515
	Ընդամենը				7024.819
	Տոկոսը ամբողջի համեմատ				100.00%
	Ընդամենը				7024.819
	ԱՎՀ 20%				1404.963
	Ընդամենը				8429.782
	Ամբողջ տոկոսը				100.00%

Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ ք. Երևան, Իսահակյան 28 հասցեում

Պատվիրատու

Հ. Ղափլանյանի անվ. դրամատիկական թատրոն ՀՈԱԿ
 Բ. Երևան, Իսահակյան 28
 ՀՎՀՀ 01505451
 <<Հայրիզնեսքանկ>> ՓԲԸ Կենտրոն մ/ճ
 Հ/Հ 1150008915600100



Տնօրեն՝ Ա. Խանդիկյան
 /ստորագրություն/
 Վ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Պրոֆվենտ>> ՍՊԸ
 Երևան, Արշակունյաց 16/1
 ՀՎՀՀ 01258071
 <<Էվոկաբանկ>> ՓԲԸ
 Հ/Հ 1660015817000100



Տնօրեն՝ Ն. Հատուրյան
 /ստորագրություն/
 Վ.Տ.

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

<<Եր. Հ. Ղափլանյանի անվ. դրամատիկական թատրոն>> ՀՈԱԿ-ի դահլիճի օդափոխության համակարգի անավարտ աշխատանքների կատարման և գործարկման

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	<<Եր. Հ. Ղափլանյանի անվ. դրամատիկական թատրոն>> ՀՈԱԿ-ի դահլիճի օդափոխության համակարգի անավարտ աշխատանքների կատարում և գործարկում	Պայմանագիրը օրենքով սահմանված կարգով ուժի մեջ է մտնում շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության գնման պայմանագիրը վավերացնելու օրվանից	70 օրացուցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագիրը օրենքով սահմանված կարգով ուժի մեջ է մտնում շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության գնման պայմանագիրը վավերացնելու օրվանից	70 օրացուցային օր

Պատվիրատու


Հ. Ղափլանյանի անվ. դրամատիկական
 թատրոն ՀՈԱԿ
 Բ. Երևան, Խսահակյան 28
 ՀՎՀՀ 01505451
 <<Հայրիզնեսքանկ>> ՓԲԸ Կենտրոն մ/6
 Հ/Հ 1150008915600100

Տնօրեն  Ա. Խանդիկյան
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Պրոֆվենտ>> ՍՊԸ
 Երևան, Արշակունյաց 16/1
 ՀՎՀՀ 01258071
 <<Էվոկաքանկ>> ՓԲԸ
 Հ/Հ 1660015817000100

Տնօրեն  Ա. Խանդիկյան
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՑՑ

ՀՀ դրամ

		Աշխատանքի													
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45331111	Թատրոնի դահլիճի օդափոխության համակարգի անավարտ աշխատանքների կատարում և գործարկում											8429782	8429782	8429782

Պատվիրատու

Հ. Ղափլանյանի անվ. դրամատիկական
 թատրոն ՀՈԱԿ
 Բ. Երևան, Խահակյան 28
 ՀՎՀՀ 01505451
 <<Հայքիզնեսթանկ>> ՓԲԸ Կենտրոն մ/ճ
 Հ/Հ 1150008915600100

Տնօրեն

Ա. Խանդիկյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Պրոֆվենտ>> ՍՊԸ
 Երևան, Արշակունյաց 16/1
 ՀՎՀՀ 01258071
 <<Էվոկաթանկ>> ՓԲԸ
 Հ/Հ 1660015817000100

Տնօրեն

Դ. Հարությունյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

