

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Լենճանշին» ՍՊԸ, «Մ. Լամբարյան» ՍՊԸ, Հայաստանի Սպառողական Կոոպերատիվների միության «Ախուրյան Կոոպչին» ՍՊԸ և «Էլիտ Արման Շին» ՍՊԸ ՀԳ-ի միջև 2025թ. հունիսի 10-ին կնքված N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-2 ծածկագրով Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

«16» 02 2026 թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Լենճանշին» ՍՊԸ, «Մ. Լամբարյան» ՍՊԸ, Հայաստանի Սպառողական Կոոպերատիվների միության «Ախուրյան Կոոպչին» և «Էլիտ Արման Շին» ՍՊԸ ՀԳ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս «Լենճանշին» ՍՊԸ-ի տնօրեն Կ. Հարությունյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, «Մ. Լամբարյան» ՍՊԸ-ի տնօրեն Մ. Լամբարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, Հայաստանի Սպառողական Կոոպերատիվների միության «Ախուրյան Կոոպչին» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ա. Տոնոյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, «Էլիտ Արման Շին» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ա. Զարգարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, միասին՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՁՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության պետ Է.Իվանյանի զեկուցագիրը և Կողմերի միջև 2025թ. հունիսի 10-ին կնքված ՀՀ Շիրակի մարզի «Ախուրիկի ԲԱ» ՊՈԱԿ-ի կառուցման աշխատանքների կատարման N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-2 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 3.1.9, 3.3.3, 8.5 և 8.16 կետերի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքը 2026 թվականի փետրվարի 18-ից վերսկսել:
2. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:
3. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

4. Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երեք օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի
տարածքային
զարգացման հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան,
0037,

Կ.Ուլնեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/հ՝ 900011058881

Կենտրոնական
գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն՝
Սարգիս Բաղինյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Լենճանշին» ՍՊԸ

Հասցե՝ Շիրակի մ., գ. Ախուրյան,
Չարենցի 6/4

ՀՎՀՀ՝ 05543341

Հ/հ՝ 220063333177000

Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ»

ՓԲԸ

Տնօրեն՝

Կ Հարությունյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մ. Լամբարյան» ՍՊԸ

Հասցե՝ Լոռու մ., ք. Սպիտակ
Ս. Ստեփանյան 274/2

ՀՎՀՀ՝ 06800406

Հ/հ՝ 2477101458290000

Բանկ՝ «Արդշինբանկ»

ՓԲԸ

Տնօրեն՝

Մ. Լամբարյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Հայաստանի Սպառողական Կոոպերատիվների
միության «Ախուրյան Կոոպշին» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Գյումրի, Թբիլիսյան խճ. 1

ՀՎՀՀ՝ 05801184

Հ/հ՝ 2050122006191001

Բանկ՝ «ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ»

ՓԲԸ

Տնօրեն՝

Ս. Տոնոյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

«Էլիտ Արման Շին» ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Գյումրի, Մ. Խորենացի
շ. 6, բն. 87

ՀՎՀՀ՝ 05537917

Հ/հ՝ 2050122042801001

Բանկ՝ «ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ»

ՓԲԸ

Տնօրեն՝

Ա. Զարգարյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը» ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Շիրակի մարզի «Ախուրիկի ԲԱ» ՊՈԱԿ-ի կառուցման աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏՀՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 10.06.2025 թ. կնքված N ՀՏՀՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-2 պայմանագրում 16.02.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ Ժամկետների կասեցման հիմքի վերացումը

Փոփոխության նկարագրություն՝ Պայմանագրային ժամկետները վերսկսվել են

Փոփոխության հիմնավորում՝ Պայմանագրի 3.1.9, 3.3.3, 8.5 և 8.16 կետերը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 16.02.2026 года в договор N ՀՏՀՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-2 заключенный 10.06.2025 года в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏՀՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-2 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: Устранение основания для приостановления потока контрактных сроков

Описание изменения: Возобновлен поток контрактных сроков

Обоснование изменения: Пункт 3.1.9, 3.3.3, 8.5 и 8.16 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития