

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Չարենցավանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **վարժասարքերի** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՉՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/8» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **2022 թվականի մայիսի 25-ին** Լնքված N «ՉՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/8-1» պայմանագրում **2022 թվականի հունիսի 29-ին** կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթերի պատճենները:

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Պայմանագրով սահմանվել է, որ ապրանքների մատակարարումն իրականացվելու է մինչև 2022 թվականի հուլիսի 01-ը, սակայն ապրանքների ներկրման ժամկետների երկարացման պատճառով անհրաժեշտություն է առաջացել պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարման վերջնաժամկետը երկարաձգել:

Փոփոխության նկարագրություն: Պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարման վերջնաժամկետը երկարաձգվել է և կողմերի միջև Լնքվել է համապատասխան համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում: ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 4)-րդ ենթակետ, 25.05.2022թ. Լնքված N «ՉՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/8-1» գնման պայմանագրի 8.5-րդ, 8.8-րդ կետեր:

Պատվիրատու՝ **Չարենցավանի համայնքապետարան**

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Об изменениях, внесенных в заключенный договор

Муниципалитет Чаренцавана ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных **29 Июня 2022 года** в договоре № «**ՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/8-1**», заключенного **25 Мая 2022 года** в результате процедуры закупки под кодом «**ՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/8**», организованной с целью приобретения «**тринажеров**» для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: В контракте оговаривается, что поставка товаров будет осуществляться до 01 Июля 2022 года, но в связи с продлением срока ввоза товаров возникла необходимость продлить срок поставки товаров по контракту.

Описание изменения: Срок выполнения товаров, предусмотренных контрактом, продлен между сторонами подписано соответствующее соглашение.

Обоснование изменения: Подпункт 4) пункта 56 порядка «Об организации процесса закупок», утвержденный решением 526-Н Правительства РА от 04.05.2017г, пункты 8.5, 8.8 Договора по закупке под кодом «**ՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/8-1**» заключенный 25.05.2022г.

Заказчик: Муниципалитет Чаренцавана

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Չարենցավանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **վարժասարքերի** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՉՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/8» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **2022 թվականի մայիսի 31-ին** կնքված N «ՉՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/8-2» պայմանագրում **2022 թվականի հունիսի 28-ին** կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթերի պատճենները:

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Պայմանագրով սահմանվել է, որ ապրանքների մատակարարումն իրականացվելու է մինչև 2022 թվականի հուլիսի 01-ը, սակայն ապրանքների ներկրման ժամկետների երկարացման պատճառով անհրաժեշտություն է առաջացել պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարման վերջնաժամկետը երկարացվել:

Փոփոխության նկարագրություն: Պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարման վերջնաժամկետը երկարացվել է և կողմերի միջև կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում: ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 4)-րդ ենթակետ, 31.05.2022թ. կնքված N «ՉՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/8-2» գնման պայմանագրի 8.5-րդ, 8.8-րդ կետեր:

Պատվիրատու՝ **Չարենցավանի համայնքապետարան**

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Об изменениях, внесенных в заключенный договор

Муниципалитет Чаренцавана ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных **28 Июня 2022 года** в договоре № «**ՀՀ-ԷԱԾԱՊՁԲ-2022/8-2**», заключенного **31 Мая 2022 года** в результате процедуры закупки под кодом «**ՀՀ-ԷԱԾԱՊՁԲ-2022/8**», организованной с целью приобретения «**тринажеров**» для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: В контракте оговаривается, что поставка товаров будет осуществляться до 01 Июля 2022 года, но в связи с продлением срока ввоза товаров возникла необходимость продлить срок поставки товаров по контракту.

Описание изменения: Срок выполнения товаров, предусмотренных контрактом, продлен между сторонами подписано соответствующее соглашение.

Обоснование изменения: Подпункт 4) пункта 56 порядка «Об организации процесса закупок», утвержденный решением 526-Н Правительства РА от 04.05.2017г, пункты 8.5, 8.8 Договора по закупке под кодом «**ՀՀ-ԷԱԾԱՊՁԲ-2022/8-2**» заключенный 31.05.2022г.

Заказчик: Муниципалитет Чаренцавана