

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

2023թ. մայիսի 5-ին կնքված թիվ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-23/4-3 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

07 օգոստոս 2023թ.

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերությունն, ի դեմս գլխավոր տնօրենի պարտականությունները կատարող Վ. Ավետիսյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Գնորդ», մի կողմից, և «ԳԱՊ ՇԻՆ» ՍՊ ընկերությունն, ի դեմս տնօրեն Վ. Ուրուշանյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Վաճառող», մյուս կողմից, համատեղ հիշատակման դեպքում՝ «Կողմեր», հիմք ընդունելով 2023թ. մայիսի 5-ին կնքված թիվ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-23/4-3 պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 8.5 և 8.6 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

Հիմք ընդունելով Պայմանագրի երկարաձգման մասին Կատարողի 04.08.2023թ. թիվ 3/23-30 գրությունը, ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ.թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետով, Կողմերը համաձայնեցին Սևանի լեռնանցքի հեռուստակայանի աշտարակի երկաթբետոնե հիմքերի վերգետնյա հատվածների բետոնե պաշտպանիչ շերտերի վերանորոգում կատարման ժամկետը երկարաձգել մինչև 2023թ. սեպտեմբերի 9-ը ներառյալ և Պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունը.

1. Պայմանագրի Հավելված N 1, Հավելված N 2 և Հավելված N 3-ը փոխարինել համապատասխանաբար Հավելված N1/1-ով, Հավելված N2/1-ով և Հավելված N 3/1-ով:

2. Պայմանագրի մնացած կետերը թողնել անփոփոխ:

3. Համաձայնագրի Հավելվածներ N 1/1, 2/1 և 3/1-ը համարվում են Համաձայնագրի բաղկացուցիչ մասը:

4. Համաձայնագիրը կազմված է 5 /հինգ/ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

5. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Նորք, Հովսեփյան 95
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 1570027609970100
ՀՎՀՀ 01501898

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Ֆրունզեի փ. 6/5, բն. 36
Արդշինբանկ ԲԲԸ
Հ/Հ 2479401018320000
ՀՎՀՀ 02295169

/ստորագրություն/
Կ.Տ

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| Աշխատանքի | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|----------------|----------------------|------------------------|------------------|---|------------|------------|
| Հ/հ | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը, Տեխնիկական բնութագիրը* | չափման միավորը | միավորի գինը ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | կատարման | | |
| | | | | | | | հասցեն | Ժամկետը | |
| | | | | | | | | սկիզբ | ավարտ |
| 3 | 45221142 | Սևանի լեռնանցք հեռուստակայանի աշտարակի երկաթբետոնե հիմքերի վերգետնյա հատվածների բետոնե պաշտպանիչ շերտերի վերանորոգում | դրամ | 3 996 000 | 3 996 000 | 1 | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Սեմյոնովկա լեռնանցք | 01.07.2023 | 09.09.2023 |

Չափաբաժին 3

«ՀՀՌՑ» ՓԲԸ Սևանի լեռնանցք հեռուստակայանի աշտարակի երկաթբետոնե հիմքերի վերգետնյա հատվածների բետոնե պաշտպանիչ շերտերի վերանորոգում

- Շինարարության ընթացքում օգտագործվող բոլոր նյութերի տեխնիկական բնութագրերը պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող քաղաքաշինական, նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերին՝ /ՀՀՇՆ, ԳՕՍՍ, ՀՍՍ և այլն/:
- Լիցենզավորված շինարարական կազմակերպության ինժեներատեխնիկական կազմը պետք է բավարարի աշխատանքի բնույթից բխող պայմաններին և պահանջներին:

Օգտագործվող բոլոր շինարարական նյութերն ու կոնստրուկցիաները պետք է ունենան 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

Աշխատանքների երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 5 (հինգ) տարի:

ԾԱԿԱՆԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

| N / N | Աշխատանքների և ծախսերի շիֆրը | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը | Չափի միավոր | Քանակ | Արժեքը հազ.դրամ | Արժեքը հազ.դրամ |
|-------|------------------------------|--|-------------------|------------|----------------------------|------------------------------|
| | | Название работ и расходов | Единица измерения | Количество | Стоимость тыс. Драм.Միավոր | Стоимость тыс. Драм.Ընդամենը |
| | | Шифр работ и расходов | | | Единица | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1--961 | III կարգի բնահողի մշակում խրամուղուն ձեռքով разработка траншеи грунта 3 категории вручную | м³ м³ | 9 | 35.00 | 315 |
| 2 | 1--968 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով обратная засыпка вручную | м³ м³ | 9 | 35.00 | 315 |
| 3 | 1--1184 | Բնահողի տոփանում պնևմատոփանով трамбовка грунта | м³ м³ | 9 | 35.00 | 315 |
| 4 | n23--141 կիրառ | Հիմքերի բետոնե պաշտպանիչ շերտի քանդում Отбивка бетонного защитного слоя фундаментов | м³ м³ | 8.2 | 35.00 | 287 |
| 5 | 16--156 | Պատերի մեջ հորիզոնական անցքերի գալիկոնում d-10սմ L-200սմ Устройство в стенах горизонтальных отверстий d-10սմ L-200սմ | հատ шт | 600 | 0.77 | 461.16 |
| 6 | 6--22 կիրառ | Ե/բ շապիկի իրականացում B20 դասի ծանր բետոնից ըստ ցրտակայունության F100 Устройство ж/б рубашки бетоном класса B20 с | м³ м³ | 19.5 | 64.00 | 1248 |

| | | | | | | |
|---|----------|--|-------|-------|--------|---------|
| | | морозостойкостью F100 | | | | |
| 7 | | Ամրանային ցանց 5Վո դասի 100*100բջիջներով арматурная сетка5Вр ячейкой 100*100 | տ ր | 0.496 | 600.00 | 297.6 |
| 8 | 6--81 | Ամրանային խարխուլներ 8Ас-1 арматура 8Ас-1 | տ ր | 0.06 | 600.00 | 36 |
| 9 | 35--3757 | Անցքերի լցավակում պոլիմերցեմենտե շաղախով Заполнение отверстий полимерцементным раствором | м³ д³ | 0.01 | 600.00 | 6 |
| | | Ընդամենը Всего | | | | 3280.76 |
| | | Ընդհանուրը Всего | | | | 3280.76 |
| | | Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ | | | | 49.2 |
| | | Непредвиденные расходы и работы 1,5% | | | | |
| | | Ընդհանուրը Всего | | | | 3330.0 |
| | | ԱԱԴ 20% | | | | 666.0 |
| | | НДС 20% | | | | |
| | | Ընդհանուրը Всего | | | | 3996.0 |

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Նորք, Հովսեփյան 95
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 1570027609970100
ՀՎՀՀ 01501898



ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Ֆրունզեի փ.675, բն. 36
Արդշինբանկ ԲԲԸ
Հ/Հ 2479401018320000
ՀՎՀՀ 02295169



Հավելված թիվ 2/1
05 մայիս 2023թ. կնքված
թիվ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-23/4-3 պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՍԵՎԱՆԻ ԼԵՌՆԱՆՑՔ ՀԵՌՈՒՍՏԱԿԱՅԱՆԻ ԱՇՏԱՐԱԿԻ ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆԵ ՀԻՄՔԵՐԻ ՎԵՐԳԵՏՆՅԱ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ
ԲԵՏՈՆԵ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՇԵՐՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

| N ը/կ | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը | |
|----------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| | | Սկիզբը | Ավարտը |
| 1 | Հիմքերի պաշտպանիչ շերտի մաքրում | 15.06.2023 | 35 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 2 | Հիմքերի պաշտպանիչ շերտի վերականգնում ե/թ շապիկով | 15.06.2023 | 70 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | | 70 օրացուցային օր | |

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Նորք, Հովսեփյան 95
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 1570027609970100
ՀՎՀՀ 01501898



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Ֆրունզեի փ.6/5, բն. 36
Արդշինբանկ ԲԲԸ
Հ/Հ 2479401018320000
ՀՎՀՀ 02295169



/ստորագրություն/
Կ.Տ

Վճարման ժամանակացույց*

հազ. ՀՀ դրամ

| Աշխատանքի | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---------|------|-------|-------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| հրավեր ով նախատ եսված չափաք աժնի համարը | գնումների այլանով նախատեսվ ած միջանցիկ ծածկագիրը ' ըստ ԳՄԱ դասակարգ ման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ.-ին՝ըստ ամիսների, այդ թվում՝ | | | | | | | | | | | | |
| | | | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |
| 3 | 45221142 | Սևանի լեռնանցք հեռուստակայանի աշտարակի երկաթբետոնե հիմքերի վերգետնյա հատվածների բետոնե պաշտպանիչ շերտերի վերանորոգման աշխատանքներ | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 996 000 | 3 996 000 | 3 996 000 | 3 996 000 | 3 996 000 |

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Նորք, Հովսեփյան 95
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 1570027609970100
ՀՎՀՀ՝ 01501898

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Ֆրունզեի փ.6/5, բն. 36
Արդշինբանկ ԲԲԸ
Հ/Հ՝ 2479401018320000
ՀՎՀՀ՝ 02295169

/ստորագրություն/
Կ.Տ

