

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար երեվանի հաղորդիչ կենտրոնի տեխնիկական մասնաշենքի հարթ տանիքի վերանորոգման աշխատանքների /Աշխատանք/ ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-19/34 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված 01.02.2020 թիվ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-19/34-2 պայմանագրում (Պայմանագիր), ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետի, ինչպես նաև Պայմանագրի 8.5 և 8.6 կետերի հիմքով, Կապալառուի կողմից 18.08.2020 թ. տրված թիվ 040-20 առաջարկությամբ կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ. «ԴԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ» ՍՊ ընկերության կողմից տրված 18.08.2020թ. թիվ 040-20 և 19.08.2020 թ. թիվ 042-20 գրությունները՝ պայմանագրում փոփոխություն կատարելու անհրաժեշտության

մասին

Փոփոխության նկարագրություն. «ԴԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ» ՍՊ ընկերությունը ներկայումս հարկվում է շրջանառության հարկով, հետևաբար Պայմանագրում կատարվել է պայմանագրային ընդհանուր գնի փոփոխություն

Աշխատանքի կատարման ժամկետի երկարաձգում՝ անբարենպաստ եղանակային պայմաններով պայմանավորված:

Փոփոխության հիմնավորում. ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետ, Պայմանագրի 8.5 և 8.6 կետեր:

Պատվիրատու՝ «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՂՈՐԴԻՉ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՀԱՐԹ ՏԱՆԻՔԻ
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ
N ՀՀՈՑ-ԳՀԱՇՁԲ-19/34-2 ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

19 օգոստոսի 2020 թ.

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերությունը, ի դեմս գլխավոր տնօրեն Մ. Միլիտոնյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», մի կողմից, և «ԴԱՎԻԹ ԷՆԵՐԺԻ» ՍՊ ընկերությունը, ի դեմս տնօրեն Պ. Մխիթարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Կապալառու», մյուս կողմից, համատեղ հիշատակման դեպքում՝ Կողմեր, կնքեցին սույն համաձայնագիրը, այսուհետ՝ «Համաձայնագիր», հետևյալի մասին:

1. Հիմք ընդունելով Կապալառուի կողմից 18.08.2020 թ. տրված թիվ 040-20 գրությունը, ինչպես նաև 2020 թ. փետրվարի 1-ին կնքված թիվ ՀՀՈՑ-ԳՀԱՇՁԲ-19/34-2 գնման պայմանագրի, այսուհետ՝ «Պայմանագիր», 8.5 կետը՝ Պայմանագրի 5.1 կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 19 880 000 (տասնինը միլիոն ութ հարյուր ութսուն հազար) ՀՀ դրամ: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

2. Հիմք ընդունելով պայմանագրի երկարաձգման մասին Կապալառուի կողմից 19.08.2020 թ. տրված թիվ 042-20 գրությունը, ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետը, ինչպես նաև Պայմանագրի 8.6 կետը՝ Կողմերը համաձայնեցին Լշխատանքի կատարման ժամկետը երկարաձգել մինչև 2020թ. սեպտեմբերի 30-ը և Պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

2.1 Պայմանագրի Հավելված N1-ը փոխարինել Հավելված N1/1-ով:

2.2 Պայմանագրի Հավելված N2-ը, 30.04.2020 կնքված թիվ 1 համաձայնագրի Հավելված 1-ը փոխարինել Հավելված N2/1-ով:

Համաձայնագրի Հավելված N1/1-ը և Հավելված N2/1-ը համարվում են Պայմանագրի բաղկացուցիչ մասը:

4. Այլ պայմաններ

4.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև Կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

4.2 Համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները, այդ թվում Աշխատանքի հանձնման-ընդունման հետ կապված և այլ հարաբերությունները թողնել անփոփոխ:

4.3 Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

4.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի N1 հավելվածը հանդիսանում է պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկ օրինակ:

4.5 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

5. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Լուրճ, Հովսեփյան 95

«Ամերիկացի» ՓԲԸ

h/h 1570027609970100

ՀՎՀՀ 01501898

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Ֆուչիկի 9/1

«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ»

h/h 220410120921000

ՀՎՀՀ '00114704

/ստորագրություն/

Կ.Տ

01 փետրվարի 2020 թ. կնքված
ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՀԲ-19/34-2 ծածկագրով պայմանագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության Երևանի հաղորդիչ կենտրոնի տեխնիկական մասնաշենքի հարթ տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի									
շ/հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավոր գինը	ընդհանուր գինը/	ընդհանուր քանակը	կատարման		
							հասցեն	Ժամկետը	
								սկիզբ	ավարտ
2	45421115	Երևանի հաղորդիչ կենտրոնի տեխնիկական մասնաշենքի հարթ տանիքի վերանորոգում	դրամ	19 880 000	19 880 000	1	ՀՀ, ք. Երևան, Նորք, Հովսեփյան 95	2020թ. հունիսի 1	2020թ. սեպտեմբերի 30

Ծավալաթվ. թթ նախահաշիվ
«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ Երևանի հաղորդիչ կենտրոնի տեխնիկական մասնաշենքի հարթ տանիքի վերանորոգում



h/h	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի ընդ.արժ. հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
		Քանդման Աշխատանքներ				
1	23-156	Գոյություն ունեցող ջրամեկուսիչ շերտի քանդում	մ²	239,96	0,18	43,98
2	8-298 8-299	Գոյություն ունեցող ա/բ 30-50մմ հաստ. ծածկի քանդում ջրամեկուսիչ քուլիի հետ միասին	մ²	1463,51	0,37	545,01
3	9-94 q=0,6-0,7	Տանիքի մետաղական կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում	տ	0,63	43,39	27,34
4	8-279 q=0,5	Պարապետի գոյություն ունեցող հարթ թիթեղից երեսպատման քանդում	մ²	282,49	0,46	130,91
5	8-279 q=0,5	Հարթ ցինկապատ թիթեղից ծածկույթների քանդում	մ²	30	0,46	13,90
6	23-174	Տանիք բարձրացող աստիճանավանդակի փայտե դռան քանդում	մ²	1,95	1,20	2,34
7	23-159	Երդիկի գոյություն ունեցող պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղի ապամոնտաժում կավարամածի հետ միասին	մ²	109,20	0,20	22,29
8	23-228 զևաց 3	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 12կմ հեռ.վրա	տ	135,50	3,07	415,69
		Տանիք				
1	12-288-1	Ջրամեկուսիչ շերտ 50մմ հաստ. Խարամից մանրահատ	մ³	54,13	7,3	395,1
2	12-287	Նոր բետոնե 50մմ հաստ. հարթաշերտի իրականացում B25 բետոնով	մ³	72,18	49,82	3596,02
3	26-33	Ամրանավորում Bp d=5մմ բջիջը 100*100 ցանցով	տ	4,478	17,626	78,936
4	ինֆ.ուն.դ.	Bp d=5մմ բջիջը 100*100 ցանցի արժեքը	մ²	1443,51	1,85	2669,21
5	12-289	Ջրամեկուսիչ 4մմ հաստ. /տեխնոլակտ կամ համարժեք/ շերտի իրականացում ներքին շերտ	մ²	1891,39	3,31	6252,11
6	12-289	Ջրամեկուսիչ լրացուցիչ 4մմ հաստ. /տեխնոլակտ կամ համարժեք/ շերտի իրականացում ներքին շերտ	մ²	205,52	3,31	679,36
7	12-291	Ջրամեկուսիչ 4,2 մմ հաստ. /տեխնոլակտ կամ համարժեք/ շերտի իրականացում վերին շերտ	մ²	1805,39	3,55	6412,05
8	12-291	Ջրամեկուսիչ 4,2 մմ հաստ. /տեխնոլակտ կամ համարժեք/ շերտի իրականացում մերին շերտ գունավոր	մ²	86,00	3,55	305,44

9	12-299 12-300 q=15	Պարապետի հարթաշերտի իրականացում 30մմ	մ ²	165,78	1,16	192,42
10	ինֆ.տե դ.	Կովածք պողպատե թիթեղից 40*4	կգ	547,40	1,13	620,73
11	շուկա	Պողպատե ձգան	հատ	9,00	1,32	11,85
12	շուկա	Գոյություն ունեցող խողովակների վրա հովանոցների իրականացում	հատ	9,0	1,7	15,4
13	8-225	Ջրահեռացման պլաստմասե ձազարների իրականացում	հատ	6,00	9,57	57,44
14	8-279	Պարապետի երեսպատում 0.55մմ գինկապատ թիթեղով	մ ²	282,5	3,8	1073,0
15	8-279	Մանր ծածկույթներ 0.55մմ գինկապատ թիթեղով	մ ²	30,0	3,8	113,9
16	26-8	Պարապետի և ծածկի անկյունային մասում b=100մմ և h=100մմ չափերով բետոնի իրականացում B15բետոնով	մ ³	2,03	49,81	101,11
17	շուկա	Երդիկի ապակիների եզրային հատվածների և կարերի ամրացում սիլիկոնով	հատ	10,00	1,58	15,80
18	15-52	Երդիկի վնասված ապակիների փոխում 6մմ հաստ.	մ ²	5,88	9,20	54,12
19	8-265 12-405	Երդիկի նոր պրոֆիլավոր 0,55մմ գինկապատ թիթեղով իրականացում	մ ²	109,20	3,71	404,84
20	9-76	Կավարամածի իրականացում 40*40*2 մետաղական խողովակներով	կգ	497,7	0,58	286,18
21	ինֆ.տե դ.	Այլումինե բլոկով 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 գերամեկուսացումով դռների տեղադրում	մ ²	1,95	77,80	151,72
22	13-121 14-286	Տանիքի մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում հակակոռոզիոն /ՄՓ115/ ներկով հին ներկի մաքրումով, նախաներկումով/ՄՓ021/	մ ²	801,26	0,93	742,38
		Ընդամենը				25430,59
		Շահույթ 11%				2797,36
		Ընդամենը				28227,95
		ԱԱՀ 20%				5645,59
		Ընդամենը				33873,54

ՊԱՏՎԻՐՄԱՆ

ՀՀ, ք. Երևան, Նորք, Հովսեփյան 95

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

h/h 15700276099201000

ՀՎՀՀ 01501898

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Ֆուլիկի 9/1

«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ»

h/h 220410120921000

ՀՎՀՀ 00114704

/ստորագրություն/
Կ.Տ



Վճարման ժամանակացույց*

ՀՀ դրամ

Հափաբա ծնի համարը	Ծածկագի րը՝ ըստ ԳՄԱ դասակա րգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ.-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
2	45421115	Երևանի հաղորդիչ կենտրոնի տեխնիկական մասնաշենքի հարթ տանիքի վերանորոգում	-	-	-	-	-	5 964 000	5 964 000	13 916 000	19 880 000	19 880 000	19 880 000	19 880 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Նորք, Հովսեփյան 95
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
h/h 1570027609970100

ՀՎՀՀ 001501858



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Ֆուչիկի 9/1
«ԱԿԲԱ-ԿՐԵՂԻՏ ԱԳՐԻԿՈՒԼ ՔԱՆԿ»
h/h 220410120921000
ՀՎՀՀ 00114704

/ստորագրություն/
Կ.Տ

