

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

Ծաղկաձորի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար շատրվանների ջրային հոսքերի համակարգի փոխարինման և վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-18/9 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի հունիսի 19-ին կնքված N <<ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-18/9>> պայմանագրում 2018 թվականի հունիսի 29-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Պայմանագրով սահմանվել է, որ աշխատանքների կատարումն իրականացվելու է մինչև 2018 թվականի հունիսի 30-ը, սակայն անհրաժեշտություն է առաջացել պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգել:

Փոփոխության նկարագրություն: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգվել է և կողմերի միջև կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում: ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետ:

***Պարվիրաբու՝ Ծաղկաձորի համայնքապետարան***