

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Ծաղկաձորի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Մայիսյան փողոցի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/25 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի սեպտեմբերի 17-ին կնքված N ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/25 պայմանագրում 2019 թվականի հոկտեմբերի 31-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 – Անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել լրացուցիչ աշխատանքներ, որի համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ:

Փոփոխության նկարագրություն – Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին պայմանագրի հավելված թիվ 1-ում Ծավալաթերթ-նախահաշիվը շարադրել նոր խմբագրությամբ:

Փոփոխության հիմնավորում – ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի>> 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետ և Պայմանագրի 8.5 կետ:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 2 – Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման համար նախատեսված ժամկետների երկարաձգման անհրաժեշտություն:

Փոփոխության նկարագրություն – Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման համար նախատեսված ժամկետը երկարաձգել 11 /տասնմեկ/ օրացուցային օրով՝ այն սահմանելով 2019 թվականի նոյեմբերի 11-ը:

Փոփոխության հիմնավորում – ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի>> 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետ և Պայմանագրի 8.5 կետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Արփինե Ավետիսյանին:

Հեռախոս՝ 0223-6-04-02:

Էլ. փոստ՝ tsaghkadzor.kotayq@mta.gov.am

Պատվիրատու՝ Ծաղկաձորի համայնքապետարան

17 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 2019Թ. ԿՆՔՎԱԾ N «ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/25» ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ք. Ծաղկաձոր

«31» հոկտեմբեր 2019թ.

Ծաղկաձորի համայնքապետարանը, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», ի դեմս համայնքի ղեկավար Ա. Հարությունյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Հրազդանի ՃՇՇՁ>> ԲԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Է.Բաղդասարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, ցուցաբերելով երկկողմանի կամահայտնություն, կնքեցին սույն համաձայնագիրը 17 սեպտեմբերի 2019թ. կնքված N <<ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/25>> ծածկագրով գնման պայմանագրում հետևյալ փոփոխությունները կատարելու վերաբերյալ.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը համաձայնում են Գնման պայմանագրում 2019 թվականի հոկտեմբերի 31-ին կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1.2 Պայմանագրի հավելված թիվ 1-ում Ծավալաթերթ-նախահաշվում կատարել փոփոխություններ. (Հավելված թիվ 1)՝ հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի>> 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետը:

1.3 Պայմանագրի հավելված թիվ 2-ում օրացուցային գրաֆիկը շարադրել նոր խմբագրությամբ. (Հավելված թիվ 2)՝ աշխատանքների կատարման ավարտը սահմանելով՝ 2019 թվականի նոյեմբերի 11-ը:

1.4 Սույն պայմանագրում չնշված Գնման պայմանագրով նախատեսված դրույթները թողնվում են անփոփոխ:

1.5 Սույն պայմանագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով, 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Ցուրտքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ծաղկաձորի համայնքապետարան
Ք.Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9
Կենտրոնական գանձապետարան

ՀՎՀՀ 03001885

Հ/Հ 900122002240

Համայնքի ղեկավար

Ա.Հարությունյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Հրազդանի ՃՇՇՁ>> ԲԲԸ
Ք. Հրազդան, Շահումյան 342

ՀՎՀՀ 03000978

<< Հայկոնոմբանկ>> ԲԲԸ Հրազդան մ/ճ

Հ/Հ 163158112553

Տնօրեն

Է.Բաղդասարյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ

Հավելված 1
<<17>> սեպտեմբեր 2019 թ կնքած
<<ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/25>> ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

<<ԾԱՂԿԱԶՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ>> ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ <<ՄԱՅԻՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՊԻՏԱԼ
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

h/h	անվանումը	Չափ,	Քանակ	Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դր	Ընդհանուր արժեքը հազ.դր
1	3	4			
1	Ասֆալտաբետոնյա ծածկի քանդումՑսմ հաստությամբ առանձին տեղերում	խմ	33,84	4,58215	155,06
2	Քանդած ասֆալտաբետոնի բարձում և տեղափոխում 5կմ 33,84x2,4	տն	81,22	2,59948	211,13
3	Բազալտյա եզրաքարերի քանդումհիմքերի հետ միասին	գ/մ	342	0,943	322,47
4	Քանդումից գոյացած շին աղբի բարձում և տեղափոխում 5կմ	տն	49,3	2,599349	128,15
5	15x30սմ չափսի բազալտյա նախկինումօգտագործված եզրաքարերի տեղադրումը բետոնյա հիմքով	100մ	3,42	372,55	1274,12
6	Խճի շերտի վերականգնումառանձին հատվածներում	խմ	70,7	9,283	656,34
7	Նույնը 5սմ ասֆալտաբետոնյա ծածկը խոշորահատիկ ասֆալտբետոնից	քմ	123	4,9849	613,14
8	Գոյություն ունեցող ասֆալտաբետոնյածածկի վերին շերտի քերում և բարձումմեխանիզմների միջոցով	քմ	2100,8	0,53	1113,42
9	Քանդած ասֆալտաբետոնի տեղափոխում 5կմ 152,22x2,4	տն	365,3	1,7422	636,43
10	Վերին շերտի ծածկը 5,0սմ հաստ.մանրահատիկ ասֆալտաբետոնիցամբողջ մակերեսով Բ տիպի	100	39,638	444,0643	17601,82
11	Սալվացքների և եզրամայթերի ծածկը մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 3սմ	100	5,43	304,4	1652,89
12	Եզրաքարերի սուր անկյուններիհարդեցում մեխանիզմով	գ/մ	0	0,26403	0,00
13	Դիտահորի սալերի ապամոնտաժում ևնորից մոնտաժում	հատ	12	15,86	190,32
14	Դիտահորերի սալերի տակի բետոնի ավելացում ,բարձրացումԲ15 բետոնով	խմ	2,88	50,62	145,79
15	3 -րդ կարգի հողի մշակում էքսկավատորով և բարձում	100	0,45	75,56	34,00
16	Բարձրած ավելորդ գրունտի տեղափոխում 5կմ 45x1,7	տն	76,5	1,7422	133,28
17	3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձերքով մեխանիզմից հետո	խմ	5	2,828	14,14
18	հարթեցնող շերտի տեղադրում հ=3սմ մանրահատիկ տաք ասֆալտբետոնե խառնուրդից		38,2	44,82	1712,12

19	Աալվածքի աւֆալտապատում h=5սմ		1,57	444,06	697,17
20	Երթեկէկի մասի լայնացումներ մանրահատիկ աւֆալտբետոնից h=3սմ		1,08	444,06	479,58
	Ընդամենը				27768,881
	ԱԱՀ 20%		0		5553,776
	Ընդամենը				33322,66

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ծաղկաձորի համայնքապետարան
ք. Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9
Կենտրոնական գանձապետարան
ՀՎՀՀ 03001885
Հ/Հ 900122002240, 900122000384

Համայնքի ղեկավար Ա. Հարությունյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Հրազդանի ՃՇՇԶ>> ԲԲԸ
ք. Հրազդան, Շահումյան 342
<<Հայէկոնոմբանկ>> ԲԲԸ
ՀՎՀՀ 03000978
Հ/Հ 163158112553

Տնօրէն Է. Գալստասարյան



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«ՄԱՅԻՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՊԻՏԱԼ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ԾԱՂԱՋՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՅԻՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՊԻՏԱԼ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Պայմանագիր կնքելու պահից	11.11.2019թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ծաղկաձորի համայնքապետարան
ք.Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9
Կենտրոնական գանձապետարան
ՀՎՀՀ 03001885

Հ/Հ 900122002240

Համայնքի ղեկավար

Ա.Հարությունյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Հրազդանի ՃՇՇՁ>> ԲԲԸ
Ք. Հրազդան, Ծախումյան 342

ՀՎՀՀ 03000978

<<Հայէկոնոմբանկ>> ԲԲԸ Հրազդան մ/ճ
Հ/Հ 163158112553

Տնօրեն

Է.Բաղդասարյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ