

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջրառատ համայնքում ծանրամարտի մարզադահլիճի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/27 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի հոկտեմբերի 7-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/27 պայմանագրում 2020 թվականի դեկտեմբերի 25-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

1) Փոփոխության առաջացման պատճառ	ՀՀ կառավարության 08.12.2020թ. N 1988-Ն որոշում:
Փոփոխության նկարագրություն	N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/27 պայմանագրում և վճարման ժամանակացույցում կատարվել է 2020թ. համար հատկացված ֆինանսական միջոցների նվազեցում:
Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 7.5 կետ:
2) Փոփոխության առաջացման պատճառ	Պայմանագրի հետագա կատարումն ապահովելու համար համապատասխան պայմանագրային դրույթի սահմանում:
Փոփոխության նկարագրություն	Պայմանագրի 7.12 կետից հետո լրացվել է նոր 7.13 կետ:
Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 7.5 կետ:
3) Փոփոխության առաջացման պատճառ	Կատարողի առաջարկության և պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից ներկայացված եզրակացության հիման վրա աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում
Փոփոխության նկարագրություն	ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/27 պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման նոր ժամկետի սահմանում
Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 7.5 և 7.6 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

07.10.2020թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/27 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

<<25>> դեկտեմբերի 2020 թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Վոլիոս նախագծային ինստիտուտ>> ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Ա. Շահինյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 8-ի N 1988-Ն որոշումը և ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջրառատ համայնքում ծանրամարտի մարզադահլիճի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 07.10.2020թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/27 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.6 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

ա) Պայմանագրի 4.1 կետը լրացնել նոր 4.1.2 ենթակետով՝ հետևյալ խմբագրությամբ.

<<4.1.2 2020 թվականի համար վճարման ենթակա գումարը կազմում է 1 288 300 (մեկ միլիոն երկու հարյուր ութսունութ հազար երեք հարյուր) ՀՀ դրամ:>>,

բ) Պայմանագրի 7.12 կետից հետո լրացնել նոր 7.13 կետը՝ հետևյալ խմբագրությամբ.

<<7.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի տասնապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողով: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագրի կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:>>,

գ) Պայմանագրի N 1 հավելվածում աշխատանքների կատարման ժամկետին վերաբերող բոլոր տեղերում <<91>> թիվը փոխարինել <<121>> թվով,

դ) Պայմանագրի N 1.1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի N 1,

ե) Պայմանագրի N 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 2 հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 2 (երկու) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի N 1 հավելվածը բաղկացած է 2 (երկու) էջից, N 2 հավելվածը՝ 1 (մեկ) էջից, որոնք համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011034379
ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Վոլիոս նախագծային ինստիտուտ» ՓԲԸ
ք. Երևան, Խորենացի փող. 33, 6-րդ հարկ,
գրասենյակ 24

«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500906906969
ՀՎՀՀ 00902375

Գլխավոր քարտուղար՝

Տնօրեն՝



Handwritten signature

Handwritten signature

Հավելված N 1
07.10.2020թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/27 պայմանագրի
25.12.2020թ. կնքված N1 համաձայնագրի

<<Հավելված N 1.1
07.10.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/27 պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջրառատ համայնքում ծանրամարտի մարզադահլիճի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման

		Շաբաթների քանակը (ընդամենը 121 օրացուցային օր)																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Հ.հ	Ն.Ս.Փ մշակման աշխատանքի գործընթացները և փուլերը																		
1	Ելակետային նյութերի հավաքագրում																		
2	Հողատարածքների գեոդեզիական աշխատանքների իրականացում և հանույթների պատրաստում																		
3	Նախագծման առաջադրանքի հիման վրա շենքերի ծավալահատակագծային մանրամասն լուծումների իրականացում և համաձայնեցում պատվիրատուի հետ, այդ թվում շինությունների եռաչափ մոդելավորումը																		
4	Համաձայնեցված հատակագծային լուծումների հիման վրա ՏՀԱ ստանալու դիմումի համար անհրաժեշտ ԷԱՔԻԶԱՅԻՆ առաջարկի նյութերի լրակազմի պատրաստում՝ ներառյալ էլեկտրամատակարարման, ջրամատակարարման, գազամատակարարման, հորեռաշիջման և կոյուղու հաշվարկային հզորությունների տրամադրում																		
5	Անհրաժեշտության դեպքում ստացված ՏՀԱ-ին ճարտարապետաշինարարական լուծումների համապատասխանեցում																		
6	Ներքին ինժեներական ենթակառուցվածքների նախագծային լուծումների մշակում և համաձայնեցում պատվիրատուի հետ																		

