

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը» ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Տավուշի մարզի «ք. Այրումի Հ. Մալինյանի անվ. միջնակարգ դպրոցի կառուցում» և «Բագրատաշեն բնակավայրի Մ. Մագուլյանի անվ. թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի կառուցում», ՀՀ Սյունիքի մարզի «Խնձորեսկ բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի կառուցում» ծրագրի շինարարական աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված N ՀՏԶՀ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2024/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2024 թվականի մարտի 27-ին կնքված N ՀՏԶՀ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2024/4/2 պայմանագրում 2025 թվականի դեկտեմբերի 19-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ֆինանսական միջոցների առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Փոփոխությամբ սահմանվել է պայմանագրի վճարման ժամանակացույցը:

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 7.5 և 7.13 կետերը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных **19-го декабря 2025** года в договор № **HTZH-KHBM-TsDzB-2024/4/2**, заключенный **27-ого марта 2024**-го года в результате процедуры закупки под кодом **HTZH-KHBM-TsDzB-2024/4/2** организованной с целью приобретения **консультационных услуг в области технического надзора над строительными работами** для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения № 1:	Изменение списка специалистов, задействованных в работах
Описание изменения:	Поправкой установлен график платежей по контракту
Обоснование изменения	Пункт 7.5, <u>7.13</u> договора

Заказчик: **Армянский фонд территориального развития**