

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Չարենցավանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի 2-րդ թաղամասի 1-ին շենքի հարակից տարածքում գոյություն ունեցող տաղավարի ապամոնտաժման և նոր մանկական խաղահրապարակի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՉՀ-ԳՀԱՇՁԲ-2025/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2025 թվականի հունիսի 06-ին կնքված N «ՉՀ-ԳՀԱՇՁԲ-2025/3» պայմանագրում 2025 թվականի դեկտեմբերի 01-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Աշխատանքների կատարման ժամանակ անհրաժեշտություն է առաջացել ավելացնել պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ծավալները:

Փոփոխության նկարագրություն: Աշխատանքների կատարումն իրականացնելու նպատակով նախատեսվել են համապատասխան ֆինանսական միջոցներ և կողմերի միջև կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում: Համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայություն, 06.06.2025թ. կնքված N «ՉՀ-ԳՀԱՇՁԲ-2025/3» գնման պայմանագրի 8.5-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 2)-րդ ենթակետ:

Պատվիրատու՝ Չարենցավանի համայնքապետարան



ОБЪЯВЛЕНИЕ

Об изменениях, внесенных в заключенный договор

Муниципалитет Чаренцавана ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 01 декабря 2025 года в договор № «ՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-2025/3» заключенный 06 июня 2025 года в результате процедуры закупки под кодом «ՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-2025/3», организованной с целью работы по демонтажу существующего павильона и строительству новой детской игровой площадки на территории, прилегающей к зданию N 1 2-го микрорайона города Чаренцавана общины Чаренцаван для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: В ходе выполнения работы возникла необходимость увеличения объема работы, предусмотренных договором.

Описание изменения: Для выполнения работы выделены соответствующие финансовые ресурсы и между сторонами подписано соответствующее соглашение.

Обоснование изменения: Наличие соответствующих финансовых средств, пункт 8.5 Договора по закупке под кодом «ՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-2025/3» заключенном 06.06.2025г., пункт 56 порядка об «Организации процесса закупок» утвержденный решения N 526-Н Правительством РА от 04 Мая 2017г.

Заказчик: Муниципалитет Чаренцавана

