

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3

04.09.2019թ. ԿՆՔՎԱԾ N «ՀՀ ԿՄ-ՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/01» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՅԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՅԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

h. Հացավան

2 դեկտեմբերի 2019թ.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Հացավանի համայնքապետարանը, ի դեմս ղեկավար Շավարշ Սարգսյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՄԱՐԶԱՆԴ» ՍՊԸ, ի դեմս տնօրեն Յու. Մարգարյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Վաճառող), մյուս կողմից այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և 04.09.2019թ. կնքված N «ՀՀ ԿՄ-ՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/01» ծածկագրով գնման պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 8.5 և 8.6 կետերով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1. 2019թ. սեպտեմբերի 4-ին կնքված N «ՀՀ ԿՄ-ՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/01» պայմանագրի կատարման ժամկետը երկարաձգել 18 օրով՝ մինչև 2019թ. դեկտեմբերի 25-ը ներառյալ:

1.2. Կապալառուն պարտավորվում վերոնշյալ ժամկետում կատարել և ավարտել սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները:

2. Այլ պայմաններ

2.1. 04.09.2019թ. կնքված N «ՀՀ ԿՄ-ՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/01» ծածկագրով ՀՀ Կոտայքի մարզի Հացավանի համայնքապետարանի կարիքների համար Հացավան համայնքի մշակույթի տան վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով, երկու /2/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:

2.3. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հացավանի համայնքապետարան
ՀՀ Կոտայքի մարզ, h. Հացավան, 1-ին
փ, 2 շ.

Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական
վարչություն

Հ/Հ 900102382034, 900102000677

ՀՎՀՀ 03502795

Ղեկավար՝ Շ. Սարգսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՄԱՐԶԱՆԴ» ՍՊԸ
ՀՀ Արագածոտնի մարզ, գ.
Գեղաձոր

Բանկը՝ «Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ
բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 220425590100000

ՀՎՀՀ 05012047

Տնօրեն՝ Յու. Մարգարյան



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Կոտայքի մարզի Հացավանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Հացավան համայնքի մշակույթի տան վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԿՄ-ՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի սեպտեմբերի 4-ին կնքված N ՀՀ ԿՄ-ՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/01 պայմանագրում 2019 թվականի դեկտեմբերի 2-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառը՝ Հացավան համայնքի մշակույթի տան վերանորոգման աշխատանքների նախագծային լուծումների ճշգրտման հետ կապված ուշացումների, նախագծով չնախատեսված աշխատանքների կատարման անհրաժեշտությունից ելնելով՝ աշխատանքների կատարման ժանկետների երկարաձգում:

Փոփոխության նկարագրությունը՝ **Կնքվել է համաձայնագիր, որով երկարաձգվել ընդհանուր աշխատանքների ավարտման ժամկետները**

Փոփոխության հիմնավորում՝ 2019թ-ի սեպտեմբերի 4-ին կնքված պայմանագրի 8.5 և 8.6 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի Հացավանի համայնքապետարան