

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3

«13» ԱՊՐԻԼԻ 2021թ ԿՆՔՎԱԾ ՀՀԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/02 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՌԻՆՁ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Գ.Առինջ

« 10 » օգոստոս 2021թ.

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Առինջի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավարի Ժ/պ Ն.Մկրտչյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, <<ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆ ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ն.Կարապետյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և 13.04.2021թ. կնքված N «ՀՀԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/02» ծածկագրով գնման պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 8.5 և 8.6 կետերով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին

1.1 Ղեկավարվելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «բ» պարբերության և ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ թվականի թիվ 526-Ն որոշման «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետով՝ Պայմանագրի 5.1 կետում 19588845 (տասնինը միլիոն հինգ հարյուր ութսունութ հազար ութ հարյուր քառասունհինգ) ՀՀ դրամ բառերը փոխարինել 19921272 (տասնինը միլիոն ինը հարյուր քսանմեկ հազար երկու հարյուր յոթանասուներկու) ՀՀ դրամով:

1.2 Կապալառուն պարտավորվում է սույն համաձայնագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն համաձայնագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ՀՀ Կոտայքի մարզի Առինջ համայնքի զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքները (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.3 Սույն համաձայնագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, Աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.4 Սույն համաձայնագրով նախատեսված Աշխատանքներում Պայմանագրի մնացած կետերը թողնվում են անփոփոխ:

1.5 Սույն համաձայնագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 3):

2. Այլ պայմաններ

2.1. 13.04.2021թ. կնքված N «ՀՀԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/02» ծածկագրով ՀՀ Կոտայքի մարզի Առինջ համայնքի զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքների ձեռքբերման պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով, երկու /2/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:

2.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Առինջի համայնքապետարան
ՀՀ Կոտայքի մարզ գյուղ Առինջ Մաշտոցի 51
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900102550135
ՀՎՀՀ 03504156
Համայնքի ղեկավարի ժ/պ Հ.Մկրտչյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆ ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ>> ՍՊԸ
ՀՀ ք.Երևան Մասունցի Դավիթ փողոց 79
<<Ամերիաբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1570070943430100
ՀՎՀՀ 00494982
տնօրեն Հ.Կարապետյան



Հավելված 1
13.04.2021թ կնքված N ՀՀԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/02 ծածկագրով
պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու նպատակով
10.08.2021թ կնքված համաձայնագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՌԻՆՋ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ՀՀ	Աշխատանքի անվանում	Չափ. միավոր	Քանակ	Միավորի արժեք	Ընդամենը
1	Գոյություն ունեցող կարուսեղային համալիրի ապամոնտաժում՝ հետագա տեղադրումով, բետոնացումով	հատ	1	184500	184 500
2	Զբոսայգու մուտքի արգելափակող մետաղյա խողովակ $\Phi 60,3 \times 2,5$	հատ	5	5 852	29 260
3	Հոսանքի մալուխների անցումների համար պոլիէթիլենային խողովակ $\Phi 63$	հատ	36,8	1 730	63 664
4	Ավազի շերտ անցումներում տոփանումով	հատ	1,7	8 580	14 586
5	Փոստրակների փորում IV կարգի զրուստում ձեռքով	մ	4,42	5 808	25 671
6	Ետլիցք ձեռքով տոփանումով	կոմպ.	2,87	1 716	4 925
7	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում	մ	1,55	6 336	9 821
	Ընդամենը				332 427

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Առինջի համայնքապետարան
ՀՀ Կոտայքի մարզ գյուղ Առինջ Մաշտոցի 51
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900102550135
ՀՎՀՀ 03504156
Համայնքի ղեկավարի թ/պ Հ.Մկրտչյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆ ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ>> ՍՊԸ
ՀՀ ք.Երևան Սասունցի-Դավիթ փողոց 79
<<Ամերիաբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1570070943430100
ՀՎՀՀ 00494982
տնօրեն Հ.Կարապետյան



/ստորագրություն/
00494982

Հավելված 2
13.04.2021թ կնքված N ՀՀԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/02 ծածկագրով
պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու նպատակով
10.08.2021թ կնքված համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Աշխատանքի															ՀՀ դրամ
հրավերո վ նախատե սված չափաբա ժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամե նը
1	45231187	ՀՀ Կոտայքի մարզի Առինջ համայնքի զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքներ								332 427	332 427	332 427	332 427	332 427	332 427

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Առինջի համայնքապետարան
ՀՀ Կոտայքի մարզ գյուղ Առինջ Մաշտոցի 51
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900102550135
ՀՎՀՀ 03504156
Համայնքի ղեկավարի ժող Հ. Մկրտչյան

/ստորագրություն/

ԳՏ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆ ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ>> ՍՊԸ
ՀՀ ք.Երևան Մասունցի Դավիթ փողոց 79
<<Ամերիաբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1570070943430100
ՀՎՀՀ 00494982
տնօրեն Հ. Կարապետյան

ԳՏ

Հավելված 3
13.04.2021թ կնքված N ՀՀԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/02 ծածկագրով
պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու նպատակով
10.08.2021թ կնքված համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՌԻՆՋ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Կոտայքի մարզի Առինջ համայնքի զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքներ կատարման	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	13.08.2021թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	13.08.2021թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Առինջի համայնքապետարան
ՀՀ Կոտայքի մարզ գյուղ Առինջ Մաշտոցի 51
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900102550135
ՀՎՀՀ 03504156
Համայնքի ղեկավարի ժ/պ Հ Սկրտչյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆ ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ>> ՍՊԸ
ՀՀ ք.Երևան Մասունցի-Դավիթ փողոց 79
<<Ամերիաբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1570070943430100
ՀՎՀՀ 00494982
տնօրեն Հ. Կարապետյան

