

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր Թ Ի Վ 01

ԱՄԱՀ-ԱԱ-ԳՀԾՁԲ-24/20 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

գ. Գայ

17 հունիս 2024թ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ղազար Ղազարյանի, որը գործում է Արաքսի համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ Պատվիրատու, մի կողմից և «Արխի Թուլս» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գայանե Այվազյանի, որը գործում է ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ Կատարող, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 2024թ հունիսի 21-ին կնքված ԱՄԱՀ-ԱԱ-ԳՀԾՁԲ-24/20 պայմանագրի 7.5 և 7.15 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով կողմերը որոշեցին.

1.1 Հաստատել ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Արաքս գյուղի ջրամատակարարման և ջրահեռացման, Ապագա գյուղի ջրահեռացման համակարգերի կառուցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով ԱՄԱՀ-ԱԱ-ԳՀԾՁԲ-24/20 ծածկագրով պայմանագրի հավելված 2-ի փոփոխությունը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

1.2 Սույն համաձայնագրում չնշված, բայց ԱՄԱՀ-ԱԱ-ԳՀԾՁԲ-24/20 ծածկագրով գնման պայմանագրում նախատեսված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

1.3 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Կողմերի միջև ԱՄԱՀ-ԱԱ-ԳՀԾՁԲ-24/20 ծածկագրով գնման պայմանագրի անբաժանելի մասը:

1.4 Սույն համաձայնագիրը կնքված է հայերեն լեզվով. երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկ օրինակ:

1.5 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

2. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի
համայնքապետարան
Արմավիրի մարզ, Արաքս համայնք,
Գայ գյուղ, Ա.Խաչատրյան փ. 1
Հ/Հ 900322002818
ՀՎՀՀ 04440435
Բանկ ՀՀ ՖՆ ԳՎ

Ղ. Ղազարյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Արխի Թուլս» ՍՊԸ
Արարատի մարզ, գ. Ոստան, Երևանյան 13
Ամերիաբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 1570078820440100
ՀՎՀՀ 04234306

Գ. Այվազյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«Ն» դրամ


հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**																			
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը							
1	71241200/1	«Ն» Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Արաքս գյուղի ջրամատակարարման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ																400000	400000	400000	400000	400000
2	71241200/2	«Ն» Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Արաքս գյուղի ջրահեռացման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ																400000	400000	400000	400000	400000
3	71241200/3	«Ն» Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ապագա գյուղի ջրահեռացման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ																950000	950000	950000	950000	950000
Ընդամենը																		1750000	1750000	1750000	1750000	1750000

Գնումն իրականացվում է Գնումների մասին՝ «Ն» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ն» Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարան
Արմավիրի մարզ, Արաքս համայնք, Գայ գյուղ,
Ա.հաչատրյան փ. 1
Հ/Հ 900322002818
ՀՎՀՀ 04440435
Բանկ «Ն» ԳՎ


Ն. Ղազարյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Ն» Արխի Թուլս» ՍՊԸ
Արարատի մարզ, գ. Ոստան, Երևանյան 13
Ամերիաբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 1570078820440100
ՀՎՀՀ 04234306

Գ. Այվազյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է Արաքս համայնքի Արաքս գյուղի ջրամատակարարման և ջրահեռացման, Ապագա գյուղի ջրահեռացման համակարգերի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով 2024 թվականի հունիսի 21-ին կնքված ԱՄԱՀ-ԱԱ-ԳՀԾՁԲ-24/20 պայմանագրում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունները պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ Պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում:

Փոփոխության նկարագրություն՝ 2024 թվականի հուլիսի 17-ին կնքված համաձայնագրով ֆինանսական միջոցների հատկացում:

Փոփոխության հիմնավորում՝ 2024 թվականի գնումների պլանով հաստատված ֆինանսական միջոցներ:

2024 թվականի հունիսի 21-ին կնքված ԱՄԱՀ-ԱԱ-ԳՀԾՁԲ-24/20 պայմանագրի 7,5 և 7,15 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարան

ЗАЯВЛЕНИЕ:

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Муниципалитет Аракс Армавирской области РА представляет ниже краткую информацию об изменениях, внесенных в договор ЦУУՀ-Ո-ԳՀՕՁԲ-24/21, подписанный 21 июня 2024 года, с целью приобретения работ по строительству ирригационных систем в селах Артимет, Грибоедов и Акнашен из муниципалитета Аракс и копию двустороннего согласованного документа, содержащего внесенные изменения.

Причина возникновения изменения № 1: Выделение средств на исполнение контракта.

Описание изменения: Выделение средств согласно соглашению, подписанному 17 июля 2024 года.

Обоснование изменения: Средства утверждены планом закупок на 2024 год. Пункты 7.5 и 7.15 договора ЦУУՀ-Ո-ԳՀՕՁԲ-24/21, подписанного 21 июня 2024 года.

Заказчик: Муниципалитет Аракс Армавирского марза РА