

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Ջրային կոմիտեն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար <<Արփա-Սևան>> ջրատարի փականային և ջրաչափական հանգույցների վերագինման ու արդիականացման աշխատանքների անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների

պատվիրատուի անվանումը

գնման առարկայի անվանումը

ծեղրքերման նպատակով կազմակերպված ՋԿ-ԳՀԱՇՁԲ-20/2-Ն ծածկագրով գնման ընթացակարգի ընթացակարգի ծածկագիրը

արդյունքում 16.01.2020թ.

պայմանագրի կնքման տարեթիվը և ամսաթիվը

ՋԿ-ԳՀԱՇՁԲ-20/2-Ն, ՋԿ-ԳՀԱՇՁԲ-20/2-Ն-1

պայմանագրի համարը

պայմանագրում 17.06.2020թ.-ին և 06.07.2020թ.-ին կատարված

փոփոխությունը կատարելու մասին երկկողմ հաստատված փաստաթղթի տարեթիվը և ամսաթիվը

փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ Գնումը կատարվել է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու պայմանով:

առաջացած պատճառի մանրամասն բովանդակությունը

Փոփոխության նկարագրություն՝ ՀՀ կառավարության 27.05.2020թ, N 871-Ն որոշմամբ հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակում համաձայնագրի կնքում, Պայմանագրի վճարման ժամանակացույցի լրացում:

փոփոխության մանրամասն բովանդակությունը

կատարված

Փոփոխության հիմնավորում՝ ՀՀ կառավարության 27.05.2020թ, N 871-Ն որոշում, Պայմանագրի 7.5 և 7.14 կետեր:

փոփոխության կատարման հիմնավորման մանրամասն բովանդակությունը

Պատվիրատու՝ Ջրային կոմիտե: