

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Պատվիրատուն՝ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանի ամրակայման, նորոգման, վերականգնման և տարածքների բարեկարգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՄՆ-ԳՀԱՇՁԲ-18/11 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի սեպտեմբերի 26-ին կնքված N ՀՀՄՆ-ԳՀԱՇՁԲ-18/11-1 ծածկագրով պայմանագրում 2019 թվականի նոյեմբերի 26-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգման անհրաժեշտություն:

Փոփոխության նկարագրություն N 1: Պայմանագրի 1.3 կետում և N 2 հավելված Օրացուցային գրաֆիկում 1-ին չափաբաժնի մասով աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում N 1: Պայմանագրի 8.6-րդ կետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Ա. Սողոմոնյանին:

Հեռախոս՝ 011 58-51-78:

Էլ. փոստ՝ a_soghomonyan@mincult.am:

Պատվիրատու՝ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ N «ՀՀՄՆ-ԳՀԱՇՁԲ-18/11-1»

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

«26» «11» 2019 թ.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար՝ Ն. Հարությունյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, «ԱՐԹՄԱՇԻՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ռ. Մայիլյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, (երկուսը միասին այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով կողմերի միջև 2019 թվականի սեպտեմբերի 26-ին կնքված պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման N «ՀՀՄՆ-ԳՀԱՇՁԲ-18/11-1» պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.6 կետը՝ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կողմերը, փոխադարձ համաձայնությամբ, որոշեցին Պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունը.

1.1.1 Պայմանագրի 1.3 կետը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.

«1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 1-ին չափաբաժնի համար՝ 25.12.2019 թ., 4-րդ չափաբաժնի համար՝ պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 60-րդ օրացույցային օրը»:

1.1.2 Պայմանագրի թիվ 2 հավելված Օրացույցային գրաֆիկում 1-ին չափաբաժնի մասով սահմանել աշխատանքների կատարման նոր ժամկետ՝ «Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 60-րդ օրացույցային օրը ներառյալ» բառերը փոխարինելով «25.12.2019թ.» բառերով:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները, աշխատանքի հանձնման-ընդունման հետ կապված և այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.4 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 2 (երկու) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ և
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի
նախարարություն
ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական
տուն 2,

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011018927 /ԴՎԻՆ/,
Հ/Հ 900011018901 /Սոլակ/,
ՀՎՀՀ 02698732

Գլխավոր քարտուղար

Կ.Տ

(ստորագրություն)



Ն. Հարությունյան

Տնօրեն

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԱՐԹՄԱՇԻՆ» ՍՊԸ
Երևան, Հանրապետության 1 նրբ. տ 8/Ա,
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2470100564110000
ՀՎՀՀ 02576479



Ռ. Մայիլյան

(ստորագրություն)