


ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ № 1-01/315

09.12.2019թ. № 01/315 պայմանագրին կից



ք. Մեծամոր

**ԳՆՈՐԴԸ՝** ի դեմս «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ տնօրեն Մովսես Վարդանյանի  
և  
**ՎԱՃԱՌՈՂԸ՝** ի դեմս «ԷԿՐԱ ԿՈՎԿԱՍ» ՍՊԸ զարգացման գծով տնօրեն, լիազորված  
անձ Դավիթ Հակոբյանի  
կնքեցին սույն Լրացուցիչ համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Քննարկելով ընկերությունների միջև 09.12.2019թ. կնքված № 01/315 Պայմանագրի (զնման ընթացակարգի ծածկագիր «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-138/19» անվանումը՝ մալուխներ և մալուխային պատրաստվածքներ, հակահրդեհային ազդանշանային համակարգի սարքեր և պահեստամասեր) պայմանները՝ (Հիմք՝ «ԷԿՐԱ ԿՈՎԿԱՍ» ՍՊԸ գրություն № 154 առ 25.12.2019թ.):

**Կողմերը որոշեցին՝**

- 1.1 Հավելված № 1-ում մատակարարման ժամկետը – պայմանագրի կնքման օրվանից 30 օրացուցային օր՝ շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ «պայմանագրի կնքման օրվանից 60 օրացուցային օր (մինչև փետրվարի 7-ը)»:
- 1.2 Հավելված № 2-ում (վճարման ժամանակացույց) ապրանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ. ըստ ամիսների՝ ընդ որում նախատեսված **2019թ. դեկտեմբեր** ամիսը փոխարինել **2020թ. հունվար** ամսով:
2. Պայմանագրի մյուս դրույթները թողնել անփոփոխ:
3. Սույն Լրացուցիչ համաձայնագիրը հանդիսանում է 09.12.2019թ. № 01/315 Պայմանագրի անբաժանելի մասը, ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է **մինչև փետրվարի 7-ը**:
4. Սույն Լրացուցիչ համաձայնագիրը կնքված է երկու հավասարազոր իրավաբանական ուժ ունեցող օրինակից՝ յուրաքանչյուր **Կողմին** մեկական օրինակ:

**ԳՆՈՐԴ**  
**«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ**

**ՎԱՃԱՌՈՂ**  
**«ԷԿՐԱ ԿՈՎԿԱՍ» ՍՊԸ**

