

ք. Երևան

« 08 » « 04 » 2026թ.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար՝ Հասմիկ Հակոբյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ֆուլլ-Շին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դավիթ Մարտիրոսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 2025թ հունիսի 30-ին կնքված N ՀՀԿԳՄՍՆԲՄԱՇՁԲ-25/6-2 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.14 կետերը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 25.12.2025թ թիվ 1910-Ն որոշումը, Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին գլխավոր Պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունները:

1.1.1 Հաստատել 2026 թվականին կատարման ենթակա աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշիվը համաձայն թիվ 1 հավելվածի:

1.1.2 Հաստատել սույն համաձայնագրով կատարման ենթակա աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկը համաձայն թիվ 2 հավելվածի:

1.1.3 Հաստատել սույն համաձայնագրով կատարման ենթակա աշխատանքների դիմաց վճարման ժամանակացույցը համաձայն թիվ 3 հավելվածի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները, աշխատանքների հանձնման-ընդունման հետ կապված և այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.4 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի թիվ 1, 2 և 3 հավելվածները համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի
նախարարություն

Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3

Կառավարական տուն 2,

ՀՎՀՀ 002698732

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011055622

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

«Ֆուլլ-Շին» ՍՊԸ

ՀՀ ք. Երևան, Լենինգրադյան 32/3

ՀՎՀՀ 01037263

«ԱՄԻՕԲԱՆԿ» ԲԲԸ


Հեռ. (+37498) 022012

Էլ. փոստ՝ fullshinfs@gmail.com

Հ/Հ 1150012232762793

Գլխավոր քարտուղար՝

Տնօրեն՝



Հ. Հակոբյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



Դ. Մարտիրոսյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

(ՊՏՂՆԻԻ ՏԱՃԱՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ, ԱՄՐԱԿԱՅՄԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ 2026թ. աշխատանքներ)

հհ	Աշխատանքների անվանումը	Չ/Մ	Քանակը	Միավորի արժեք ՀՀ հազ. դրամ	Ընդանուր արժեք Հազ.ՀՀ դրամ
1	2	3	4	5	6
	3. ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				
	3.1 ԶԱՆԴՈՒՄ ՎԵՐԱՇԱՐՈՒՄ ՏՈՒՖ ԶԱՐԻՑ				
	Հարթ երեսպատի քանդում վերաշարում զգուշությամբ, ծեռքի գործիքներով				
3.1.1	Արևմտյան ճակատ	քմ	11.50	35.530	408.599
3.1.2	Հյուսիսային ճակատ	քմ.	0.00	35.530	0.000
3.1.3	Արևելյան ճակատ	քմ	6.00	35.530	213.182
3.1.4	Հարավային ճակատ	քմ	13.00	35.530	461.894
3.1.6	Հարավային ճակատի բարդ պրոֆիլավոր քիվերի քանդում վերաշարում 4.5 գծմ	քմ	1.70	110.598	188.016
3.1.9	Լիցքերի քանդում հեռացում 60.5քմ*0.3	խմ.	10.00	16.235	162.353
3.1.10	Լիցքերի կատարում բարդ շաղախով	խմ.	10.00	65.317	653.168
	Ընդամենը 3.1				2087.213
	3.2 ՎԵՐԱՇԱՐՈՒՄ				
	Հարթ երեսպատի վերաշարում տուֆ քարից				
3.2.1	Արևմտյան ճակատ Աշխ 1.77+5.43=7.20	քմ	2.00	24.195	48.389
3.2.2	Հարավային ճակատ	քմ	10.00	24.195	241.946
3.2.3	Արևելյան ճակատ	քմ	2.00	24.195	48.389
3.2.4	Հուշարձանապատկան քարերի վերադասավորումից հետո հնարավոր հարթ քարերի վերաշարում	քմ	15.00	24.195	362.919
3.2.5	Հարավային պատուհանի բարդ պրոֆիլավոր պսակի վերաշար Աշխ 8.08+24.72=32.8	քմ	0.90	97.465	87.718
3.2.6	Լիցքի կատարում բարդ շաղախով 86.7քմ*03	խմ.	14.00	65.317	914.435
	Ընդամենը 3.2				1703.797
	3.3 ՆՈՐ ՏԱՇ ՈՒ ՇԱՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՏՈՒՖ ԶԱՐԻՑ				
	Հարթ երեսպատի նոր տաշ ու շար տուֆ քարից				

3.3.1	Արևմտյան ճակատ Աշխ $8.83+5.43=14.26$	քմ.	54.00	90.807	4903.562
3.3.5	Արևելյան ճակատ Աշխ $8.83+5.43=14.26$	քմ.	46.00	90.807	4177.108
3.3.7	Հարավային ճակատ Աշխ $8.83+5.43=14.26$	քմ.	131.50	90.807	11941.081
3.3.9	Հարտ երեսապատի նոր տաշ ու շար հնի հեռացմամբ	քմ.	18.00	102.142	1838.564
3.3.10	Պատուհանների արտաքին սուրանկյուն կտրվող քարեր Աշխ $7.12*1.3+4.17=13.426$	քմ	9.20	80.420	739.862
3.3.11	Պատուհանների բարդ պրոֆիլավոր կամարածև պսակներ Աշխ $40.38+24.72=65.1$	քմ	7.30	246.966	1802.853
3.3.12	Բարդ պրոֆիլավոր ուղղագիծ քիվեր ել-25սմ հ միջ37սմ Աշխ $31.86+26.58=58.44$	քմ	15.00	225.229	3378.437
3.3.13	Լիցքերի քանդում հեռացում $18քմ*0.3$	խմ.	5.40	16.235	87.671
3.3.14	Լիցքերի կատարում բարդ շաղախով $335.8*0.3$	խմ.	50.00	65.317	3265.840
	Ընդամենը 3.3				32134.977
	4.ՆԵՐՔԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				
	4.1 ՆՈՐ ՏԱՇ ՈՒ ՇԱՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՏՈՒՖ ԶԱՐԻՑ				
4.1.1	Հարթ երեսապատի նոր տաշ ու շար հնի հեռացմամբ	քմ.	18.80	102.142	1920.278
	Հարթ երեսապատի նոր տաշ ու շար տուֆ քարից				
4.1.2	–Կտրվածք դեպի հարավ	քմ	69.80	90.807	6338.308
4.1.3	–Կտրվածք դեպի արևմուտք	քմ	20.50	90.807	1861.537
4.1.5	–Որմամույթերի անկյունավոր հարթ երեսապատ Աշխ $6.68*1.3+4.06=12.74$	քմ	64.00	73.794	4722.803
4.1.6	–Կեղծ թաղերի հարթ երեսապատ Աշխ $15.41+9.53=24.94$	քմ	17.20	177.628	3055.207
4.1.7	–Մուտքերի շեմի հարթ քարեր Աշխ $7.12+4.17=11.29$	քմ	5.20	74.227	385.981
4.1.8	–Մուտքերի կողային անկյունաքարեր Աշխ $8.83*1.3*+5.43==16.91$	քմ	3.00	98.489	295.468
4.1.9	Որմամույթերի բարդ պրոֆիլավոր խոյակներ Աշխ $41.05+23.5=64.55$	քմ	3.50	249.366	872.780
4.1.10	Ավագ խորանի միակոր հարթ քարեր Աշխ $10,32+6,45=16,77$	քմ	38.00	106.584	4050.185
4.1.11	Կեղծ թաղերի միակոր քարեր $15.41+9.53=24.94$	քմ	15.00	177.628	2664.425
4.1.12	Պատուհանների գոգերի եռանկյունածև կտրվող քարեր Աշխ $7.12*1.3+4.17=13.426$	քմ	8.00	80.420	643.358
4.1.13	Պատուհանների ներքին բուլթանկյուն քարեր Աշխ $18,13+13,67=31,8$	քմ	8.90	147.995	1317.158


4.1.14	Պատուհանների պսակների միջանկյալ միակոր կոնաձև քարեր Աշխ $20.56 \times 1.3 + 14.29 = 41.02$	քմ	7.50	177.154	1328.657
4.1.19	Լիցքի կատարում բարդ շաղախով $535.3 \text{ քմ} \times 0.3$	խմ.	50.00	65.317	3265.840
Ընդամենը 4.1					32721.984
4.2 ԶԱՆԴՄԱՆ ՎԵՐԱՇԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՏՈՒՑ ԶԱՐԻՑ					
4.2.1	Ավանդատան միակոր թաղի քարեր	քմ	8.50	54.288	461.448
4.2.2	Արևմտյան թաղի միակոր քարեր	քմ	6.70	54.288	363.729
4.2.3	Որմնամույթի անկյունավոր հարթ քարեր Աշխ $8.26 + 1.34 \times 0.3 = 8.662$	քմ	7.60	27.484	208.882
4.2.4	Ավագ խորանի միակոր հարթ քարեր	քմ	7.50	80.562	604.218
4.2.5	Լիցքի քանդում հեռացում $30.3 \text{ քմ} \times 0.3$	խմ.	9.00	16.235	146.118
4.2.6	Լիցքի կատարում բարդ շաղախով $30.3 \text{ քմ} \times 0.3$	խմ.	9.00	65.317	587.851
Ընդամենը 4.2					2372.246
6.ԱՄՐԱԿԱՅՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ					
6.1	Պատերի բաց կարանների հատվածներում միջուկի լվացում ջրի շիթով	խմ	2.00	283.202	566.403
6.2	Խիստ քայքայված քարերի հատվածներում նույնատիպ քարից կցոնումների իրականացում $1 \text{ քմ} = 100 \text{ քոցմ}$ Աշխ $0.45 \times 100 = 45.0$	քմ	3.00	179.927	539.781
6.3	Պատերի բաց կարանների և խողովների կարանախցում քարերի գույնի ջրամերժ կրացեմենտային մածիկով	10 գծմ	130.00	13.280	1726.411
6.4	Սուպերպլաստիֆիկատոր "Mapefluid 200"	կգ	0.90	1.456	1.310
6.5	Կաուչուկային լատեքս "Planicrete"	կգ		8.008	0.000
6.6	Ապակեմանրաթելքային թելիկներ "Mapefibr"	կգ	0.04	5.300	0.212
6.7	Պատերի ներարկման համար $\Phi - 10$ մմ անցքերի շաղախում $40 - 50$ սմ խորությամբ Աշխ $0.33 + 0.0056 \times 30 = 0.498$ Մ/շ $0.102 + 0.0023 \times 30 = 0.171$	հատ	1800.0	2.837	5106.431
6.8	Պատերի ներարկում կրացեմենտային խառնուրդով /հավելանյութերով/ Աշխ $4.86 / 50 =$	մ³	12.0	281.847	3382.159
6.9	Սուպերպլաստիֆիկատոր "Mapefluid 200"	կգ	240.00	1.456	349.443
6.10	Կաուչուկային լատեքս "Planicrete" կրացեմենտային խառնուրդի 1%	կգ	120.00	8.008	960.969
Ընդամենը 6					12633.119

9.ԱՅԼ ԱՇԽԱՏԱՆԻՆԵՐ					
9.1	Շինարարի բարձում ձեռքով 10% $0.18 \times 1.8 = 0.324$	խմ.	12.00	0.939	11.272
9.2	Շինարարի բարձում մեխանիզմով Էլեկտրատորով 0.25մ3 տար	100խմ.	1.20	104.805	125.766
9.3	Շինարարի տեղափոխում մեքենաներով 5կմ. 132×1.8	տն.	238.00	2.892	688.205
Ընդամենը 9					825.243
Ընդամենը					84478.580
Չնախատեսված ծախսեր 6%					5068.715
Ընդամենը					89547.295
ԱԱՀ 20%					17909.459
Ընդամենը					107456.754

* Կապալառուին աշխատանքները կատարում է՝ ՀՀ Կոտայքի Պտղնի տաճարի տարածքում:

* Պայմանագրի շրջանակներում կապալառուի կողմից ներկայացվող կատարողականներում չնախատեսված աշխատանքների ծախսերը պետք է հաշվարկվեն 50% չափով /3%/ համաձայն ՀՀ կառավարության 17.10.2024թ. N 1656-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ գլխի:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ


 _____ Ը. Հակոբյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ


 _____ Դ. Մարտիրոսյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.

Հավելված թիվ 2

« 08 » « 04 » 2026թ. կնքված

N ՀՀԿԳՄՍՆԲՄԱՇՁԲ-25/6-2-Հ1 համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Կոտայքի մարզի Պտղնիի տաճարի նորոգման, ամրակայման և մասնակի վերականգնման աշխատանքներ

Աշխատանքների կատարման ժամկետ

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետ	
		Սկիզբ	Ավարտ
1	2026 թ. իրականացվելիք վերականգնողական աշխատանքներ	Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը՝ տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի (համաձայնագրերի) առկայության դեպքում	10.12.2026թ.

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Հ. Հակոբյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

Գ. Մարտիրոսյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.




ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
Չափաբաժին	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Անվանումը	Դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թ. ՀՀ պետական բյուջեից, ըստ ամիսների, Այդ թվում՝											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45451600/11	Վերականգնողական աշխատանքներ ՀՀ Կոտայքի մարզի Պտղնիի տաճարի նորոգման, ամրակայման և մասնակի վերականգնման աշխատանքներ	-	-	18 961 668	47 404 172	47 404 172	47 404 172	66 365 840	66 365 840	66 365 840	94 808 344	94 808 344	94 808 344
			Ընդամենը											
			94 808 344											

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ




Հ. Հակոբյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ Ո Ւ



Դ. Մարտիրոսյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.