

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ
ԿԱՏԱՐԱՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ Լեռնանիստի համայնքապետարանը , որը գտնվում է Կոտայքի մարզ Լեռնանիստ համայնք 1-ին փողոց 522ենք հասցեում , ստորև ներկայացնում է <<ԿՄԼՀ-ԳՀԱՇՁԲ21/02>> ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի հուլիսի 23-ին կնքված պայմանագրում 2021թվականի սեպտեմբերի 16-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը :

Փոփոխության պատճառ: Աշխատանքների կատարման ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել նախատեսված աշխատանքների ծավալների և ժամկետի ավելացում:

Փոփոխության նկարագրություն : Փոխվել է գնման պայմանագրի N1,2,3 հավելվածները և հաստատել է նոր խմբագրությամբ

Փոփոխության հիմնավորում : ՀՀ Կառավարության 04 05 2017թ թիվ 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետ

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Ա Հայրապետյանին

Հեռ" 077-18-73-28

Էլ" փոստ lernanist1828@mail.ru

Պատվիրատու՝ Լեռնանիստի համայնքապետարան

ԼԵՌՆԱՆԻՍՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳԼՄԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ N «ԿՄԼՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/02» ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

Լեռնանիստ հ.

«16» սեպտեմբերի 2021 թ.

Լեռնանիստի համայնքապետարանի աշխատակազմը», ի դեմս Հ.Մարգարյանի -ի, որը գործում է ՏԻՄ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Քյավար Սերվիս» ՍՊԸ -ն, ի դեմս տնօրեն Արամ Սարգսյանի, մյուս կողմից, որը գործում է ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու) պահելով <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պայմանները և 23/07/2021թվականին կնքված ԿՄԼՀ ԳՀԱՇՁԲ 21/02 պայմանագրի 8.5 կետը համաձայն որի /փոփոխությունը չի դասվում Կառավարության 04/05/2017թվականի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին / կնքեցին սույն համաձայնագիրը/այսուհետ համաձայնագիր / հետևյալի մասին:

ԿՈՂՄԵՐԸ ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

- 1.1 Պայմանագրի 8.5 կետի համաձայն կողմերը համաձայնության են եկել ավելացնել 23/07/2021թվականին կնքված ԿՄԼՀ- ԳՀԱՇՁԲ 21/02 պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ծավալը և երկարացնել կատարվելիք աշխատանքներ ժամկետը մինչև 01/10/2021թ
- 1.2 23/07/2021թվականին կնքված ԿՄԼՀ ԳՀԱՇՁԲ 21/02 պայմանագրի N1,N2,N3 հավելվածները շարադրել նոր խմբագրությամբ համաձայն սույն համաձայնագրի հավելվածների
- 1.3 Սույն համաձայնագրով նախատեսված ապրանքի Պայմանագրի մնացած կետերը՝ պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտավորությունները մնում են անփոփոխ:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

- 2.1 Սույն պայմանագիրը կազմված է 3 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի N 1, N 2, հավելվածները, համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Սույն համաձայնագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:
- 2.3 Պատվիրատուն պարտավոր է վճարել կատարողին փաստացի կատարած աշխատանքների համար , համաձայն հանձնման -ընդունման ակտի :

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Լեռնանիստի համայնքապետարանի

Կոտայքի մ.Լեռնանիստ համայնք 1ինփող 5

ՀՎՀՀ 03002587Հ/Հ 900122008106

ՀՀ Ֆին. Լախ. Գործառնական վարչություն

Աշխատակազմ

Հ. Մարգարյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

«Քյավար Սերվիս» ՍՊԸ

Գեղարքունիքի Մարզ գավառ. Ազատություն41

Հայրիզնեսքանկ ՓԲԸՀՀ 1150016412532566

ՀՎՀՀ՝08420926

Տնօրեն՝ Արամ Սարգսյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



Հաշված 1
23/07/2021թվականի
ԿՄԼՀ- ԳԱՇՁԲ 21/02
գնման պայմանագրի թիվ
1 համաձայնագիր

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԼԵՌՆԱՆԻՍՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 1-ԻՆ ՓՈՂՈՑԻՑ ԴԵՊՈԶԻՏԱՆՈՂ
ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ, 5-ԲԴ ԹԱՂԱՄԱՍԻՑ ԴԵՊՈԶԻՏԱՆՈՂ, և 7-ԲԴ ՓՈՂՈՑԻ
ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

C/C c/c	Հիմնավորում Обоснование	Աշխատանքի անվանումը Наименование работ	Չափ միավորներ ед. изм.	Քանակ КОЛ-ВО	Միավորի ընդ. արժեքը հազ.դրամ сум-м работы на ед. в т. др.	Միավորի ընդ. արժեքը հազ.դրամ Всего в т. др.
1	2	3	4	5	16	17.000
		1-ի փողոցից դեպի 2-րդ փողոց ձգվող ճանապարհը՝ 1-ի տեղամաս L=200.00 մ 4.00մ լայնությամբ				
1	1-1551	3-րդ կարգի գրունտի քերում բուլվարներով РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ - ГРУНТ 3 ГРУППЫ	մ³	74.00	0.44	32.560
2	1-961	3-րդ կարգի գրունտի լրամաշակում ձեռքով РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ- ГРУНТ 3 ГРУППЫ	մ³	10.00	3.00	30.000
4	1-1593	Քանդած գրունտի բարձում էքսկավատորներով ինքնաթիռների վրա РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	մ³	74.00	0.44	32.560
5	Գնաց 3	Նույնի տեղափոխում 2կմ հեռավորության վրա Тот же транспорт на расстояние 2 км	տ	133.20	0.55	73.260

		7-րդ փողոց սուպերմարկետի դիմացի փողոցը՝ 2-րդ տեղամաս L=87.30 մ 4.00մ լայնությամբ				0.000
1	1-1551	3-րդ կարգի գրունտի քերում բուլվարներով РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ - ГРУНТ 3 ГРУППЫ	մ³	20.00	0.44	8.800
2	1-961	3-րդ կարգի գրունտի լրամաշակում ձեռքով РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ- ГРУНТ 3 ГРУППЫ	մ³	0.00	3.00	0.000

23/07/2021թվականի

ԿՄԼՀ- ԳԱՇՁԲ 21/02 գնման

պայմանագրի թիվ 1 համաձայնագիր

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Լեռնանիստ համայնքի 1-ին փողոցից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի, 5-րդ թաղամասից դեպի 3-րդ թաղամաս տանող, և 7-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ	Համաձայնագրի կնքման հաջորդող օրվանից սկսած	Ոչ ուշ մինչև ս/թ հոկտեմբերի 01-ը ներառյալ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Լեռնանիստի համայնքապետարանի

Կոտայքի մ.Լեռնանիստ համայնք 1ինփող 5

ՀՎՀՀ 03002587/Հ 900122008106

ՀՀ Ֆին. Նախ. Գործառնական վարչություն

Աշխատակազմ Հ. Մարգարյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<Քյավար Սերվիս>, ՍՊԸ

Գեղարքունիքի Մարզ գավառ.Ազատություն41

Հայրիզնեսրանկ ՓԲԸ/Հ 1150016412532566

ՀՎՀՀ՝08420926

Տնօրեն՝ Արամ Սարգսյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ

Հավելված 3

23/07/2021 թվականի

ԿՄԼՀ- ԳԱՇՁԲ 21/02 գնման

պայմանագրի թիվ 1 համաձայնագիր

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
հրավեր ով նախատ եսված չափաբ աժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսվ ած միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգմ ան (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
														Ընդամեն ը
1	45231187	Լեռնանիստ համայնքի 1-ին փողոցից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի, 5-րդ թաղամասից դեպի 3- րդ թաղամաս տանող, և 7-րդ փողոցի անփախապատման աշխատանքներ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	797.376
			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	797.376

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Լեռնանիստի համայնքապետարանի

Կոտայքի մ.Լեռնանիստ համայնք 1ինփող 5

ՀՎՀՀ 03002587Հ/Հ 900122008106

ՀՀ Ֆին.Նախ. Գործառնական վարչություն

Աշխատանքի Վ. Մարգարյան

/ստորագրություն/Վ.Ս

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<Քյավառ Սերվիս>, ՍՊԸ

Գեղարքունիքի Մարզ գավառ.Ազատություն41

Հայրիզնեսրանկ ՓԲԸՀՀ 1150016412532566

ՀՎՀՀ՝08420926

Տնօրեն՝ Արամ Սարգսյան

/ստորագրություն/Վ.Ս