

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար միջքաղաքային հեռախոսային ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված N ՀՀ ՔՆ ԲԸԱՀ-ԾՁԲ-14/23-18 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 01.10.2014թ. կնքված N ՀՀ ՔՆ ԲԸԱՀ-ԾՁԲ-14/23-18 պայմանագրում 2018 թվականի նոյեմբերի 14-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող փաստաթուղթը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ	<<ՎԵՈՆ Արմենիա>> ՓԲԸ և <<ՄՏՍ Հայաստան>> ՓԲԸ բջջային օպերատորների հետ կնքված պայմանագրերի գումարների ավելացում կատարված և կատարվելիք ծախսերը փոխհատուցելու համար:
Փոփոխության նկարագրություն	Պայմանագրի գումարից նվազեցվել է 90000 ՀՀ դրամ:
Փոփոխության հիմնավորում	Կատարված և կատարվելիք ծախսերի կանխատեսումներ:

Պատվիրատու՝ **ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե**

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Համաձայն հոկտեմբեր ամսում կատարված ծախսերի համար ներկայացված հաշիվ-ապրանքագրերի՝ վճարումն ապահովելու նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել <<միջքաղաքային հեռախոսային ծառայություններ>>-ի մատուցման համար <<ՅՈՒՔՈՄ>> ՍՊԸ-ի և <<բջջային հեռախոսների ծառայություններ>>-ի մատուցման համար <<ՄՏՍ Հայաստան>> ՓԲԸ-ի ու <<ՎԵՈՆ Արմենիա>> ՓԲԸ-ի հետ կնքված պայմանագրերում համապատասխանաբար կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1. N ՀՀ ՔՆ ԲԸԱՀ-ԾՁԲ-14/23-18 պայմանագրի գումարը նվազեցնել 90000 ՀՀ դրամով,
2. N ՀՀ ՔՆ ԾՁԲ-061355-2018 պայմանագրի գումարը ավելացնել 50000 ՀՀ դրամով,
3. N BAN118605216-18 պայմանագրի գումարը ավելացնել 40000 ՀՀ դրամով: