

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արագածոտնի մարզի Վարդենիսի դպրոցի կառուցման (մնացորդային) աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/44 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի դեկտեմբերի 12-ին կնքված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/44 պայմանագրում 2020 թվականի դեկտեմբերի 18-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ ՀՀ կառավարության 08.12.2020թ. N 1988-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն ՀՀ Արագածոտնի մարզի Վարդենիսի դպրոցի կառուցման (մնացորդային) աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/44 պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների նվազեցում:

Փոփոխության հիմնավորում Պայմանագրի 8.5 և 8.9 կետերը:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

12.12.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/44 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

18.12.2020թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և ՀՀ ԱՐՏԱՐՍՍ ՍՊԸ-ն՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա. Աթաբեկյանի և ՀՀ ԽԱՉՄԻՇՇԻՆ ՍՊԸ-ն՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Մ. Համգյանի (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կապալառու), որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և միմյանց միջև 14.11.2019թ. կնքված համատեղ գործունեության N ՀՀ-1 պայմանագրի հիման վրա, մյուս կողմից, (Պատվիրատուն և Կապալառու միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 08.12.2020թ. N 1988-Ն որոշումը և ՀՀ Արագածոտնի մարզի Վարդենիսի դպրոցի կառուցման (մնացորդային) աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 12.12.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/44 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.9 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի 5.1 կետում «54 000 000 (հիսունչորս միլիոն) և 9 000 000 (ինը միլիոն)» թվերը և բառերը փոխարինել «51 137 470 (հիսունմեկ միլիոն հարյուր երեսունյոթ հազար չորս հարյուր յոթանասուն) և 8 522 912 (ութ միլիոն հինգ հարյուր քսաներկու հազար ինը հարյուր տասներկու)» թվերով և բառերով:

1.1.2 Պայմանագրի հավելված N 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 1-ի:

1.1.3 Պայմանագրի հավելվածը N 3-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածները՝ բաղկացած 2 (երկու) էջից, համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011029676
Հ/Հ 02565827

Գլխավոր քարտուղար

Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

ՀՀ ԱՐՏԱՐՍՍ ՍՊԸ
ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Նալբանդյան 1/1
ՀՀ ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ

Հ/Հ 220553333646000

Հ/Հ 07621825

Տնօրեն՝

Ա. Աթաբեկյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

ՀՀ ԽԱՉՄԻՇՇԻՆ ՍՊԸ
ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Նալբանդյան 2
ՀՀ Արդշինբանկ>> ՓԲԸ ՀՀ Իջևանի>> մ/ճ

Հ/Հ 247610009828

Հ/Հ 07613551

Տնօրեն՝

Մ. Համգյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.



Handwritten signatures at the bottom of the page.

Հավելված N1
12.12.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/44 պայմանագրի
18.12.2020թ. կնքված N 2 համաձայնագրի
«Հավելված N 2
12.12.2019թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/44 պայմանագրի

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԴԵՆԻՍԻ ԴՊՐՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
(ՄԱՑՈՐԴԱՅԻՆ) ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

ըստ աշխատանքների ծավալների

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը (արտահայտված ՀՀ դրամով)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը մինչև
1	51 137 470	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև 40-րդ օրացուցային օրը ներառյալ

ըստ առանձին աշխատանքների տեսակների

N ը/Կ	Աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումը՝ համաձայն նախահաշվի	Աշխատանքի ծավալը /ՀՀ դրամ/	Կատարված աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
1	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Վարդենիսի դպրոցի կառուցման (մնացորդային) աշխատանքներ	51 137 470	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև 40-րդ օրացուցային օրը ներառյալ

>>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության
հրապարակ կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական
վարչություն
Հ/Հ 900011029676
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարուղուտար

Մկրտչյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«ԱՐՏԱՐՍ» ՍՊԸ
ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Նալբանդյան 1/1
«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 220553333646000
ՀՎՀՀ 07621825

Տնօրեն՝

Ա. Աթաբեկյան
(ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«ԽԱՉՄԻՇԵԻՆ» ՍՊԸ
ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Իջևան,
Նալբանդյան 2
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ «Իջևանի»
մ/ճ
Հ/Հ 247610009828
ՀՎՀՀ 07613551

Տնօրեն՝

Ս. Համզյան
(ստորագրություն)



Հավելված N2
12.12.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/44 պայմանագրի
18.12.2020թ. կնքված N 2 համաձայնագրի
ՀՀՀավելված N 3
12.12.2019թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/44 պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

**ՀՀ Արագածոտնի մարզի Վարդենիսի միջնակարգ դպրոց> ՊՈԱԿ-ի
կառուցման աշխատանքների**

ՀՀ դրամ

		Աշխատանքի													Ընդամենը 2019-2020թթ.			
Հ/Հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019-2020թթ.՝ ըստ ամիսների,այդ թվում՝															
			2019 թ.		2020 թ.													
			դեկտեմբեր	ընդամենը	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	ընդամենը	51 137 470
1	45211231-1	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Վարդենիսի դպրոցի կառուցման (մնացորդային) աշխատանքներ	7 922 000	7 922 000	-	-	-	-	-	43 215 470	43 215 470	43 215 470	43 215 470	43 215 470	43 215 470	43 215 470	43 215 470	

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: >>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011029676

Հ/Հ 02565827

Գլխավոր քարտուղար

Ա. Արդույան
(ստորագրություն)



ԿԱՊԱՆԱԾՈՒ՝

ՀՀԱՐՏԱՐՍ>> ՍՊԸ

ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Նալբանդյան 1/1
ՀՀԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ

Հ/Հ 220553333646000

ՀՎՀՀ 07621825

Տնօրեն՝



Ա. Արթուրյան
(ստորագրություն)

ԿԱՊԱՆԱԾՈՒ՝

ՀՀԱՂՄԻՇԵՐԵՆ>> ՍՊԸ

ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Նալբանդյան 2
ՀՀԱրդշինքանկ>> ՓԲԸ ՀՀ Իջևանի>> մ/6

Հ/Հ 247610009828

ՀՎՀՀ 07613551

Տնօրեն՝

Մ. Համգյան
(ստորագրություն)

