

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ կառավարության 07.05.2020թ. N 709-Ն որոշումը և ՀՀ Լոռու մարզի <<Ալավերդու Սայաթ-Նովայի անվան թիվ 8 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի (նոր մասնաշենքերի) կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/27 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի հոկտեմբերի 10-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/27 պայմանագրում 2020 թվականի մայիսի 27-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ ՀՀ կառավարության 07.05.2020թ. N 709-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն ՀՀ Լոռու մարզի <<Ալավերդու Սայաթ-Նովայի անվան թիվ 8 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի (նոր մասնաշենքերի) կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/27 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների տրամադրում:

Փոփոխության հիմնավորում Պայմանագրի 7.5 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

16.10.2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/27 գնման պայմանագրի

27 մայիսի 2020թ.

ք. Երևան

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կառավարության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 07.05.2020թ. N 709-Ն որոշումը և ՀՀ Լոռու մարզի ՀՀ Ալավերդու Սայաթ-Նովայի անվան թիվ 8 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի (նոր մասնաշենքերի) կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 16.10.2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/27 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին Պայմանագրի N 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011027928

Հ/Հ 02565827

Գլխավոր քարտուղար

(ստորագրություն)

Ա. Մկրտչյան


ԿԱՏԱՐՈՂ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ՀՀ ԼՍ ք. Վանաձոր, Վարդանանց 17-5
«Ինտելեկտուալ» ՓԲԸ, Վանաձորի մ/6
Հ/Հ 2051422103891001
ՀՎՀՀ 06933586

Տնօրեն՝

Է. Քոչարյան

Կ.Տ.



Հավելված
Հավելված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/27 պայմանագրի
16.10.2019թ. կնքված N 2 համաձայնագրի
16.10.2019թ. կնքված N 2 համաձայնագրի
16.10.2019թ. կնքված N 2 համաձայնագրի
16.10.2019թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ՔԱՄՈՒՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ Լոռու մարզի <<Ալավերդու Սայաթ-Նովայի անվան թիվ 8 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի (նոր մասնաշենքերի) կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների


Կառուցման օբյեկտի համար	Գնումների սկսվող միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Նշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019-2020 թթ.՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝													Ընդամենը 2019-2020 թթ.													
			2019 թ.			2020 թ.																							
			նոյեմբեր	դեկտեմբեր	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր		դեկտեմբեր	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	71241200/100	ՀՀ Լոռու մարզի <<Ալավերդու Սայաթ-Նովայի անվան թիվ 8 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի (նոր մասնաշենքերի) կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	4 975 000	4 975 000	4 975 000	-	-	-	-	14 925 000	14 925 000	14 925 000	14 925 000	14 925 000	14 925 000	14 925 000	14 925 000	14 925 000	14 925 000	14 925 000	14 925 000	14 925 000	14 925 000	14 925 000	14 925 000	14 925 000	14 925 000	14 925 000	19 900 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են անողական կարգով՝ յուրաքանչյուր տարվա համար: >>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
Բ. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 909011027928
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար
(ստորագրություն)
Ստորեն՝
Է. Քոչարյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՒ՝
ՀՀՔԿԷ նախագիծ>> ՍՊԸ
ՀՀ ԼՍ Բ. Վանաձոր, Վարդանանց 17-5
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
Հ/Հ 2051422103891001
ՀՎՀՀ 06933586



Կ.Տ.