

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարա կան տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի թիվ 18 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-14/8 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 20.07.2017թ. կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-14/8-4 պայմանագրում 2019 թվականի ապրիլի 11-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 Շինարարական որոշ աշխատանքների ծավալների ճշգրտումների կատարման անհրաժեշտությունը:

Փոփոխության նկարագրություն Կատարվել են շինարարական որոշ աշխատանքների ծավալների ճշգրտումներ, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 56-րդ կետի 3) ենթակետը:

Փոփոխության հիմնավորում Կապալառուի գրությունը և դրա վերաբերյալ պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից ներկայացված եզրակացությունը:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 17

10.06.2014 թ կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-14/8-4 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

11.04.2019 թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, ««Վանշին գրուպ»» ՓԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Գ. Վասիլյանի և ««Մեծն Էրիկ»» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Լ. Շահումյանի (այսուհետ՝ երկուսը միասին Կապալառու), որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և 05.05.2014թ. կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով «« Լոռու մարզի ք. Վանաձորի թիվ 18 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-14/8-4 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին Պայմանագրի N 1 հավելվածում կատարել փոփոխություններ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Կողմերի միջև կնքված Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պատվիրատու՝

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն
«« Ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011012524, ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝




Ա. Մկրտչյան
Կ.Տ.

Կապալառու՝

««Վանշին Գրուպ»» ՓԲԸ
ք. Վանաձոր, Բաղրամյան 2/2
Հայրիգնեսքանկ ՓԲԸ:
հ/հ 1150000261590900
ՀՎՀՀ 06916546

Տնօրեն՝




Գ. Վասիլյան
Կ.Տ.

Կապալառու՝

««Մեծն Էրիկ»» ՍՊԸ
ք. Գյումրի, Խորենացի 60/1
Ինտեկոբանկ ՓԲԸ Գյումրի, մ/6
հ/հ 2050122003871001, ՀՎՀՀ 03502622

Տնօրեն՝



Լ. Շահումյան
Կ.Տ.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱՆԱՀԱՇՎԻ
10.06.2014 թ կնքված N ԲԸԱՇԶԲ-14/8-4 գնման պայմանագրում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ
ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի թիվ 18 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքներ

Ձև	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաթերթ նախատեսվել 2019թ.	
	Հ/Ծ	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Ընդամենը գումար
					Քանակը	Ընդամենը գումար	Քանակը	Ընդամենը գումար		
3	4	5	6	7	8=5x7	9	10=5x9	11=4-7+9	12=11x5	
ԱՇխատանքների և ծախսերի անվանումը										
" A" 1. Քանդման աշխատանքներ										
Խարամաբեռան 6տ հաստության սալերից միջնորմների քանդում	մ ²	140.000	0.500	70.000	58.642	29.321		81.358	40.679	
<i>Վ/ Հեծաններ և սալեր</i>										
Միաձուլ ե/բ հեծանների կառուցում B25 բետոնից (№№1-3)	մ ³	76.000	70.000	5.320.000	53.071	3,714.940		22.929	1,605.060	
A Լրացուցիչ										
Արտաքին գույքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում	քմ ուղ- ձիգ պր-կց		0.714	0.000			400.000	400.000	285.600	285.600
3 Պատեր և միջնորմներ										
Պատերի ներկում ճակատային ներկով	մ ²	682.800	1.300	887.640			105.400	788.200	1,024.660	
" B" մասնաշենքի շինարարական աշխատանքներ										
3 Պատեր և միջնորմներ										
Պատերի ներկում ճակատային ներկով	մ ²	591.600	1.300	769.080			83.340	674.940	877.422	
7 Հարդարման աշխատանքներ										
Պատերի և միջնորմների լավորակ լատեքսային ներկում	մ ²	516.700	1.250	645.875			126.000	642.700	803.375	
" Դ" մասնաշենքի շինարարական աշխատանքներ										
1. Քանդման աշխատանքներ										
Տեղ-տեղ պրիկված գաջի սվաղի քանդում և սունձաներիկի մաքրում պատերից և առատաղներից	մ ²	0.000	0.340	0.000			678.210	678.210	230.591	
Գույքային ունեցող ծածկի պլանկի մանսակի քանդում +3,35նիշում (350մմ լայնություն 5,7մ երկարություն)	խմ	0.000	24.246	0.000			0.440	0.440	10.668	
Մեջքերի բացում գույքային ունեցող նեֆտալին օձովերում 150X150X30մմ չափի քայլք 600մմ +6,65 նիշերում	հատ	0.000	1.090	0.000			288.000	288.000	313.920	
3 Պատեր և միջնորմներ										
Արտաքին պատերի ջերմամեկրասցում 40մմ հաստության պենապլիստիկով (205.84մ ²)	մ ³	8.230	25.000	205.750			8.648	16.878	421.950	
Պատերի և պիլոնների ցանետ ավազե վաղարում մետաղական գանգի վրայով	մ ²	423.600	3.300	1,397.880			228.200	651.800	2,150.940	



Վ	Սշխատանքների և ծախսերի անվանումներ	Պայմանագրի տվյալներ					Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաթերք նախահաշիվ 2019թ.		
		Հ/ն	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Քանակը	Քանակը	Քանակը
						Քանակը	Ընդհանուր գումար	Քանակը	Ընդհանուր գումար				
	Պատերի ներկում ճակատային ներկով	3	4	5	6	7	8=5x7	9	10=5x9	11=4-7+9	12=7x5		
	Արտաքին շեղարարումների տվյալ սինչն 200մմ կայտուք. ցեմենտավազե շաղախով	մ ²	423.600	1.300	550.680			272.8	354.640	696.400	905.320		
	5. Բազմաբնիկներ	գծմ	0.000	0.702	0.000			368.600	258.757	368.600	258.757		
	Նոյնը, չբացվող մաս	մ ²	10.820	22.500	243.450			10.300	231.750	21.120	475.200		
	Պլաստման 25մմ կայտուքամբ, սպիտակ գույնի պատուհանագրգերի արժեքը	մ	45.480	3.500	159.180			39.3	137.550	84.780	296.730		
	6. Հատակներ												
	Մետաղե հատակների կառուցում	մ ²	32.640	11.000	359.040			18.280	201.080	50.920	560.120		
	Լափնատե հատակների 5,5մ բարձր. պլաստիկ շիջակների տեղադրում	գծմ	0.000	0.590	0.000			266.000	156.940	266.000	156.940		
	7 Հարդարման աշխատանքներ												
	Առատաղերների բահարթում գաջով	մ ²	856.210	2.700	2,311.767	178.000	480.600			678.210	1,831.167		
	Պատերի և միջնորդների տվարում ցեմենտ ավազե շաղախով	մ ²	180.300	2.600	468.780			35.540	92.404	215.840	561.184		
	Պատերի երեսպատում հախճաղապերով	մ ²	157.020	11.600	1,821.432			33.240	385.584	190.260	2,207.016		
	Պլաստման, սպիտակ գույնի սալերից կախովի առատաղերների իրավանգում անհանգուցներում	մ ²	32.640	8.000	261.120			18.560	148.480	51.200	409.600		
	Կախովի առատաղի իրականցում զիպավարտումով /անտրեպում/	մ ²	0.000	8.000	0.000			177.800	1,422.400	177.800	1,422.400		
	Ը Լրացուցիչ												
	ՓՅնմ ամրանից ցանցի արժեքը 50x50մմ բայով	բմ	0.000	1.950	0.000			465.000	906.750	465.000	906.750		
	Ջերմամեկուսիչի ամրացման համար Լ=80մմ դյուբեի արժեքը (տասիոդակով) 1մ2 համար 5հատ	բմ	0.000	0.165	0.000			465.000	76.725	465.000	76.725		
	250մմ խորություն անցքերի գայլիկում արտաքին երեսուն պատերում ՓՅնմ ամրանից խորիկի տեղադրման համար (5անցք 1մ2-ում)	բմ	0.000	1.225	0.000			465.000	569.625	465.000	569.625		
	ՓՅնմ ամրանի արժեքը (1 կգ 1մ2-ում)	բմ ուղ-ձիգ պր-կց	0.000	0.453	0.000			465.000	210.645	465.000	210.645		
	Արտաքին գույքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում	մ ²	0.000	0.714	0.000			651.800	465.385	651.800	465.385		
	Մանհանգուցներում կյուրու խորվակների բարակման համար տրիբերի կառուցում 12,5մմ շրակայան գիպատավարտումով ցինկապատ պրոֆիլներով	մ ²	0.000	8.000	0.000			14.600	116.800	14.600	116.800		
	Աստիճանավանդակի երեսուն նոր հարթակի իրավանգում հեծանի ետ միասին +3,35 կիշում B-25 դասի բետոնից	մ ³	0.000	76.942	0.000			1.000	76.942	1.000	76.942		
	Ամրան Ա1 դասի Փ6, Փ8մմ	տ	0.000	453.691	0.000			0.037	16.787	0.037	16.787		
	Ամրան Ա500C դասի – 12մմ	տ	0.000	444.617	0.000			0.119	52.909	0.119	52.909		

10.06.2014թ. կնքված N ACUCZԸԲ-14/8-4 գնման պայմանագրի // 04.2019թ. կնքված N 17 համաձայնագրի



Մշակատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաբերը նախահաշիվ 2019թ.	
	Հ/ճ	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Ընդամուր Գումար
					Քանակը	Ընդամուր Գումար	Քանակը	Ընդամուր Գումար		
2	3	4	5	6	7	8=5x7	9	10=5x9	11=4-7+9	12=11x5
"Դ" մասնաշենքի շինարարական աշխատանքներ										
1. Քանդումն աշխատանքներ										
Անցքերի բացում գոյություն ունեցող երեստուն ծածկերում 150x150x30սմ չափի բայրը 600սմ +6,65 կիշերում	հատ	0.000	1.090	0.000			288.000	313.920	288.000	313.920
Գոյություն ունեցող ծածկի պանելի մասնակի քանդում +3,35միշում (350սմ լայնություն 5,7մ երկարությամբ)	խմ	0.000	24.246	0.000			0.439	10.644	0.439	10.644
Տեղ-տեղ արվիված գաշի սկալի քանդում և սունձաների մաքրում պատերից և առաստաղներից	մ2	0.000	0.340	0.000			652.700	221.918	652.700	221.918
3 Պատեր և միջնորմներ										
Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում 40սմ հաստության պենոպոլիստիկրով (205.84մ ²)	մ ³	8.230	25.000	205.750			8.520	213.000	16.750	418.750
Պատերի և պիրնների ցանկն ալագե սվարում մետաղական ցանցի վրայով	մ ²	435.600	3.300	1.437.480			212.000	699.600	647.600	2.137.080
Պատերի ներկում ճակատային ներկով	մ ²	435.600	1.300	566.280			253.000	328.900	688.600	895.180
Արտաքին շեղարյունների սվաղ մինչև 200սմ լայնությ. ցեմենտ-ալագե շտախիվով	զժմ	0.000	0.702	0.000			368.600	258.757	368.600	258.757
4. Տանիք										
Պողպատե ուղղանկյուն 60x80x4 խողովակների արժեքը	մ	110.000	1.975	217.250			110.000	217.250	0.000	0.000
Պողպատե ուղղանկյուն 60x25x2.5 խողովակների արժեքը	մ	88.000	1.198	105.424			88.000	105.424	0.000	0.000
Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում հավաքողական ներկով	տ	11.677	25.000	291.925			11.677	291.925	0.000	0.000
Տանիքի հիմնատակի կառուցում նրբատախտակից	մ ²	506.700	4.500	2.280.150			506.700	2.280.150	0.000	0.000
Տանիքի ծածկույթ կրկնյառե նախշով գլանափաթեթային, թաղանթով (երկշերտ վերին շերտ 3D, ենթաշերտ SBS)	մ ²	506.700	17.000	8.613.900			506.700	8.613.900	0.000	0.000
5. Բացվածքներ										
Նույնը, չբացվող մաս	մ ²	10.820	22.500	243.450			10.300	231.750	21.120	475.200
Պլաստմասե 25սմ լայնությամբ, սպիտակ գույնի պատուհանագուգների արժեքը	մ	41.800	3.500	146.300			39.3	137.550	81.100	283.850
6. Հատակներ										
Մեղալիտ հատակների կառուցում	մ ²	32.640	11.000	359.040			18.280	201.080	50.920	560.120
Լամինատե հատակների 5,5սմ բարձր. պլաստիկ շրիշակների տեղադրում	զժմ	0.000	0.590	0.000			268.300	158.297	2 688.300	158.297
7 Հարդարման աշխատանքներ										
Առաստաղների քանադրում գաջով	մ ²	830.700	2.700	2.242.890			178.000	480.600	6 52.700	1,762.290

10.06.2014թ. կնքված N ԲԸԱՇԸԲ-14/8-4 գնման պայմանագրի // 04.2019թ. կնքված N 17 համաձայնագրի

11/10/2019

N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ						Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալարժեքը նախահաշիվ 2019թ.	
		Հ/Ն	Ճավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Ընդամենը գումար	Քանակը	Ընդամենը գումար
						Քանակը	Ընդամենը գումար	Քանակը	Ընդամենը գումար				
	2	3	4	5	6	7	8=5x7	9	10=5x9	11=4,7x9	12=7x5		
	Պատերի և միջնորանների պլանում ցեմենտ ավազե շաղախով	մ ²	180.300	2.600	468.780			35.540	92.404	215.840	561.184		
	Պատերի երեսպատում հավաճասալերով	մ ²	157.000	11.600	1.821.200			33.240	385.584	190.240	2.206.784		
	Պլաստման, սպիտակ գույնի սալերից կախովի առաստաղների իրականացում սանհանգույցներում	մ ²	32.640	8.000	261.120			18.560	148.480	51.200	409.600		
	Կախովի առաստաղի իրականացում գիպակարտոնով /անտրեպորում/	մ ²	0.000	8.000	0.000			177.800	1.422.400	177.800	1.422.400		
	A Լրացուցիչ												
	Արտաքին գույքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում	քմ ուղ-ձիգ սյր-կց	0.000	0.714	0.000			647.600	462.386	647.600	462.386		
	Աստիճանավանդակի ե/բետոնե նոր հարթակի իրականացում հեծանի հետ միասին +3,35 նիշում B-25 դասի բետոնից	մ3	0.000	76.942	0.000			1.000	76.942	1.000	76.942		
	Ամրան Ա1 դասի Փ6, Փ8մմ	տ	0.000	453.691	0.000			0.037	16.787	0.037	16.787		
	Ամրան Ա500C դասի Փ14, Փ22մմ	տ	0.000	444.617	0.000			0.119	52.909	0.119	52.909		
	Փ3մմ ամրանից ցանցի արժեքը 50x50մմ քայլով	քմ	0.000	1.950	0.000			461.800	900.510	461.800	900.510		
	Ջերմամեկուսիչի ամրացում համար L=80մմ դյուբերի արժեքը (տափօղակով) 1x2 համար 5հատ	քմ	0.000	0.165	0.000			461.800	76.197	461.800	76.197		
	250մմ խորություն անցքերի գայլիկրնում արտաքին ե/բետոնե պատերում Փ8մմ ամրանից խարխիլի տեղադրման համար (5անցք 1x2-ում)	քմ	0.000	1.225	0.000			461.800	565.705	461.800	565.705		
	Փ8մմ ամրանի արժեքը (1 կց 1x2-ում)	քմ	0.000	0.453	0.000			461.800	209.195	461.800	209.195		
	Սանհանգույցներում կոյուրդ խողովակների բողբոջման համար արկերի կառուցում 12,5մմ ջրակարյուն գիպատավարաթղթով ցինկապատ պոռֆիլներով	մ2	0.000	8.000	0.000			14.600	116.800	14.600	116.800		
	"E" մասնաշենքի շինարարական աշխատանքներ												
	3 Պատեր և միջնորաններ												
	Պատերի ներկում ճակատային ներկով	մ ²	435.600	1.300	566.280			260.600	338.780	696.200	905.060		
	Ք Տեղային նախահաշիվ N 2-7-1 Շինարարական աշխատանքներ												
	Պատերի ներկում ճակատային ներկով	մ ²	435.600	1.300	566.280			261.150	339.495	696.750	905.775		
	3. Օղակախության ուժային սարքավորումներ												
	Մարտի հսկիչային ԿՑԲԲ 5x1.5մմ ²	մ	525.000	1.834	962.850			50.00	91.700	575.000	1,054.550		
	Մալուխ ԲԲԲ 5x2.5մմ ² անվիցելոլ խողովակի միջով /տանիք/	մ	275.000	1.020	280.500			25.00	25.500	300.000	306.000		
	Մետաղապլաստե խողովակ 20մմ	մ	540.000	0.874	471.960			25.02	21.866	565.018	493.826		
	ԸՆդամենը							16,214,110			16,214,110		

10.06.2014թ. կնքված N ԲՆԱՇԸԲ-14/8-4 գնման պայմանագրի 1/04.2019թ. կնքված N 17 համաձայնագրի



Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը

2

Հանույթ 10 %

Չնդամենը

ԱԱՀ 20%

Ընդհանուրը

Պատվիրատու՝

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900011012524, 7 ՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար


 Ս. Միրաչյան
 Կ.Տ.




Կապալատու՝

<<Վանշին Գրուպ>> ՓԲԸ
 ք. Վանաձոր, Բաղրամյան 2/2
 Հայֆինանսական ՓԲԸ
 հ/հ 1150000261590900
 ՀՎՀՀ 06916546

Տնօրեն՝


 Գ. Վաչիկյան
 Կ.Տ.




Կապալատում՝

<<Մեծն Էրիկ>> ՍՊԸ
 ք. Գյումրի, Խորեն ԽԱԳԻ 60/1
 Բնակարանի ՓԲԸ Գյումրիի մ/ճ
 հ/հ 20501220038 1001,
 ՀՎՀՀ 055026 2 2

Տնօրեն՝


 Ս. Միրաչյան
 Կ.Տ.



Հ/Ն	Պայմանագրի տվյալներ			Փոփոխություն			Փոխարկված ծավալաբերը նախահաշիվ 2019թ.		
	Ցավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Պակասեցում		Ավելացում			
				Քանակը	Ընդհանուր գումար			Քանակը	Ընդհանուր գումար
3	4	5	6	7	8=5x7	9	10=5x9	11=4-7+9	Ընդհանուր գումար 12=11x5
					1,621.411		1,621.411		
					17,835.521		17,835.521		
					3,567.104		3,567.104		
					21,402.625		21,402.625		

