

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար <<Նորք>> ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոցի (ԻԿՀ) վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/13 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի նոյեմբերի 12-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/13 պայմանագրում 2020 թվականի մարտի 11-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

|                              |                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Փոփոխության առաջացման պատճառ | Կատարողի առաջարկության և պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից ներկայացված եզրակացության հիման վրա աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում: |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                            |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Փոփոխության նկարագրություն | <<Նորք>> ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոցի (ԻԿՀ) վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/13 պայմանագրի կատարման համար աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում: |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Փոփոխության հիմնավորում | Պայմանագրի 7.5 և 7.6 կետեր: |
|-------------------------|-----------------------------|

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

# ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

12.11.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/13 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

11.03.2020թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և ՀՀ ՋԱՆԳՎԱԾ ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Է. Մարտիրոսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Նորք ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոցի (ԻԿՀ) վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 12.11.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/13 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.6 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

## 1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

ա) Պայմանագրի N 1 հավելվածի ամբողջ տեքստում աշխատանքների կատարման ժամկետին վերաբերող ՀՀ 120 թիվը փոխարինել ՀՀ 150 թվով:

բ) Պայմանագրի N 1.1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

## 2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 2 (երկու) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

## 3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011027548  
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

### ԿԱՏԱՐՈՂ՝

ՀՀ ՋԱՆԳՎԱԾ ՍՊԸ  
ք. Երևան, Նոր Նորք Գյուլիքեխվյան փ. 7/11  
ՀՀ Հայրենապետական ՓԲԸ  
Հ/Հ 11500348005680  
ՀՎՀՀ 00891484

Տնօրեն՝



Է. Մարտիրոսյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Հավելված  
12.11.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/13 պայմանագրի  
11.03.2020թ. կնքված N1 համաձայնագրի

<<Հավելված N 1.1  
12.11.2019թ. կնքված  
N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/13 պայմանագրի

### Օրացուցային գրաֆիկ

«Նորք» ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոցի (ԻԿՀ) վերակառուցման  
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման

| Հ.հ | ՆՆՓ մշակման աշխատանքի գործընթացները և փուլերը                                                                                                                                                                                                                          | Շաբաթների քանակը (ընդամենը 150 օրացուցային օր) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                              | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1   | Ելակետային նյութերի հավաքագրում                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2   | Հոդատարաձևների գեոդեզիական աշխատանքների իրականացում և հանույթների պատրաստում                                                                                                                                                                                           |                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3   | Նախագծման առաջադրանքի հիման վրա շենքերի ծավալահատակագծային մանրամասն լուծումների (իրականացում և համաձայնեցում պատվիրատուի հետ                                                                                                                                          |                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4   | Համաձայնեցված հատակագծային լուծումների հիման վրա ՃՀԱ ստանալու դիմումի համար անհրաժեշտ ԷՍՔԻԶԱՅԻՆ առաջարկի նյութերի լրակազմի պատրաստում՝ ներառյալ էլեկտրամատակարարման, ջրամատակարարման, գազամատակարարման, հրդեհաշիջման և կոյուղու հաշվարկային հզորությունների տրամադրում |                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5   | Անհրաժեշտության դեպքում ստացված ՃՀԱ-ին ճարտարապետաշինարարական լուծումների համապատասխանեցում                                                                                                                                                                            |                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6   | Ներքին ինժեներական ենթակառուցվածքների նախագծային լուծումների մշակում և համաձայնեցում պատվիրատուի հետ                                                                                                                                                                   |                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

[illegible]

## ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011027548  
ՀՀՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

(ստորագրություն)

4.S.

