

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխության մասին

Դատական դեպարտամենտը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-24/02» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2024 թվականի ապրիլի 02-ին կնքված N «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-24/02» պայմանագրում (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 2024 թվականի հուլիսի 11-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Կապալառուի առաջարկությամբ աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգվել է:

Փոփոխության նկարագրություն՝

Պայմանագրի 1.3 կետում, ինչպես նաև «ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ (ԱՐԱՐԱՏԻ ԵՎ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐՁԵՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՆՍՏԱՎԱՅՐԻ՝ Ք. ԱՐՏԱՇԱՏ, ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ 19 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՅՎԱԾ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ» վերտառությամբ Հավելված N 2-ում «Ավարտը» սյունակում նշված՝ աշխատանքների կատարման 90 օրացուցային օր ժամկետը երկարաձգվել է 30 օրացուցային օրով:

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 և 8.6 կետեր:

Պատվիրատու՝ **Դատական դեպարտամենտ**

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
02.04.2024թ. N «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-24/02» ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

« 11 » հուլիսի 2024թ.

Դատական դեպարտամենտը, ի դեմս ղեկավարի պարտականությունները կատարող Ա. Վարդապետյանի, որը գործում է Դատական դեպարտամենտի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Հոսիկար շին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ. Հովհաննիսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալատու), մյուս կողմից, երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, պահպանելով գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պայմանները և հիմք ընդունելով 02.04.2024թ. կնքված N «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-24/02» գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.6 կետերը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր)՝ հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՈՒՐԿԱՆ

Պայմանագրի 1.3 կետում, ինչպես նաև «ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ (ԱՐԱՐԱՏԻ ԵՎ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԵՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՆՍԱՎԱՅՐԻ՝ Բ. ԱՐՏԱՇԱՏ, ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ 19 ՀԱՅԵՆՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՅՎԱԾ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ» վերտառությամբ Հավելված N 2-ում «Ավարտը» սյունակում նշված՝ աշխատանքների կատարման 90 օրացուցային օր ժամկետը երկարաձգել 30 օրացուցային օրով:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

- 2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, և յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ
Դատական դեպարտամենտ
Հասցե՝ ք. Երևան, Կորյունի 15/1
ՀՎՀՀ՝ 02583241
Հ/Հ՝ 900011025757
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ
«Հոսիկար շին» ՍՊԸ
Հասցե՝ Շիրակի մարզ, Պեմզաշեն, 2 թ, 1 փակ 2
ՀՎՀՀ՝ 05558974
Հ/Հ՝ 1150012205205266
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Ղեկավարի պարտականությունները
կատարող՝ Ա. Վարդապետյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ.

Տնօրեն՝ Հովհաննիսյան


