

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

<<Ճանապարհային դեպարտամենտ>> ՊՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՅՈՒՍԻՍ-ՀԱՐԱՎ ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՄԻՋԱՆՑՔԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ (4-ՐԴ ՀԵՐԹ) ԾՐԱԳՐԻ 2016-2022 ԹԹ. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՌԻԴԻՏԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **ՏԾԻԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/5/1ՖԱ** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի փետրվարի 7-ին կնքված N **ՏԾԻԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/5/1ՖԱ** պայմանագրում 2021 թվականի փետրվարի 4-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ Բյուջեդային տարվա փոփոխությամբ պայմանավորված՝ վճարման ժամանակացույցի մեջ 2021թ-ը ներառելու անհրաժեշտություն և Պատվիրատուի վավերապայմանների փոփոխություն:

Փոփոխության նկարագրություն Պայմանագր 4.1.1 կետում 2021թ-ի համար մատուցվելիք ծառայությունների գումարի սահմանում, և վճարման ժամանակացույցի լրացում 2021թ-ի համար: Պայմանագրի մեջ կողմերի վավերապայմաններում Պատվիրատուի տվյալների փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 18-րդ կետ:

Հեռախոս 010 515-256

Էլ. փոստ hasmik.ordukhanyan@armroad.am

Պատվիրատու՝ <<Ճանապարհային դեպարտամենտ>> ՊՈԱԿ