

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

**ՀՐԱՏԱՊ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ**

Պատվիրատուն՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՏԿՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2018/21Շ ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթ ընթացակարգի արդյունքում 30.11.2018թ կնքված պայմանագրում 20.12.2018թ կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Պայմանագրի ժամկետի երկարացում:

Փոփոխության նկարագրություն: ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի բերդ գյուղի կից մայրուղուց <<Աշոտ Երկաթ>> պատմամշակութային ամրոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատում

Համաձայնագրի գինը կազմում է 72 638 415 ՀՀ դրամ

Փոփոխության հիմնավորում: 30.11.2018թ կնքված թիվ ՏԿՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2018/21Շ պայմանագրի 8.5 կետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Անի Պետրոսյանին:

Հեռախոս՝ 010 59-00-38

Պատվիրատու՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ԹԻՎ 1
30.11.2018թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2018/21Ը ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

« 20 » դեկտեմբերի 2018թ.

«Ն տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար՝ Ս. Ամիրխանյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՏԵՐ-ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Վառյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով «Քաղաքացիական օրենսդրությամբ, և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 30.11.2018թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2018/21Ը պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը համաձայնվեցին.

Կասեցնել պայմանագրի կատարման ժամկետը մինչև 2019թ. մայիսի 31-ը:

Սահմանել աշխատանքների կատարման նոր ժամկետ, սկիզբը հաշվելով 2019թ. մայիսի 31-ից սկսած՝ 30 օրացուցային օր:

1.1 Լրացնել պայմանագրում 5.1.1 կետը հետևյալ խմբագրմամբ «Պայմանագրի գնից՝ մինչև 72 638 415 (յոթանասուներկու միլիոն վեց հարյուր երեսունութ հազար չորս հարյուր տասնհինգ) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար: Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2019թ.-ին իրականացվելիք աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 2-ի (կցվում է):

1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2019թ.-ին իրականացվելիք աշխատանքների ծավալաթերթ նախահաշիվը համաձայն հավելված 1-ի (կցվում է):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ն տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
« ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,
«ՏԵՐ-ԳՈՐԾԱՄԱՆԱՆ ՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ

ՀՎՀՀ 02565518

ՀՀ 90901020733



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՏԵՐ-ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ
Ք.Երևան, Արին Բերդի 3-րդ նոր.6/2
«Հայէկոնոմ բանկ» ԲԲԸ
ՀՎՀՀ 01567429
ՀՀ 163007045608

[Signature]
/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հաստատված է
 N ՏԿՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2018/21Շ գնման պայմանագրի
 «20» դեկտեմբերի 2018թ. կնքված
 թիվ Համաձայնագրով

ՀԱՎԵԼՎԱԾ թիվ 1

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«Հոռու մարզի Լոռի Բերդ գյուղի կից մայրուղուց «Աշոտ Երկաթ» պատմամշակութային ամրոց տանող
 ճանապարհի ասֆալտապատում
 2019թ.

(«Հ հազար դրամ)

NN	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
	Հողային աշխատանքներ, երթևեկելի մաս, կողային առուներ, կողնակներ				
1	Հունի մաքրում ավելորդ գրունտից	մ ³	53,36	2,557	136,432
	3 - րդ կարգ ձեռքով				
2	Առվի բետոնի կողային հատվածի մաքրում	մ ³	33,35	2,557	85,270
	3 - րդ կարգ ձեռքով				
3	Ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթին	1000մ ³	0,08671	828,502	71,839
4	Տեղափոխում 1 կմ	տն	147,43	0,990	145,892
5	Ե/Բետոնե առվի վերականգնում Կ-15,0 բետոնից	մ ³	6,00	73,596	441,574
6	Ավազակոպձային հիմնատակի իրականացում	մ ³	60,0	4,017	241,035
7	Ճանապարհի հարթեցում առանց նյութի ավելացման տոփանումով	100մ ²	6,56	23,412	153,581
8	Խճային հիմքի կառուցում 10 սմ հաստութ.	100մ ²	84,96	130,336	11 073,334
9	Բիտումի տարածում ճանապարհային	տն	35,00	286,961	10 043,629
	հիմքի վրա 4,12տն/ 1000մ ²				
10	Փոսային նորոգում h = 5 սմ հաստ.միմչև	100մ ²	0,040	579,054	23,162

	5 մԱ մակերեսով «Բ» տիպի վերին շերտ ա/բետ.				
11	Հարթեցուցիչ շերտի իրականացում	տն	56,65	39,755	2 252,142
	«Բ» տիպի				
12	Բիտումի տարածում գոյ. ունեցող ճանապարհային հիմքի վրա 0,5 տն/ 1000մԱ	տն	0,9440	286,961	270,891
13	Ծածկի վերին շերտի իրականացում H=5սմ	100մ ²	103,79	462,508	48 003,748
	«Բ» տիպի ա/բետոնե խառնուրդից				
14	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով	100մ ²	19,45	50,617	984,504
	10 սմ հաստությամբ 500 մմ լայնությամբ				
	հջատեղեր				
1	Խճային հիմքի կառուցում 10 սմ հաստութ.	100մ ²	3,33	130,336	433,758
2	Ծածկի վերին շերտի իրականացում H=5սմ	100մ ²	3,328	462,508	1 539,228
	«Բ» տիպի ա/բետոնե խառնուրդից				
	Մուտքեր				
1	Խճային հիմքի կառուցում 10 սմ հաստութ.	100մ ²	4,39	130,336	572,565
2	Ծածկի վերին շերտի իրականացում H=5սմ	100մ ²	4,393	462,508	2 031,799
	«Բ» տիպի ա/բետոնե խառնուրդից				
3	Թերթավոր պողպատ	մ ²	22	52,668	1 179,762
	Հետիոտն անցումների նշագծում				
1	Ասֆալթետոնե շերտի իրականացում անցումներ	տն	5,96	39,755	236,942
	րի տակ «Բ» տիպի - 5 սմ հաստությամբ և մինչ անցում արհեստական թմբի իրականացում -2 հատ,անցում - 2 հատ				
2	Անցումների լուղաներկում 40 սմ լայնությամբ	100 մ ²	0,144	146,419	21,084
	Հարթակ				
1	Հարթեցուցիչ շերտի իրականացում	տն	20,20	39,755	803,059
	«Բ» տիպի				
2	Բիտումի տարածում գոյ. ունեցող ճանապարհային հիմքի վրա 0,5 տն/ 1000մԱ	տն	0,49	286,961	140,611
3	Ծածկի վերին շերտի իրականացում H=5սմ	100մ ²	11,20	462,508	5 180,094
	«Բ» տիպի ա/բետոնե խառնուրդից				
4	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով	100մ ²	0,85	50,617	43,025
	10 սմ հաստությամբ 500 մմ լայնությամբ				

	Ընդամենը	86 108,960
	ԱԱՀ 20 %	17 221,792
	Ընդհանուրը	103 330,752


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«ՆՆՏԻՆՖՈՐՄ» ԿԿՍԻ և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
«Ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3»
«ՖՆ Գործառնական վարչություն»
 ՀՎՀՀ 02565518
 ՀՀ 900011020733



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՏԵՐ-ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀԻՆ» ՍՊԸ
Ք.Երևան, Արին Բերդի 3-րդ նրբ. 6/2
«Հայեկոնոմ բանկ» ԲԲԸ
 ՀՎՀՀ 01567429
 ՀՀ 163007045608



Հաստատված է
 N ՏԿՆՀԲՄԱՇՁԲ-2018/21Ծ գնման պայմանագրի
 «20» դեկտեմբերի 2018թ. կնքված
 թիվ Համաձայնագրով

ՀԱՎԵԼՎԱԾ թիվ 2

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդ գյուղի կից մայրուղուց «Աշոտ Երկաթ» պատմամշակութային ամրոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատում 2019թ.

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
	Ընդհանուր աշխատանքներ	2019թ. Մայիսի 31	2019թ. մայիսի 31-ից սկսած՝ 30 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
 ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3
 ՀՎՀՀ 02565518
 ՀՀ 900011020733



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՏԵՐ-ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ
 ք.Երևան, Արին Բերդի 3-րդ նրբ. 6/2
 Հայկոնոմբանկ ԲԲԸ
 ՀՎՀՀ 01567429
 ՀՀ 163007045608

